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ANOTACE 
Předmětem diplomové práce je vypracování výrobní přípravy pro výstavbu polyfunkčního 
domu. 
Jedná se o stavbu polyfunkčního domu se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím, 
určeného ke komerčním účelům a trvalému bydlení. V domě budou umístěny dva samostatné 
obchody, dvě kancelářské jednotky a čtyři samostatné bytové jednotky, včetně společných 
prostor se schodištěm. Fasáda je hladká, jednoduchého tvaru, okna typizovaných rozměrů, 
střecha plochá. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový montovaný skelet pravoúhlého tvaru, 
založený na základových patkách, nosné prvky jsou sloupy, průvlaky, ztužidla a předpjaté 
stropní panely.  
Výrobní příprava stavby obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby, rozpočet 
stavby, kalkulace nákladů, limitky, časový harmonogram výstavby, výzvu subdodavatele k 
účasti ve výběrovém řízení, soutěžní výkaz výměr a návrh smluvní vztahů. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Příprava výroby, rozpočet, kalkulace, harmonogram, výběrové řízení, smlouva o dílo, 
občanská výstavba, prefabrikovaný skelet, železobeton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNOTATION 
The thesis deals with production preparations for a residential house construction. 
The house is supposed to be a multifunctional house with four floors plus basement; it will be 
used both for living and commerce. There are two shops, two office units and four separate 
flats as well as the communal area with staircase. The façade is plain and of a simple shape. 
There are only standardized windows and the roof is flat. The supporting structure is created 
as a prefabricated reinforced concrete frame of rectangular shape on footings. The supporting 
elements there are as follows; columns, girders, nogging pieces and prestressed floor panels.  
The production preparation consists of the following; project documentation for the 
construction, construction budget, costs calculation, itemized budget, construction schedule, 
invitation for subsuppliers to participate in the tender, tender report/scope and the contract 
draft. 
 
KEY WORDS 
Production preparation, budget, calculation, schedule, tender, task type contract, municipal 
development, prefabricated frame and reinforced concrete 
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1. SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 
k. ú     katastrální úřad 
č. p.     číslo popisné 
ks     kusů 
mj     měrná jednotka 
Sb.     sbírky 
IČO     identifikační číslo 
NN     nízké napětí 
ZTI     zdravotechnické instalace 
PD     projektová dokumentace 
NP     nadzemní podlaží 
SD     stavební deník 
BOZP     bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
TDI     technický dozor investora 
AD     autorský dozor 
DOSS     dotčené orgány státní správy 
ČSN     česká technická norma 
ČSN EN    evropská norma 
ČSN OHSAS 18001:2008  systémy managementu bezpečnosti 
ČSN 14001:2005   systémy environmentálního managementu 
NV     nařízení vlády 
ŽP     životní prostředí 
PO     požární ochrana 
EIA     zkratka z z anglického Environmental Impact  
     Assessment, tzn. vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
TI      tepelná izolace 
EPS     expandovaný polystyren 
XPS      extrudovaný polystyren 
PVC     polyvinylchlorid 
OSB     oriented strand board - dřevoštěpková lisovaná deska 
DTD     dřevotřísková deska 
MC     malta cementová 
MVC     malta vápenocementová 
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2. ÚVOD 
Tématem diplomové práce je zpracování výrobní přípravy pro výstavbu polyfunkčního domu. 
Jedná se o stavbu se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím, určené ke 
komerčním účelům a trvalému bydlení.  
Podkladem pro vypracování výrobní přípravy je projektová dokumentace pro provádění 
stavby. 
V rámci výrobní přípravy jsem zpracovala podklady pro realizaci stavby - rozpočet stavby s 
výkazy výměr, limitky materiálů, profesí a strojů, výrobní kalkulaci s vyčíslením finančních 
nákladů jednotlivých položek podle struktury kalkulačního vzorce. Délka provádění stavby 
podle technologických etap a jejich návaznosti jsou zobrazeny v časovém harmonogramu. 
Předpokládá se, že např. dodávka a montáž skeletové nosné konstrukce bude realizována 
subdodavatelskou firmou. Pro subjekty účastnící se výběrového řízení jsem vypracovala 
výzvu k účasti ve výběrovém řízení, soutěžní výkaz výměr a návrh smluvních vztahů. 
Cílem je zpracování podkladů, které jsou nezbytným prostředkem k realizaci ekonomicky 
úspěšné stavby.  
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3. TEXTOVÁ ČÁST PD 
A. Průvodní zpráva  
 
A.1. Identifikační údaje 
A.1.1. Údaje o stavbě 
a) název stavby  Polyfunkční dům, Sadová ul., č.p. 15, Ostrava  
b) místo stavby  Sadová ul. č.p. 15, Ostrava, parcela č. 1100/15, k.ú. Ostrava 
c) předmět projektové dokumentace Projekt pro provádění stavby 
 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
a) název společnosti, adresa 
AAA REALBYTY a.s., Mírová 12, Ostrava 
 
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČO, místo podnikání 
Jméno: Alena Chmelová, 
Adresa: Šikmá 89/1, Ostrava, 
IČO:  78854722, 
Kontakt: tel. 602578947, email: chmelova@projekt.cz 
 
A.2. Seznam vstupních podkladů 
 Zadání stavebníka 
 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 
 Rozhodnutí v územním řízení o umístění stavby 
 Vyjádření dotčených orgánů státní správy 
 Vyjádření dotčených účastníků řízení 
 Vyjádření správců inženýrských sítí 
 Geodetické zaměření 
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A.3. Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Na pozemku staveniště, který se nachází v zastavěném území obce Ostrava, byly řadové 
garáže, které již nebyly využívané pro svůj zchátralý stav. K jejich demolici dojde před 
výstavbou polyfunkčního domu. Pozemek staveniště je v rovině. Před zahájením stavebních 
prací bude vykáceno 6 stromů a křoviny v blízkém okolí.  
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Dotčená pozemková parcela ani vlastní není součástí žádného chráněného území, zvláště 
chráněného území, ani památkové zóny. Území není součástí záplavového území. 
 
c) údaje o odtokových poměrech 
Odtok dešťové vody ze střechy objektu, stejně jako z pozemku bude napojen do obecní 
dešťové kanalizace. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 
nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Stavba objektu bytového domu je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. 
Nachází se v zastavěném území určeném k výstavbě pro bydlení a obchod. Polyfunkční dům 
plynule navazuje na současnou zástavbu z 90. let, která je koncipována jako kombinace 
obchodních a nákupních prostor v přízemí domů, přístupná z hlavní ulice Sadová, 
v nadzemních podlažích jsou buď komerční, nebo bytové jednotky.  
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací 
Projektová dokumentace pro stavební povolení je zpracována v souladu s vydáním rozhodnutí 
o umístění stavby v územním řízení. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Všechny požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace. Při 
návrhu bytového domu je respektován zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
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stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů [1]. Projektová dokumentace 
je zpracována v souladu s ustanovením vyhlášky č. 499/2006 Sb. a č. 62/2013 Sb. [2]. Projekt 
splňuje obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti stavby a požadavky na stavební 
konstrukce a technická zařízení staveb, stanovené v druhé části vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů [3]. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Do projektové dokumentace řešeného objektu byly zapracovány požadavky dotčených orgánů 
státní správy vyplývající z platné legislativy a osobních konzultací, především požadavky 
Krajské hygienické stanice v Ostravě a Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského 
kraje v Ostravě. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Není předmětem. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Není předmětem. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 
Par. č.: Výměra: Způsob využití: Druh pozemku: Vlastník parcely: 
1100/11 1426,10 m2 Park Veřejná plocha Město Ostrava 
1100/7 2050,60 m2 Komunikace Komunikace Město Ostrava 
1101/27 941,90 m2 Parkoviště Komunikace 
AAA REALBYTY a.s., Mírová 
12, Ostrava 
1100/10 513,80 m2 Park Veřejná plocha 
AAA REALBYTY a.s., Mírová 
12, Ostrava 
 
A.4. Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu. 
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b) účel užívání stavby 
Polyfunkční dům – čtyři bytové jednotky, dvě kancelářské jednotky a dva obchody vč. 
zázemí. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka) 
Stavba se netýká zájmů státní památkové péče. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s ustanovením vyhlášky č. 499/2006 Sb. a 
současně splňuje obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti stavby a požadavky na 
stavební konstrukce a technická zařízení staveb stanovené v druhé a třetí části vyhlášky č. 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 
Jedná se o bezbariérovou stavbu.  
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Podmínky dotčených orgánů, požadavky investora a správců inženýrských sítí byly 
respektovány a zapracovány do projektové dokumentace, předkládané k žádosti o vydání 
stavebního povolení. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Není předmětem. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků apod.) 
 plocha pozemku p.č. 1100/54, 1100/15 752,90 m2 
 zastavěná  plocha objektu 320,27 m2 
 obestavěný prostor objektu 4910,55 m3 
 tvar střechy plochá 
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 počet podlaží 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP 
 bytové jednotky 3+1 – 4 krát  
 kanceláře 2x 
 obchodní plochy vč. zázemí 2x 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.), 
Elektrická energie – viz část Elektroinstalace. 
Potřeba vody - viz část Zdravotechnika. 
Potřeba tepla - viz část Vytápění. 
Potřeba plynu – viz část Plynoinstalace. 
Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí – při užívání objektu bude 
produkován standardní směsný komunální odpad. Nebudou vytvářeny žádné emise. 
Třída energetické náročnosti budov – viz energetický audit. 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
 zahájení stavby        09/2016 
 ukončení stavby         08/2017 
 kolaudace a uvedení stavby do užívání     10/2017 
Stavba bude prováděna v jedné pracovní etapě. 
 
k) orientační náklady stavby 
Dle cenové kalkulace byla cena stavby stanovena na 18.591.125,- Kč – viz rozpočet stavby. 
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B. Souhrnná technická zpráva  
 
B.1. Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Na pozemku staveniště, který se nachází v zastavěném území obce Ostrava, byly řadové 
garáže, které již nebyly využívané pro svůj zchátralý stav. K jejich demolici dojde před 
výstavbou polyfunkčního domu. Pozemek staveniště je v rovině. Před zahájením stavebních 
prací bude vykáceno 6 stromů a křoviny v blízkém okolí.  
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
Vzhledem k charakteru stavby byl na staveništi prováděn geologický a hydrogeologický 
průzkum. Horní vrstvy pozemku tvoří ornice tl. 0,3 m a podornice tl. 0,5 m. Pod ornicí je 
vrstva propustných písků a štěrků s mocností cca 4,3 – 5,1 m. Pod těmito vrstvami jsou 
nepropustné jíly. Třída těžitelnosti zeminy je 3. Hladina podzemní vody je 1,3 - 1,7 m pod 
úrovní základové spáry. Bude provedena hydroizolační povlaková ochrana základů proti 
zemní vlhkosti. 
Na staveništi byl prováděn radonový průzkum. Ochrana proti radonu bude provedena 
vodorovně v celé ploše na podkladním betonu pomocí protiradonové povlakové ochrany. 
Vyhodnocení na základě zkušeností z okolní výstavby nevykazují nutnost ochrany objektu 
před jinými škodlivými vlivy prostředí (agresivní podzemní vody, poddolování, seismicita 
ap.) V rámci projektové přípravy bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření 
staveniště. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba není situována v záplavovém ani v poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 
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Realizace stavby bude dočasně negativně ovlivňovat okolní pozemky a stavby. Při výstavbě 
bude zásobování materiálem a odvoz přebytečného výkopku prováděn po stávající místní 
komunikaci. Stavební práce nebudou zasahovat mimo pozemky investora. Uskladnění 
stavebního materiálu bude v oploceném staveništi v míře nezbytně nutné pro stavbu. 
Krátkodobě může dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti během provádění stavby. Výstavba 
bude probíhat pouze v denních hodinách, tak aby nebyl narušen noční klid okolních obyvatel. 
Dopravní prostředky je nutné udržovat v takovém stavu, aby nedocházelo k znečištění 
komunikace a prostředí. Stavba nebude mít po dokončení vliv na okolní pozemky. V objektu 
se neinstaluje žádné zařízení, které by mohlo negativně ovlivnit sousední objekty a pozemky. 
Odtokové poměry se nemění. 
 
f) požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku staveniště dojde před výstavbou k demolici řadových garáží, které jsou 
v současnosti nevyužívané. Bude vykáceno 6 stromů a křoviny v blízkém okolí.  
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Stavba objektu nevyžaduje zábory zemědělského půdního fondu. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Objekt je komunikačně napojen na přilehlou místní komunikaci Sadová a Kolárova. Ze 
Sadové je přístup do prodejních prostor v 1.NP a hlavní vstup do objektu. Z ulice Kolárova, 
navazuje parkoviště pro zásobování obchodů. Objekt bude napojen na nově provedené 
přípojky inženýrských sítí (místní teplovod, vodovod, splašková kanalizace, dešťová 
kanalizace, NN, plynovod), které budou napojeny na rozvody probíhající souběžně s okolními 
místními komunikacemi Sadová a Kolárova.  
napojení na inženýrské sítě: 
 teplovod nová přípojka tepla 
 elektro  nová přípojka NN 
 plyn nová plynovodní přípojka 
 vodovod nová vodovodní přípojka 
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 kanalizace  nová přípojka splaškové kanalizace  
 kanalizace  nová přípojka dešťové kanalizace  
 
i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Nejsou. 
 
B.2. Celkový popis stavby 
B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o stavbu Polyfunkčního domu, určeného k nájemnímu bydlení, komerční činnosti a 
obchodní činnosti. V domě se nachází: 
v 1.PP  sklepní prostory a technické zázemí 
v 1.NP  2x prodejní prostory vč. zázemí 
v 2.NP  2x komerční prostory pro kanceláře 
v 3-4.NP  2x po dvou bytových jednotkách v jednom podlaží. Celkem jsou 4 bytové 
jednotky 3+1. 
Vstup do prodejních prostor a hlavní vstup do domu umožňující přístup do 2-4. NP je na 
západní straně objektu z ulice Sadová. Zadní vstup pro zásobování prodejny je z ulice 
Kolárova. Součástí objektu jsou přístupové komunikace, parkoviště pro obyvatele domu a 
nájemníky ze strany ulice Kolárova o kapacitě 30 parkovacích míst. 
 
B 2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Územní regulace umožňují provést předpokládaný stavební záměr. Stavba architektonicky 
nenarušuje okolní zástavbu. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Stavba je navržena jako Polyfunkční dům, určený k nájemnímu bydlení, komerční činnosti a 
obchodní činnosti. 
Objekt z hlediska architektonického a účelu užití plynule navazuje na stávající zástavbu, 
kterou takto vhodně doplňuje. Stavba nepřevyšuje okolní zástavbu.  
Součástí záměru je po dokončení stavby provést rekonstrukci přilehlých zelených ploch 
terénními úpravami vč. osazení okrasných rostlin, výsadbou nových stromů a doplněním 
venkovním mobiliářem. 
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B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Je navrženo řešení vyhovující požadavkům na výstavbu z hlediska budov určených k bydlení 
a komerčním účelům. 
Technologie výroby - není výrobní objekt - netýká se. 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Jedná se o bezbariérovou stavbu. 
 
B.2.5. Bezpečnost užívání stavby 
Ustanovení § 15 vyhlášky č. 268/2009 Sb. stanoví z hlediska bezpečnosti při provádění a 
užívání staveb tyto podmínky: 
 hlavní domovní komunikace v budovách s obytnými nebo pobytovými místnostmi 
musí umožňovat přepravu předmětů rozměrů 1 950 × 1 950 × 800 mm; u staveb, ve 
kterých je zajišťována zdravotní a sociální péče, musí umožňovat přepravu předmětů 
rozměrů 1 950 × 1950 × 900 mm. 
V průběhu stavby je nutné dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na probíhající stavební práce. 
Za specifikaci a dodržování pravidel bezpečnosti práce je odpovědný dodavatel stavby. Po 
celou dobu výstavby musí být dodržovány zejména tyto platné právní podmínky v platném 
znění, které určují zejména: 
 Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcí předpisy 
 Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) v platném znění 
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí 
předpisy 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 Vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhl. č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích v platném znění. 
 
B.2.6. Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení  
b) konstrukční a materiálové řešení 
      Diplomová práce    2015 
 
 
21 
 
Objekt je navržen jako dvoutrakt.  Nosnou konstrukci tvoří železobetonový montovaný skelet, 
který je založený na prefabrikovaných základových patkách, ztužených základovými prahy. 
V patkách jsou vetknuty sloupy, které jsou v úrovni jednotlivých podlaží podélně propojeny 
průvlaky a na průvlacích jsou příčně uložena ztužidla. Montované stropy Spiroll tl. 200 mm 
jsou uloženy na průvlacích. Obvodové výplňové zdivo je ze zdících prvků POROTHERM tl. 
300 mm. Vnitřní zdivo POROTHERM AKU, a příčky. Schodiště je prefabrikované 
montované.  
Výtah je elektrický se strojovnou v hlavě šachty , nosnost 630 kg, pro 8 osob, rychlost 1,0 
m/s, vnitřní rozměr kabiny, šířka = 1100 mm, hloubka 1400 = mm, průchozí šířka dveří  
900 mm. 
Střecha navržena jako plochá jednoplášťová s atikou, odvodněná vnitřkem objektu. 
Spodní stavba má vodorovnou protiradonovou a hydroizolační ochranu a svislou 
hydroizolační ochranu asfaltovými pásy, nopovou folií. 
Plášť budovy je zateplen certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem vč. spodní 
stavby a střechy. 
Podlaha v  1.NP je z betonové monolitické podkladní desky, tepelně izolována polystyrenem. 
Podlahy v  prostoru vstupu 1-2 .NP a prostoru schodiště jsou z keramické protiskluzové 
dlažby. Podlahy v prostorách bytů 3.NP-4.NP jsou laminátové dřevěné, jen v koupelnách a 
WC jsou keramické dlažby.  
Střecha objektu je plochá, jednoplášťová se spádem 2 stupně, tepelně izolovaná polystyrenem 
s hydroizolační folií. Na střeše jsou umístěny dvě střešní vpusti. Atika střechy je tepelně 
izolována, opláštěna OBS deskou. 
Odvodnění střechy svislými svody obezděnými keramickými tvárnicemi je řešeno vnitřkem 
objektu.  
Klempířské prvky střechy a vnější parapety oken budou z poplastovaného pozinkovaného 
plechu. 
Výplně okenních otvorů budou osazeny plastovými okny zasklenými izolačním dvojsklem. 
Vstupní dveře do budovy a výkladce budou hliníkové prosklené izolačním dvojsklem. Vnitřní 
dveře dvoukřídlové ve vstupním prostoru 1.NP budou hliníkové zasklené jednoduchým 
sklem. Interiérové dveře budou provedeny jako fóliované z CPL fólie do dřevěných 
obložkových zárubní, v prostoru schodiště do ocelové zárubně s požadovanou požární 
odolností. 
Zámečnické konstrukce - zábradlí vnitřního schodiště nerezové.  
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Vnitřní omítky stěn v 1-4. NP budou štukové. V 1.PP jsou omítky stěn a stropů hladké. 
V prodejních prostorách 1.NP budou minerální podhledy z kazet 600 x 600 mm se skrytým 
rastrem. V 2-4. NP jsou SDK zavěšené podhledy standardní, v koupelnách a WC SDK 
podhledy z impregnovaného sádrokartonu. Na WC a v koupelnách je navržen keramický 
obklad. 
Schodiště je obloženo keramickou protiskluznou dlažbou vč. keramického soklu. 
Povrchová úprava fasády je silikonovou probarvenou omítkou, zrno tl. 2 mm, sokl domu 
marmolitová omítka tl. 2 mm. 
Na štítových stranách domu jsou okapové chodníky ze zámkové dlažby navazující na 
chodníky ulic Sadová a Kolárova. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 
následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození 
jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku 
většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní 
příčině.  
 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
Vytápění bude realizováno napojením na místní teplovod. Rozvody provedeny do 
jednotlivých NP, kde budou prostory vytápěny deskovými radiátory. 
ZTI - V budově budou instalovány rozvody teplé a studené vody.  
Vnitřní kanalizace – rozvody splaškové a oddělené dešťové kanalizace budou napojeny do 
samostatných kanalizačních šachtic. 
Plynoinstalace - v budově budou instalovány rozvody plynu pro vaření. 
Vzduchotechnika – v  obchodech budou v prostoru cca 500 mm mezi stropy a podhledy 
vedeny rozvody VZT. Odvětrání WC a koupelen vedeno ventilačními šachtami nad střechu 
objektu. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Výtah je elektrický se strojovnou v hlavě šachty , nosnost 630 kg, pro 8 osob, rychlost 1,0 
m/s, vnitřní rozměr kabiny, šířka = 1100 mm, hloubka 1400 = mm, průchozí šířka dveří 900 
mm. 
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B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 
Není předmětem. 
 
B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 
Není předmětem. 
 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Není předmětem. 
 
B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Ochrana proti radonu bude provedena vodorovně v celé ploše na základových patkách a 
podkladním betonu pomocí protiradonové povlakové ochrany bitumenovým pásem. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Není předmětem. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Není předmětem. 
 
d) ochrana před hlukem 
Objekt není zdrojem hluku. Vnější doprava výrazně neovlivňuje vnitřní prostředí. Použitá 
okna minimalizují případné pronikání hluku. 
 
e) protipovodňová opatření 
Není předmětem. 
 
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Objekt bude napojen na nově provedené přípojky inženýrských sítí (místní teplovod, 
vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, NN, plynovod), které budou napojeny na 
rozvody probíhající souběžně s okolními místními komunikacemi Sadová a Kolárova.  
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napojení na inženýrské sítě: 
 teplovod nová přípojka tepla 
 elektro  nová přípojka NN 
 plyn nová plynovodní přípojka 
 vodovod nová vodovodní přípojka 
 kanalizace  nová přípojka splaškové kanalizace  
 kanalizace  nová přípojka dešťové kanalizace  
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Není předmětem. 
 
B.4. Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Objekt je komunikačně napojen na přilehlou místní komunikaci Sadová a Kolárova. Ze 
Sadové je přístup do prodejních prostor v 1.NP a hlavní vstup do objektu. Z ulice Kolárova, 
navazuje parkoviště pro zásobování obchodů. 
 
c) doprava v klidu 
Není předmětem. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
V okolí se v současnosti nenachází žádné cyklostezky. Chodníky kolem budovy budou nově 
vybudovány z betonové zámkové dlažby. 
 
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Pro samotnou stavbu bytového domu nejsou terénní úpravy vyžadovány, pozemek je v rovině 
a vyhovuje podmínkám výstavby.  
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b) použité vegetační prvky 
V závěrečné fázi stavby se provede rekonstrukce přilehlých zelených ploch terénními 
úpravami vč. osazení okrasných rostlin, výsadbou nových stromů a doplněním venkovním 
mobiliářem. 
 
c) biotechnická opatření 
Netýká se. 
 
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Při výstavbě bude docházet k negativnímu ovlivňování životního prostředí. Bude zvýšená 
prašnost a hlučnost, bude docházet ke znečištění komunikace při výjezdu ze staveniště. 
Zhotovitel je povinen provádět opatření vedoucí k omezení hlučnosti a prašnosti a 
předcházení znečišťování životního prostředí, znečišťování povrchových vod a ovzduší ve 
smyslu zákonných ustanovení a platných právních předpisů. Komunikace bude při znečištění 
čištěna, stavební práce budou probíhat jen v pracovní dny od 6:00 do 16:00 hod, v sobotu od 
6:00 do 14:00 hod, tak jak je požadováno ve stavebním povolení. 
 
Ochrana ŽP při výstavbě: 
Tříděný odpad bude skladován v oddělených popelnicích a kontejnerech. Evidence odpadů 
bude vedena dle platných právních předpisů a doložena doklady o sběru a likvidaci odbornou 
firmou. 
 
Ochrana ŽP při provozu: 
Navržený objekt bude vytápěn plynovým kotlem, nepřesahujícím emisní limity požadované 
v energetickém auditu. 
Dešťové vody ze střech a splaškové vody budou svedeny a napojeny do stávající oddělené 
kanalizace. Komunální odpad bude skladován v typových popelnicích. Jeho sběr a likvidace 
bude zajištěna odbornou firmou na základě smluvního vztahu se stavebníkem. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Není předmětem. 
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c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Není předmětem. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Není předmětem. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
Stavbou nevznikají žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 
B.7. Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Objekt splňuje všechny požadavky na stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva. 
 
B.8. Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Pro zařízení staveniště na provádění stavby je uvažováno se stavebním pozemkem parc. č. 
1100/10, k.ú. Ostrava. Plocha pro zařízení staveniště bude pouze v ploše nezbytně nutné pro 
realizaci stavby s ohledem na všechny komunikační, skladovací, manipulační plochy a plochy 
určené pro zázemí pracovníků. Na staveništi jsou vyhrazeny plochy pro skladování ornice, 
výkopku, stavebních materiálů. Na staveništi budou umístěna 2 sila na suché směsi. Parcela je 
ve vlastnictví stavebníka.  
Zařízení staveniště musí odpovídat požadavkům na zemní práce, výstavbu objektu a 
dokončovací práce dle rozsahu uvedeném v PD a současně požadavkům na BOZP dle 
platných právních předpisů. 
Jedná se převážně o přepravu zeminy, zásypového materiálu, dopravu zdících materiálů 
určených k výstavbě, betonové směsi, tepelné izolace a dalších souvisejících stavebních 
materiálů. Tato přeprava bude zajištěna nákladní automobilovou dopravou. 
Pro manipulaci s břemeny na stavbě bude na omezenou dobu zajištěn při montáži 
montovaného skeletu věžový jeřáb, a na určitou omezenou dobu podle průběhu výstavby 
mobilní autojeřáb.  
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b) odvodnění staveniště 
Poloha staveniště je v rovině, případné srážkové vody vsáknou do okolního terénu, který je 
tvořen propustným materiálem. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště je dopravně dostupné ze stávající veřejné komunikace Sadová a Kolárova. 
Vnitrostaveništní doprava bude realizována na uzavřené pozemku a nebude mít vliv na 
veřejnou dopravu. Na výjezdu ze staveniště bude dopravní značení. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavební činnost bude probíhat na pozemku stavebníka a nebude zasahovat na okolní 
pozemky. Při výjezdu ze staveniště bude docházet ke znečišťování komunikace, kterou je 
zhotovitel povinen pravidelně čistit. Bude docházet ke zvýšené prašnosti, zhotovitel je 
povinen provádět opatření vedoucí k omezení hlučnosti a prašnosti.  
Stavební práce budou probíhat jen v pracovní dny od 6:00 do 16:00 hod, v sobotu od 6:00 do 
14:00 hod, tak jak je požadováno ve stavebním povolení. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku staveniště jsou řadové garáže, které nejsou využívané pro svůj zchátralý stav. 
K jejich demolici dojde před výstavbou polyfunkčního domu. Před zahájením stavebních 
prací bude vykáceno 6 stromů a křoviny v blízkém okolí.  
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Plocha zařízení staveniště nepřesáhne hranice pozemku. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Odpady vznikající při výstavbě budou shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů, 
shromažďovací místa a nádoby budou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při 
nakládání s odpady je nutné postupovat tak, aby nedošlo ke znečištění podzemních a 
povrchových vod, ke kontaminaci zeminy, nebo poškození dalších složek životního prostředí. 
Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mýt 
ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu 
přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit.  
Původce odpadů je povinen: 
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 Platit poplatky za ukládání odpadů na skládky 
 Doložit ke kolaudaci doklady o předání stavebních odpadů oprávněné osobě 
provozující zařízení k využívání nebo odstraňování stavebních odpadů [4]. 
Evidence odpadů bude evidována dle platných právních předpisů a doložena doklady o sběru 
a likvidaci odbornou firmou. 
Zatřídění odpadu dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. Katalog 
odpadů. 
Číslo odpadu Název odpadu Kategorie odpadu Likvidace odpadu 
170102 Cihla O A 
170203 Plasty  O B 
170302 Asfaltové směsi O A 
170405 Železo O B 
170411 Kabely O B 
170504 Zemina O A 
170604 Izolační materiály O B 
Legenda kategorie odpadů:    Likvidace odpadu: 
O  ostatní odpady   A  bude uloženo na povolenou skládku 
B  Sběrné suroviny 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Ornice: 
 Celková skrývka          500,280 m3  
 Odvoz a uložení na řízenou skládku       285,270 m3 
 Uložení na skládce ZS a zpětné použití v rámci terénních úprav pozemku  215,010 m3 
 
Výkopek: 
 Celkem         2521,530 m3 
 Odvoz a uložení na řízenou skládku      1682,880 m3 
 Uložení na skládce ZS a zpětné použití při zásypech a obsypech    838,650 m3 
 
 
      Diplomová práce    2015 
 
 
29 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Celá stavba je navržena v tradiční stavební technologii, při použití běžných mechanizačních 
prostředků. V průběhu výstavby budou učiněna opatření k zamezení prašnosti, okolí stavby 
nebude zatíženo nadměrným prášením. V průběhu realizace stavby budou při aplikaci 
produktů s obsahem těkavých látek na volných prostranstvích použity všechny dostupné 
možnosti k omezení emisí - obtěžování obyvatel zápachem bude eliminováno. Při stavebních 
pracích nedojde ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami. 
Rizika možného ohrožení životního prostředí včetně preventivních opatření řeší  
ČSN 14001:2005 - Systémy environmentálního managementu.  
Zhotovitel bude dodržovat podmínky k ochraně ŽP při výstavbě zejména dle těchto právních 
předpisů: 
 Zákon č. 356/2002 Sb. o obecních emisních limitech 
 Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 
 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
 Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech 
 Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 
 Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 
 NV č. 61/2003 sb. o přípustném znečištění povrchových a odpadních vod 
 Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní 
předpisy, které s BOZP souvisí.  
V průběhu výstavby se zhotovitel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými 
v technologickém postupu, návodem výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti 
bezpečnosti práce. 
Všichni zaměstnanci musí být na danou činnost z hlediska BOZP řádně proškoleni, pro 
provádění odborných prací musí mít doklad o odborné způsobilosti. 
Rizika možného ohrožení zdraví včetně preventivních opatření a kvalifikace pracovníků z 
hlediska BOZP a PO řeší ČSN OHSAS 18001:2008 - Systémy managementu bezpečnosti. 
Seznam konkrétních rizik pro prováděné práce zpracuje zhotovitel stavby a odsouhlasí je s 
koordinátorem BOZP. Všechny osoby, které se budou pohybovat po stavbě v době realizace 
budou prokazatelně s těmito riziky seznámeni před prováděním všech prací. 
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Při provádění stavebních prací a v rámci celé realizace stavby zajistí zhotovitel plnou 
součinnost s koordinátorem BOZP, bude dbát jeho pokynů, doporučení a bude vytvářet 
podmínky pro zajištění BOZP při výstavbě zejména dle těchto právních předpisů: 
 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP 
 NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP 
 Vyhlášky č. 361/2007 Sb., 38/2003 Sb., 502/2000 Sb., 495/2001 Sb., 494/2001 Sb., 
548/1991 Sb., 433/1991 Sb., 192/2005 Sb. o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a 
technických zařízeních při stavebních pracích 
 NV č. 362/2005 Sb. o provádění prací ve výšce a nad volnou hloubkou 
 Zákon č. 163/2002 Sb. o tech. požadavcích na vybrané stavební výrobky 
 Zákon č. 24/2003 Sb., 170/1997 Sb. a NV č. 378/2001 sb. o technických požadavcích 
na strojní zařízení 
 Vyhláška č. 132/1998 Sb. a NV č. 101/2005 sb. o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí 
 Zákon č. 17/2003 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska emisí, hluku 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavba není navržena jako bezbariérová. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Není předmětem. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Není předmětem. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 zahájení stavby        04/2016 
 ukončení stavby         04/2017 
 kolaudace a uvedení stavby do užívání     05/2017 
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D. Technická zpráva architektonicko - stavebního řešení 
D.1. Technické a konstrukční řešení objektu 
 
Bourací práce 
Není předmětem. 
 
Příprava území 
V prostoru výkopů bude před jejich zahájením provedena skrývka ornice v tl. 300 mm. 
Částečně bude uložena na pozemku investora a následně použita k terénním úpravám 
pozemku, částečně odvezena na skládku zeminy. 
 
Zemní práce 
Zemina vytěžená výkopech pro základové konstrukce bude částečně uložena na pozemku 
investora a využita při obsypech a zásypech objektu a terénních úpravách okolí stavby a 
částečně odvezena na skládku zeminy.  
 
Základy 
Základové konstrukce jsou navrženy jako ŽB kalichové prefabrikované patky osazené na 
podkladním betonu tl. 150 mm, které budou propojeny ŽB prefabrikovanými základovými 
prahy a obsypány vytěženou zeminou. Podkladní beton tl. 150mm bude proveden z betonu 
C16/20, vyztuženého ocelovou sítí KARI 8/150/150 mm. Před betonáží podkladního betonu 
budou položeny rozvody ležaté kanalizace.  
 
Svislé konstrukce 
Nosnou konstrukci tvoří železobetonový montovaný skelet se sloupy, průběžnými průvlaky a 
ztužidly.  
V 1.PP  bude vyzděno zdivo tl. 300 mm z tvárnic ztraceného bednění, které bude vyplněno 
betonem C16/20, provázáno výztuží. Spojení mezi základovými prahy, sloupy a suterénní zdí 
bude dosaženo přivařením svislé a vodorovné výztuže tvárnic ztr. bednění na kotevní desky 
sloupů a základových prahů. 
V 1-4.NP je obvodové zdivo vyzděno z tvárnic POROTHERM tl. 300 mm, v úrovni 
jednotlivých podlaží ze severní a jižní strany svázáno pozedním věncem výšky 250 mm 
vyvázaným výztuží. Vnitřní zdivo oddělující prostory schodiště od obchodů, kanceláří a bytů 
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je z POROTHERM AKU tl. 300 mm. Vnitřní nenosné příčky jsou vyzděny z příčkovek 
POROTHERM tl. 115 mm [5].  
Překlady nad otvory ve vnitřním i obvodovém zdivu budou POROTHERM překlady 7 a 
ploché POROTHERM překlady 14,5, v prostoru schodišťových podest, kde jsou okenní 
výplně, jsou překlady ŽB prefabrikované. 
 
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce jednotlivých podlaží je z panelů SPIROLL tl. 200 mm, š. 1200 a 600 mm, 
v místě chodeb jsou částečně monolitické desky z betonu C25/30, armované pro uložení 
schodištových ramen, které jsou také stejně jako podesty schodišť ŽB prefabrikované. 
 
Výtah 
ŽB prefabrikovaná výtahová šachta je umístěna v zrcadle schodiště.  Výtah je elektrický se 
strojovnou v hlavě šachty , nosnost 630 kg, pro 8 osob, rychlost 1,0 m/s, vnitřní rozměr 
kabiny, šířka = 1100 mm, hloubka 1400 = mm, průchozí šířka dveří 900 mm 
 
Střecha 
Jednoplášťová střecha s odvodněním do dvou vnitřních vytápěných vpustí. Sklon min. 2% je 
tvořen spádovými klíny z polystyrenu EPS 100 S . Tepelná izolace střechy polystyren EPS 
100 S tl. min. 2x80 mm. Povlaková hydroizolace z PVC folie tl. 2 mm s podkladní separační 
vrstvou z geotextilie 300 g/m2. 
Střecha je přístupná z ocelového žebříku s ochranným košem, kotveného do fasády. 
Atika střechy je tepelně izolována polystyrenem EPS, opláštěna OSB deskou. Klempířské 
prvky střechy z poplastovaného pozinkovaného plechu. 
 
Podhledy  
Podle účelu místností a prostor jsou navrženy tři typy podhledů: 
- V 1.NP v prostorách obchodů podhled ZP1 - minerální podhled se skrytým roštem a 
kazetami o rozměru 600x1200 mm, zavěšený na ocelovém nosném roštu. 
V 1-4.NP- v obytných a společenských prostorách jsou SDK podhledy tl. 15 mm bez TI, 
zavěšené na ocelové konstrukci. 
- V místnostech se zvýšenou vlhkostí - WC, koupelny je SDK podhled s deskou 
impregnovanou 2x12,5 mm, zavěšenou na ocelové konstrukci. 
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Podlahy 
Na schodišti a v chodbách společných prostor a dále v 1.PP - 2.NP bude položena slinutá 
keramická dlažba 300x300mm včetně použití keramických soklíků. 
Podlahy bytů v 3.-4.NP jsou z dřevěné  vlysové, ve WC a koupelnách keramická dlažba. 
 
Izolace proti vodě 
Vodorovná a svislá izolace proti zemní vlhkosti a současně ochrana proti radonu bude 
bitumenový pás GLASBIT G200S40, natavený na penetračním nátěru a  přetažený přes hranu 
základových prahů a zdivo z tvárnic ztraceného bednění do úrovně základové spáry a min 300 
mm nad terén. Jako ochrana asfaltových pásů a tepelné izolace suterénu bude použita nopová 
fólie s výškou nopů 8 mm, zakončená v úrovni těsně nad terénem systémovou ukončovací 
lištou. 
U izolace podlah i stěn do v. 200 mm hygienických zařízení – WC a koupelny bude použita 
hydroizolační stěrka např. Aquafin K1. 
Hydroizaloce střechy z PVC folie tl. 2 mm - viz odstavec Střecha. 
 
Tepelná a kročejová izolace 
TI suterénu provedena z polystyrénu XPS tl. 120 mm. 
Podlahy v 1. PP -  desky EPS 100 Z tl. 100 mm, kladené ve dvou vrstvách kolmo na sebe. 
Strop v 1.PP je izolován minerální vatou tl. 100 s podélným vláknem, upravený stěrkou s 
výztužnou tkaninou a VCM omítkou hladkou. 
Podlahy v 2-4. NP - .kročejová izolace ISOVER T-P tl. 40 mm, vč. obvodových pásků 
Střecha – tepelná izolace a spádové klíny polystyren EPS 100 S tl. min. 80 + 80 mm. Spád 
střechy min. 2%. 
Zateplení atiky z polystyrenu EPS F tl.100 mm. 
Zateplení fasády bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem Zhotovitel musí být 
způsobilý k provádění ETICS a doloží o tomto osvědčení. ETICS bude proveden jako 
certifikovaný systém, bude doloženo certifikátem. 
Fasáda bude zateplena ve dvou skladbách: 
 
SKLADBA ZS1 
- silikonová probarvená omítka, zrno 2 mm 
- výztužná tkanina do tmelu 
- polystyren EPS F tl. 180 mm, 
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- lepící tmel 
 
SKLADBA ZS2 
- marmolitová omítka, zrno 2 mm 
- výztužná tkanina do tmelu 
- polystyren EPS F tl. 120 mm, 
- lepící tmel 
 
POZOR! Tepelná izolace nad okny bude provedena v horizontálních pásech v. 500 mm z 
fasádních desek z minerální vlny s podélným vláknem, tl. 180 mm. 
Ostění oken: nadpraží otvorů z minerální vlny tl. 30 mm, boky a podparapetní izolace z 
polystyrenu EPS F tl. 30 mm. Desky budou kotveny systémovými kotvami dostatečné délky  
(izolant + 50 mm), zapuštěnými s vlepenou krytkou z izolantu. 
ETICS vč. systémových lišt zakládacích, rohových, APU lišt. 
 
Omítky 
Vnitřní omítky: 
V 1.PP omítka stěn a stropů VCM hladká, v 1.NP-4.NP omítka VCM štuková dvouvrstvá. 
Vnější omítky a povrchy: 
Soklová část domu - marmolitová omítka, zrno 2 mm 
Plocha fasády  - silikonová probarvená  omítka , zrno zl. 2 mm. 
 
Obklady 
V koupelnách a WC je navržen keramický obklad do výšky 2000 mm. V kuchyních 3-4.NP 
keramický obklad výšky 800 mm za kuchyňskou linkou. Vše provedeno vč. rohových a 
ukončujících lišt. 
 
Vnitřní výplně otvorů 
Vnitřní dveře dvoukřídlové ve vstupním prostoru 1.NP budou hliníkové zasklené 
jednoduchým sklem. Interiérové dveře budou provedeny jako fóliované z CPL fólie do 
obložkových zárubní, v prostoru schodiště do ocelové zárubně s požadovanou požární 
odolností. Podrobná specifikace výplní otvorů viz výpis PVC výplní otvorů. 
 
 
      Diplomová práce    2015 
 
 
35 
 
Vnější výplně otvorů 
Výplně okenních otvorů budou osazeny plastovými okny bílými zasklenými izolačním 
dvojsklem., Uw=1,1 W/m2K. Vnitřní parapetní desky z DTD laminované s nosem, ve všech 
bytových oknech budou vnitřní žaluzie.  
Vstupní dveře a výkladce v 1.NP budou hliníkové prosklené izolačním dvojsklem, Uw=1,1 
W/m2K, vč samozavírače, madla, s elektrickým zámkem. Vnitřní dveře dvoukřídlové ve 
vstupním prostoru 1.NP budou hliníkové zasklené jednoduchým sklem. Podrobná specifikace 
výplní otvorů viz výpis hliníkových výplní otvorů. 
 
Zámečnické konstrukce 
Zámečnické konstrukce -  vnitřní zábradlí schodiště, bude z broušeného  nerezu, žebřík na 
střechu s ochranným košem ocelový se základním + 2x vrchním syntetickým  nátěrem. 
Podrobná specifikace viz výpis zámečnických prvků. 
 
Klempířské konstrukce 
Klempířské prvky střechy, oplechování atiky a vnější parapety oken budou z poplastovaného 
pozinkovaného plechu. Podrobná specifikace viz výpis klempířských prvků. 
 
Malby 
Malby stěn a stropů dvojnásobný otěruvzdorný nátěr PRIMALEX vč. penetrace podkladu. 
 
Zpevněné plochy a terénní úpravy 
Kolem domu ze severní a jižní strany je proveden okapový chodník z betonové zámkové 
dlažby tl. 60 mm se spádem 2% od objektu a betonových chodníkových obrubníků 
80/200/1000 mm. 
Dále budou provedeny také terénní úpravy bezprostředního okolí objektu se zatravněním. 
Na západní a východní straně objektu je chodník z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm - je 
předmětem SO 02. 
 
Další požadavky 
Před samotným zahájením stavebních prací bude provedeno přesné vytýčení inženýrských sítí 
probíhajících na pozemku investora.  
 
      Diplomová práce    2015 
 
 
36 
 
Při stavebních pracích budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy, nařízení a 
technologické předpisy. Změny použitých materiálů a technologií budou konzultovány 
s projektantem a odsouhlaseny po dohodě s investorem. 
 
Projektová dokumentace je zpracovaná dle: 
 zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon,  
 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 
 vyhlášky č. 268/2006 Sb. o technických požadavcích na stavby 
 
 
D.2. Výkresová část - seznam 
 
   č. výkresu  název            měřítko 
1. KOORDINAČNÍ SITUACE    1:250 
2. ZÁKLADY      1:50 
3. PŮDORYS 1.PP     1:50 
4. PŮDORYS 1.NP     1:50 
5. PŮDORYS 2.NP     1:50 
6. PŮDORYS 3.NP     1:50 
7. PŮDORYS 4.NP     1:50 
8. SKLADBA STROPU NAD 1.PP   1:50 
9. STŘECHA      1:50 
10. ŘEZ A-A, A1-A1     1:50 
11. ŘEZ B-B      1:50 
12. POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ   1:100 
13. POHLED ZÁPADNÍ A JIŽNÍ    1:100 
 
 
Diplomová práce      2015
Kód:
Stavba:
JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.11.2015
Objednavatel: IČ:
 DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
 DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Bc. Alena Chmelová DIČ:
Poznámka:
4.1. ROZPOČET STAVBY - SOUHRNNÝ LIST STAVBY
DP
Polyfunkční dům, Sadová ul. č.p. 15, Ostrava
4. VÝROBNÍ PŘÍPRAVA
Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu
Cena bez DPH
DPH základní ze
snížená ze
Cena s DPH v
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
18 591 125,24
18 591 125,24
21,00% 18 591 125,24 3 904 136,30
15,00% 0,00 0,00
CZK 22 495 261,54
0,00
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Kód: DP
Stavba:
Místo:  Datum: 21.11.2015
Objednavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtů
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
18 591 125,24 22 495 261,54
Polyfunkční dům, Sadová ul. č.p. 15, Ostrava
 
Bc. Alena Chmelová
Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
DP Polyfunkční dům, Sadová ul. č.p. 15, 
Ostrava
0,00 0,00
18 591 125,24 22 495 261,54
22 495 261,5418 591 125,24
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Stavba:
JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
Objednavatel: IČ:
 DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
 DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Bc. Alena Chmelová DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze
zákl. přenesená 21,00% ze
sníž. přenesená 15,00% ze
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Polyfunkční dům, Sadová ul. č.p. 15, Ostrava
21.11.2015
18 591 125,24
0,00
18 591 125,24
18 591 125,24 3 904 136,30
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
nulová 0,00% ze
Cena s DPH v CZK
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
0,00 0,00
22 495 261,54
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Stavba:
Místo:  Datum:
Objednavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu
    2 - Zakládání
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
    4 - Vodorovné konstrukce
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
    8 - Trubní vedení
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
    998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
    712 - Povlakové krytiny
    713 - Izolace tepelné
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
    761 - Konstrukce prosvětlovací
REKAPITULACE ROZPOČTU
Polyfunkční dům, Sadová ul. č.p. 15, Ostrava
21.11.2015
 
Bc. Alena Chmelová
Kód - Popis Cena celkem [CZK]
18 591 125,24
12 062 721,63
1 642 618,68
3 303,62
756 032,98
3 333 132,88
2 511 766,46
3 085 834,76
6 760,00
315 081,55
411 494,32
6 083 403,61
305 379,67
301 374,39
980 602,32
13 038,44
50 322,07
    762 - Konstrukce tesařské
    763 - Konstrukce suché výstavby
    764 - Konstrukce klempířské
    766 - Konstrukce truhlářské
    767 - Konstrukce zámečnické
    771 - Podlahy z dlaždic
    775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)
    781 - Dokončovací práce - obklady
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
    VRN3 - Zařízení staveniště
    VRN4 - Inženýrská činnost
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
26 361,30
670 817,18
76 328,73
744 226,52
930 496,54
777 839,37
780 105,47
255 747,62
170 763,99
445 000,00
100 000,00
170 000,00
175 000,00
0,00
18 591 125,24
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Stavba:
Místo:  Datum:
Objednavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
1 K 121101103 m3 500,280
473,280
27,000
500,280
2 K 131201103 m3 2 521,537
107,487
486,030
1 310,916
215,690
17,118
106,890
ROZPOČET
Polyfunkční dům, Sadová ul. č.p. 15, Ostrava
21.11.2015
 
Bc. Alena Chmelová
Popis J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
250 m
44,30 22 162,40
ornice 300mm
(39,300+2,0*5,000)*(22,000+2,0*5,000)*0,300
9,000*10,000*0,300
Součet
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 5000 m3
75,50 190 376,04
jáma na úroveň figury 2 (-3,405)
3,050*10,350*3,405
27,450*5,200*3,405
(15,250-4,200+1,000)*31,950*3,405
svahování
(21,960+39,250+19,730+4,100+3,890+10,880+12
jama na úroveň figury 1 (-4,405)
2,050*8,350*1,000
4,200*25,450*1,000
18 591 125,24
12 062 721,63
1 642 618,68
200,665
52,250
24,491
2 521,537
3 K 162301101 m3 2 521,537
4 K 167101101 m3 2 521,537
5 K 171201201 m3 2 989,566
836,654
1 684,883
468,029
2 989,566
6 K 171201211 t 2 521,537
7 K 175101201 m3 838,654
349,800
32,766
-5,957
(3,350+3,350)*29,950*1,000
svahování
(17,250*2,0+31,950*2,0+3,050*2,0)*1,00*0,5
plocha
4,350*(5,900+2,0*2,680)*0,500
Součet
Vodorovné přemístění do 500 m 66,00 166 421,44
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 
m3
148,00 373 187,48
110,00
Uložení sypaniny na skládky 16,10 48 132,01
meziskládka staveniště ( pro obsyp)
836,654
přebytečný výkopek
Obsypání objektu nad přilehlým původním 
terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 
3 m
474,00 397 522,00
obsypání základových konstrukcí
(3,0*4,500+3,0*4,200+2,0*0,200)*(7,600+4,200-
2521,537-836,654
ornice
500,280-215,010*0,150
Součet
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)
(4,500*4,200+2,050*4,100)*1,200
odpočet z.patek
-
(0,950*0,950*4,0+0,950*0,950*0,5*8,0+0,950*0,
950*0,25*7,0+0,950*0,950*0,75*1,0+0,950*0,950
*1,5)*0,550
277 369,07
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
-12,943
-5,670
-5,506
-17,422
-46,893
225,939
113,484
27,563
183,493
838,654
8 K 175101209 m3 836,654
9 K 181301102 m2 215,010
109,260
15,750
90,000
215,010
10 K 181951102 m2 449,875
449,875
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu
-
(1,550*1,550*4,0+1,550*1,550*0,5*8,0+1,550*1,
550*0,25*7,0+1,550*1,550*0,75*1,0+0,680*2,600
*2,0)*0,450
odpočet prahů
-(6,600*0,400*2,0*0,750+3,800*0,300*2,0*0,750)
výtahová šachta
-(1,850*2,480*1,200)
odpočet neodkopané figury
-(5,900+2,0*1,500)*(4,350*0,450)
-(11,900+7,700)*4,350*0,550
obsypání objeku po obvodu
(27,340+2,0*1,700)*2,0*3,675
(12,040+2,0*1,700)*2,0*3,675
(2,05+1,700)*2,0*3,675
((27,340+1,700*2,0)*2,0+(12,040+1,700*2,0)*2,0
Součet
Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození 
sypaniny, uložené do 3 m
10,00
182,00 152 271,03
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
34,30 7 374,84
zatravnění kolem budovy
dno výkopu
29,500*15,250
12,140*4,500*2,0
4,500*3,500
30,000*1,500*2,0
Součet
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
3 303,62
4 498,75
11 K 181411131 m2 215,010
215,010
12 M 005724100 kg 3,225
    2 - Zakládání
13 K 212752212 m 94,700
94,700
14 K 273313611 m3 12,303
9,241
2,165
0,897
12,303
15 K 273351215 m2 41,515
33,300
5,750
2,465
41,515
16 K 273351216 m2 41,515
17 K 27412500R1 kus 18,000
2,000
2,000
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
14,00 3 010,14
215,010
osivo směs travní parková 91,00 293,48
Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop
138,00 13 068,60
drenáž ve výkopu
30,000*2,0+15,300*2,0+2,050*2,0
Základové desky z betonu tř. C 16/20 2 460,00 30 265,38
podkladní beton pod zákl.patky
1,850*1,850*0,150*18
1,850*3,900*0,150*2,0
pod výtah
2,780*2,150*0,150
Součet
Zřízení bednění stěn základových desek 202,00 8 386,03
podkladní beton pod zákl.patky
(1,850*2+1,850*2)*0,250*18
(1,850*2+3,900*2)*0,250*2,0
pod výtah
(2,780*2+2,150*2)*0,250
Součet
Odstranění bednění stěn základových desek 49,10 2 038,39
Montáž ŽB základových prahů hmotnosti do 4 t 1 620,00 29 160,00
PH3 400x4200x900 mm
2
PH4 300x3800x900 mm
2
PH5 300x1850x900 mm
756 032,98
42
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
2,000
6,000
6,000
18,000
18 K 27412500R2 kus 4,000
2,000
2,000
4,000
19 M 59321050R1 m3 33,507
4,896
5,472
3,024
2,052
0,999
8,856
8,208
33,507
20 K 275123902 kus 21,000
2
PH6 400x4100x900 mm
6
PH7 400x3800x900 mm
6
Součet
Montáž ŽB základových pasů hmotnosti do 7 t 1 770,00 7 080,00
PH1 400x6800x900 mm
2
PH2 400x7600x900 mm
2
Součet
Základové prahy 5 800,00 194 340,60
PH1 400x6800x900 mm 2 ks
2,0*0,400*6,800*0,900
PH2 400x7600x900 mm 2 ks
2,0*0,400*7,600*0,900
PH3 400x4200x900 mm 2ks
2,0*0,400*4,200*0,900
PH4 300x3800x900 mm 2ks
2,0*0,300*3,800*0,900
PH5 300x1850x900 mm 2ks
2,0*0,300*1,850*0,900
PH6 400x4100x900 mm 6ks
6,0*0,400*4,100*0,900
PH7 400x3800x900 mm 6ks
6,0*0,400*3,800*0,900
Součet
Montáž ŽB základových patek hmotnosti do 5 t 1 890,00 39 690,00
montáž kalichů
ZP1
11,000
8,000
2,000
21,000
21 M 59311454R1 kus 19,000
11,000
8,000
19,000
22 M 59311454R2 kus 2,000
2,000
23 K 275313711 m3 17,042
7,928
5,766
3,348
17,042
24 K 275351215 m2 55,360
27,280
19,840
8,240
11
ZP2
8
ZP 3 
2
Součet
patkaŽB základová 12 500,00 237 500,00
ZP1 1550x1550x850 mm
11
ZP2 1550x1550x850 mm
8
Součet
patkaŽB základová 21 500,00 43 000,00
ZP 3 1550x3600x850 mm
2
Základové patky z betonu tř. C 20/25 2 540,00 43 286,68
Monolitické patky pod kalichy
ZP1 1550x1550x850 mm
1,550*1,550*0,300*11,0
ZP2 1550x1550x850 mm
1,550*1,550*0,300*8,0
ZP 3 1550x3600x850 mm
1,550*3,600*0,300*2,0
Součet
Zřízení bednění stěn základových patek 202,00 11 182,72
Monolitické patky pod kalichy
ZP1 1550x1550x850 mm
(1,550*2+1,550*2)*0,400*11,0
ZP2 1550x1550x850 mm
(1,550*2+1,550*2)*0,400*8,0
ZP 3 1550x3600x850 mm
(1,550*2+3,600*2)*0,400*2,0
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
55,360
25 K 275351216 m2 55,360
26 K 275361821 t 2,556
2,556
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
27 K 311113134 m2 224,640
245,700
-5,460
-15,600
224,640
28 K 279361821 t 3,199
3,199
29 K 311238135 m2 284,507
30,000
-3,636
102,000
Součet
Odstranění bednění stěn základových patek 49,10 2 718,18
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 
505 (R)
36 900,00 94 316,40
17,042*150/1000
Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 16/20
1 110,00 249 350,40
1.PP
((27,340-0,120*2,0)*2,0+(12,040-
odpočet otvorů
-1,200*0,600*7,0-0,700*0,600
odpočet sloupů
-0,400*13,0*3,000
Součet
Výztuž základových zdí nosných betonářskou 
ocelí 10 505
35 800,00 114 524,20
tyče pr.12mm 16 bm / m2 zdivo ztratvárnice 
224,640*16,000*0,00089
Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační 
POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC
1 700,00 483 661,90
1.PP
(3,800+2,200)*2,500*2,0
odpočet otvorů
-0,900*2,020*2,0
1.NP
(3,800*2,0+6,800*2,0+4,300)*4,000
odpočet otvorů
3 333 132,88
-9,360
177,623
-12,120
284,507
30 K 311238148 m2 816,851
327,600
-20,800
-57,170
675,675
-42,900
-122,550
-11,800
-(1,00*2,020*2,0+1,900*2,800)
2-4.NP
(3,800*2,0+6,800+2,830+4,300)*2,750*3,0
odpočet otvorů
-(1,000*2,020*2,0*3,0)
Součet
Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených 
POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 10 lepených 
PUR pěnou
1 100,00 898 536,10
1.NP
(11,800*2,0+27,100*2,0+2,050*2,0)*4,000
odpočet sloupů
-0,400*4,000*13,0
odpočet otvorů
-
(3,600*2,300*2,0+1,900*2,800*3,0+0,700*2,300*
4,0+3,300*2,300+1,800*1,500+0,700*1,500+0,70
0*1,100+1,200*1,500+1,000*2,150*2,0)
2-4.NP
(11,800*2,0+27,100*2,0+2,050*2,0)*2,750*3,0
odpočet sloupů
-0,400*2,750*13,0*3,0
odpočet otvorů
-
(1,200*1,500*6,0*3,0+1,800*1,500*6,0*3,0+0,70
0*1,500*3,0+1,650*2,000*2,0*3,0+3,100*2,000*3
,0)
odpočet věnců
-(11,800*0,250*4,0)
zdivo atikové
44
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
68,796
816,851
31 K 317168111 kus 24,000
24,000
32 K 317168112 kus 37,000
37,000
33 K 317168117 kus 2,000
2,000
34 K 317168130 kus 21,000
21,000
35 K 317168132 kus 81,000
81,000
16,000
97,000
36 K 317168133 kus 40,000
40,000
37 K 317168135 kus 68,000
8,000
60,000
68,000
38 K 331125001 kus 24,000
(11,800*2,0+27,100*2,0+2,050*2,0)*0,840
Součet
Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm 217,00 5 208,00
P2
24,0
Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm 284,00 10 508,00
P1
37,0
Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 250 cm 545,00 1 090,00
P3
2,0
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm 328,00 6 888,00
P7
3,0*7,0
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm 486,00 39 366,00
P8
3,0*27,0
P4
4,0*4,0
Součet
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm 605,00 24 200,00
P5
4,0*10,0
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm 880,00 59 840,00
P6
2,0*4,0
P9
20,0*3,0
Součet
Montáž ŽB sloupů do kalichu patky hmotnosti 
do 1,5 t
2 140,00 51 360,00
18,000
2,000
2,000
2,000
24,000
39 M 593110R1 m3 11,168
9,792
0,672
0,504
0,200
11,168
40 K 331125101 kus 70,000
2,000
2,000
56,000
4,000
4,000
2,000
SL1 400x400x3400mm 18 ks
18
SL2 400x400x2100mm 2ks
2
SL3 300x400x2100mm 2ks
2
SL4 300x400x833mm 2ks
2
Součet
ŽB sloup 5 200,00 58 073,60
SL1 400x400x3400mm 18 ks
18,0*0,400*0,400*3,400
SL2 400x400x2100mm 2ks
2,0*0,400*0,400*2,100
SL3 300x400x2100mm 2ks
2,0*0,300*0,400*2,100
SL4 300x400x833mm 2ks
2,0*0,300*0,400*0,833
Součet
Montáž ŽB sloupů přivařením hmotnosti do 1,5 2 750,00 192 500,00
SL 7 300x400x1910mm 2ks
2
SL 8 300x400x1620mm 2ks
2
SL 9 400x400x2750mm 56ks
56
SL 11 300x400x1285mm 4ks
4
SL 12 300x400x995mm 4ks
4
SL14 300x400x2750mm 2ks
2
45
Diplomová práce    2015
PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
70,000
41 M 593110R3 m3 27,242
0,458
0,389
24,640
0,617
0,478
0,660
27,242
42 K 331125102 kus 24,000
18,000
2,000
2,000
2,000
24,000
43 M 593110R2 m3 14,976
11,520
1,027
Součet
ŽB sloup 5 200,00 141 658,40
SL 7 300x400x1910mm 2ks
2,0*0,300*0,400*1,910
SL 8 300x400x1620mm 2ks
2,0*0,300*0,400*1,620
SL 9 400x400x2750mm 56ks
56,0*0,400*0,400*2,750
SL 11 300x400x1285mm 4ks
4,0*0,300*0,400*1,285
SL 12 300x400x995mm 4ks
4,0*0,300*0,400*0,995
SL14 300x400x2750mm 2ks
2,0*0,300*0,400*2,750
Součet
Montáž ŽB sloupů přivařením hmotnosti do 4 t 3 670,00 88 080,00
SL 5 400x400x4000 18 ks
18
SL 6 400x400x3210 2 ks
2
SL 10 400x400x3375 2 ks
2
SL 13 400x400x4215 2ks
2
Součet
ŽB sloup 5 200,00 77 875,20
SL 5 400x400x4000 18 ks
18,0*0,400*0,400*4,000
SL 6 400x400x3210 2 ks
2,0*0,400*0,400*3,210
SL 10 400x400x3375 2 ks
1,080
1,349
14,976
44 K 342248146 m2 1 023,407
207,859
-18,180
233,189
-19,392
234,563
39,411
-30,502
414,435
-37,976
1 023,407
45 K 342291121 m 97,950
24,750
43,000
2,0*0,400*0,400*3,375
SL 13 400x400x4215 2ks
2,0*0,400*0,400*4,215
Součet
Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 115 
mm pevnosti P10 lepených PUR pěnou
527,00 539 335,49
1.PP
(4,700*5,0+21,600+7,600+7,900+2,085+2,400+0,
odpočet otvorů
-0,900*2,020*10,0
1.NP
(7,600+4,185+3,615+4,200+1,920+0,900+2,490+
odpočet otvorů
-(0,900*2,020*6,0+0,700*2,020*6,0)
2.NP
(6,800+7,600+4,700+1,615+2,115+1,500+3,030+
(2,030+0,900*2,0+3,290+1,050*2,0+2,030+1,800
odpočet otvorů
-(0,900*2,020*9,0+0,700*2,020*10,0)
3-4.NP
(4,500+6,800*2,0+2,085+3,800+1,000+3,780+3,8
odpočet otvorů
-
(0,900*2,020*6,0+0,700*2,020*4,0+1,200*2,020)
*2,0
Součet
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím 
plochými kotvami
94,30 9 236,69
1.PP
9,0*2,750
2.NP
10,0*4,300
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
30,200
97,950
46 K 342291131 m 68,750
68,750
111,800
151,000
331,550
47 K 381123223 kus 5,000
5,000
48 M 59359312R m3 26,823
28,713
-1,890
26,823
    4 - Vodorovné konstrukce
49 K 411135001 kus 235,000
75,000
5,000
3-4.Np
5,0*3,020*2,0
Součet
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím 
plochými kotvami
103,00 7 081,25
1.PP
25,0*2,750
2.NP
26,0*4,300
3-4.Np
25,0*3,020*2,0
Součet
Montáž dílců výtahových šachet se svařovanými 
spoji hmotnosti do 5 t budova v do 24 m
3 720,00 18 600,00
prvek VT
5,0
ŽB výtahová šachta montovaná 9 550,00 256 159,65
(2,0*2,480+1,450*2,0)*0,200*18,265
odpočet otvorů pro dveře
-0,900*2,100*0,200*5,0
Součet
Montáž stropních panelů z předpjatého betonu 
bez závěsných háků hmotnosti do 1,5 t
1 040,00 244 400,00
1.PP- 4.NP SPIROLL výška 200mm
Pa1 1200*4100mm 75ks
75
Pa2 1200x4100mm 5ks
5
Pa3 1200x4100mm 5ks
2 511 766,46
5,000
5,000
95,000
15,000
15,000
5,000
5,000
5,000
5,000
235,000
50 M 593468600 m 927,000
307,500
20,500
20,500
20,500
361,000
5
Pa4 1200x4100mm 5ks
5
Pa5 1200x3800mm 95ks
95
Pa6 600x4100mm 15ks
15
Pa7 600x3800mm 15 ks
15
Pa8 1200x3800mm 5ks
5
Pa9 1200x3800mm 5ks
5
Pa10 1200x3800mm 5ks
5
Pa11 1200x4300mm 5 ks
5
Součet
panel stropní předpjatý SPIROLL PPS.../250-4 + 
0 100x119x25 cm
1 070,00 991 890,00
1.PP- 4.NP SPIROLL výška 200mm
Pa1 1200*4100mm 75ks
75,0*4,100
Pa2 1200x4100mm 5ks
5,0*4,100
Pa3 1200x4100mm 5ks
5,0*4,100
Pa4 1200x4100mm 5ks
5,0*4,100
Pa5 1200x3800mm 95ks
95,0*3,800
Pa6 600x4100mm 15ks
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
61,500
57,000
19,000
19,000
19,000
21,500
927,000
51 K 413125011 kus 21,000
10,000
4,000
4,000
3,000
21,000
52 M 59359311R1 m3 6,810
4,230
15,0*4,100
Pa7 600x3800mm 15 ks
15,0*3,800
Pa8 1200x3800mm 5ks
5,0*3,800
Pa9 1200x3800mm 5ks
5,0*3,800
Pa10 1200x3800mm 5ks
5,0*3,800
Pa11 1200x4300mm 5 ks
5,0*4,300
Součet
Montáž ŽB trámů, průvlaků a ztužidel se 
svařovanými spoji hmotnosti do 1,5 t
2 130,00 44 730,00
průvlaky
PV 6 400x2250x470 mm 10ks
10
překlady
PK1 300x1650x250mm 4ks
4
PK2 300x4100*250mm 4ks
4
PK3 300x3800x250mm 3ks
3
Součet
ŽB tyčové prvky 6 350,00 43 243,50
průvlaky
PV 6 400x2250x470 mm 10ks
10,0*0,400*2,250*0,470
překlady
PK1 300x1650x250mm 4ks
0,495
1,230
0,855
6,810
53 K 413125012 kus 118,000
10,000
10,000
10,000
36,000
45,000
4,000
3,000
118,000
54 M 59359311R2 m3 96,505
10,340
12,408
4,0*0,300*1,650*0,250
PK2 300x4100*250mm 4ks
4,0*0,300*4,100*0,250
PK3 300x3800x250mm 3ks
3,0*0,300*3,800*0,250
Součet
Montáž ŽB trámů, průvlaků a ztužidel se 
svařovanými spoji hmotnosti do 3 t
3 040,00 358 720,00
průvlaky
PV3 500x4400x470mm 10ks
10
PV4 600x4400x470mm 10ks
10
PV5 400x4400*470mm 10ks
10
ztužidla
ZT1 400x4100x470mm 36ks
36
ZT2 400x3800x470mm 45ks
45
ZT3 500x4100x470mm 4ks
4
ztužující trám
ZT4 300x4100x470mm 3ks
3
Součet
ŽB tyčové prvky 6 350,00 612 806,75
průvlaky
PV3 500x4400x470mm 10ks
10,0*0,500*4,400*0,470
PV4 600x4400x470mm 10ks
10,0*0,600*4,400*0,470
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
8,272
27,749
32,148
3,854
1,734
96,505
55 K 417321414 m3 3,540
3,540
56 K 417351115 m2 33,040
33,040
57 K 417351116 m2 33,040
58 K 417361821 t 0,344
0,344
59 K 431123911 kus 4,000
4,000
60 M 593593120R
1
m3 3,371
3,371
PV5 400x4400*470mm 10ks
10,0*0,400*4,400*0,470
ztužidla
ZT1 400x4100x470mm 36ks
36,0*0,400*4,100*0,470
ZT2 400x3800x470mm 45ks
45,0*0,400*3,800*0,470
ZT3 500x4100x470mm 4ks
4,0*0,500*4,100*0,470
ztužující trám
ZT4 300x4100x470mm 3ks
3,0*0,300*4,100*0,470
Součet
Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 2 760,00 9 770,40
1-4.NP
(11,800*0,300*0,250*4,0)
Zřízení bednění ztužujících věnců 251,00 8 293,04
1-4.NP
(11,800*0,350*4,0*2,0)
Odstranění bednění ztužujících věnců 54,20 1 790,77
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 
ocelí 10 505
37 000,00 12 728,00
1-4.NP
11,800*4,0*(4,0+4,20)*0,00089
Montáž podestových panelů se svařovanými 
spoji hmotnosti do 2 t budova v do 18 m
1 860,00 7 440,00
podesty SP 1       1.PP-3NP   
4,0
ŽB podesty schodiště 6 500,00 21 911,50
podesty SP 1       1.PP-3NP
1,400*4,300*0,140*4,0
61 K 435123912 kus 8,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
8,000
62 M 59372190R m3 10,333
1,080
1,078
1,687
1,701
1,214
1,201
Montáž schodišťových ramen se svařovanými 
spoji hmotnosti do 5 t budova v do 18 m
3 110,00 24 880,00
schod. rameno SCH-1/1
1
schod. rameno SCH-1/2
1
schod. rameno SCH1/1
1
schod. rameno SCH1/2
1
schod. rameno SCH2/1
1
schod. rameno SCH2/2
1
schod. rameno SCH3/1
1
schod. rameno SCH3/2
1
Součet
Rameno schodišťové 12 500,00 129 162,50
schod. rameno SCH-1/1
1,225*3,150*0,280*1
schod. rameno SCH-1/2
1,225*3,143*0,280*1
schod. rameno SCH1/1
1,225*4,918*0,280*1
schod. rameno SCH1/2
1,225*4,960*0,280*1
schod. rameno SCH2/1
1,225*3,538*0,280*1
schod. rameno SCH2/2
1,225*3,500*0,280*1
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
1,198
1,174
10,333
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
63 K 611142001 m2 234,640
64 K 611321121 m2 266,422
271,010
-4,588
266,422
65 K 611321145 m2 161,702
24,080
36,701
28,853
26,402
45,666
161,702
66 K 612321121 m2 839,911
302,238
302,238
schod. rameno SCH3/1
1,225*3,493*0,280*1
schod. rameno SCH3/2
1,225*3,422*0,280*1
Součet
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
185,00 43 408,40
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená ručně
199,00 53 017,98
1.PP m.č.001-013
36,370+16,700+15,090+18,490+33,350+14,100+
odpočet výtahové šachty
-(1,850*2,480)
Součet
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená 
ručně
238,00 38 485,08
podesty 1.PP-3NP
1,400*4,300*4,0
schodiště 1.PP-4.NP
1,225*(3,150*2,0+4,830*2,0+3,500*4,0)
strop v chodbách
(6,170+2,0*0,270)*4,300
(5,600+2,0*0,270)*4,300
(4,770+2,0*0,270)*4,300*2,0
Součet
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně
173,00 145 304,60
pod keramické obklady 1-4. NP
302,238
Mezisoučet
3 085 834,76
327,600
-57,170
30,000
-3,636
207,859
-18,180
51,200
537,673
839,911
67 K 612321141 m2 2 106,478
327,600
-57,170
204,000
1.PP
obvodové zdivo
(11,800*2,0+27,100*2,0+2,050*2,0)*4,000
odpočet otvorů
-
(3,600*2,300*2,0+1,900*2,800*3,0+0,700*2,300*
4,0+3,300*2,300+1,800*1,500+0,700*1,500+0,70
0*1,100+1,200*1,500+1,000*2,150*2,0)
vnitřní zdivo
(3,800+2,200)*2,500*2,0
odpočet otvorů
-0,900*2,020*2,0
(4,700*5,0+21,600+7,600+7,900+2,085+2,400+0,
odpočet otvorů
-0,900*2,020*10,0
přípočet vnitřních sloupů
1,600*4,000*8,0
Mezisoučet
Součet
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně
203,00 427 615,03
1.NP
obvodové zdivo
(11,800*2,0+27,100*2,0+2,050*2,0)*4,000
odpočet otvorů
-
(3,600*2,300*2,0+1,900*2,800*3,0+0,700*2,300*
4,0+3,300*2,300+1,800*1,500+0,700*1,500+0,70
0*1,100+1,200*1,500+1,000*2,150*2,0)
vnitřní zdivo
(3,800*2,0+6,800*2,0+4,300)*4,000*2,0
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
-18,720
466,378
-38,784
51,200
-55,154
879,350
225,225
-110,150
59,208
-4,040
234,563
39,411
-30,502
35,200
-117,004
331,911
odpočet otvorů
-(1,00*2,020*2,0+1,900*2,800)*2,0
(7,600+4,185+3,615+4,200+1,920+0,900+2,490+
odpočet otvorů
-(0,900*2,020*6,0+0,700*2,020*6,0)*2,0
přípočet vnitřních sloupů
1,600*4,000*8,0
odpočet keramických obkladů
-55,154
Mezisoučet
2.NP
obvodové zdivo
(11,800*2,0+27,100*2,0+2,050*2,0)*2,750
odpočet otvorů
-
(1,200*1,500*6,0*3,0+1,800*1,500*6,0*3,0+0,70
0*1,500*3,0+1,650*2,000*2,0*3,0+3,100*2,000)
vnitřní zdivo
(3,800*2,0+6,800+2,830+4,300)*2,750
odpočet otvorů
-(1,000*2,020*2,0)
(6,800+7,600+4,700+1,615+2,115+1,500+3,030+
(2,030+0,900*2,0+3,290+1,050*2,0+2,030+1,800
odpočet otvorů
-(0,900*2,020*9,0+0,700*2,020*10,0)
přípočet vnitřních sloupů
1,600*2,750*8,0
odpočet obkladů
-117,004
Mezisoučet
3-4.NP
450,450
-116,350
118,415
-8,080
414,435
-37,976
70,400
-130,080
761,214
143,453
-9,450
134,003
2 106,478
68 K 622211041 m2 795,081
395,589
obvodové zdivo
(11,800*2,0+27,100*2,0+2,050*2,0)*2,750*2,0
odpočet otvorů
-
(1,200*1,500*6,0*3,0+1,800*1,500*6,0*3,0+0,70
0*1,500*3,0+1,650*2,000*2,0*3,0+3,100*2,000*2
,0)vnitřní zdivo
(3,800*2,0+6,800+2,830+4,300)*2,750*2,0
odpočet otvorů
-(1,000*2,020*2,0*2,0)
(4,500+6,800*2,0+2,085+3,800+1,000+3,780+3,8
odpočet otvorů
-
(0,900*2,020*6,0+0,700*2,020*4,0+1,200*2,020)
*2,0
přípočet vnitřních sloupů
1,600*2,750*8,0*2,0
odpočet obkladů
-130,080
Mezisoučet
výtahová šachta
(1,850*2,0+2,480*2,0)*(18,265-0,600-1,100)
odpočet otvorů
-0,900*2,100*5,0
Mezisoučet
Součet
Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 200 mm
539,00 428 548,66
plocha fasády Východní pohled
27,460*(14,906-0,500)
odpočet otvorů
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
-18,900
-12,600
-4,200
-0,770
-2,916
-18,600
-50,040
175,177
-5,400
-9,900
-9,285
395,589
-32,400
-10,800
-16,560
-22,770
-1,800
-4,370
-54,920
175,177
-5,400
-9,900
-1,800*1,500*7,0
-1,200*1,500*7,0
-0,700*1,500*4,0
-0,700*1,100*1,0
-0,900*(2,020-0,400)*2,0
-3,100*2,000*3,0
odpočet - minerální vlna
-(27,460*3,0+8,700+9,000)*0,500
plocha fasády Severní pohled
12,160*(14,906-0,500)
odpočet otvorů
-1,200*1,500*3,0
-1,650*2,000*3,0
odpočet - minerální vlna
-(4,140*3,0+2,050*3,0)*0,500
plocha fasády Západní pohled
27,460*(14,906-0,500)
odpočet otvorů
-1,800*1,500*12
-1,200*1,500*6
-3,600*2,300*2,0
-3,300*2,300*3,0
-1,800*0,500*2,0
-1,900*(2,800-0,500)*1,0
odpočet - minerální vlna
-(27,460*4,0)*0,500
plocha fasády Jižní pohled
12,160*(14,906-0,500)
odpočet otvorů
-1,200*1,500*3,0
-1,650*2,000*3,0
-54,920
795,081
69 M 283759530 m2 996,179
70 K 622212051 m 351,580
33,600
29,400
14,800
2,900
8,480
21,300
12,600
16,950
57,600
25,200
16,400
23,700
2,000
7,500
12,600
16,950
28,800
20,800
351,580
odpočet - minerální vlna
-(27,460*4,0)*0,500
Součet
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 
500 x 180 mm
390,00 388 509,81
Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 
400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm
185,00 65 042,30
plocha fasády Východní pohled
(1,800+1,500*2,0)*7,0
(1,200+1,500*2,0)*7,0
(0,700+1,500*2,0)*4,0
(0,700+1,100*2,0)*1,0
2,120*2,0*2,0
(3,100+2,000*2,0)*3,0
plocha fasády Severní pohled
(1,200+1,500*2,0)*3,0
(1,650+2,000*2,0)*3,0
plocha fasády Západní pohled
(1,800+1,500*2,0)*12,0
(1,200+1,500*2,0)*6,0
(3,600+2,300*2,0)*2,0
(3,300+2,300*2,0)*3,0
0,500*2,0*2,0
(1,900+2,800*2,0)*1,0
plocha fasády Jižní pohled
(1,200+1,500*2,0)*3,0
(1,650+2,000*2,0)*3,0
okna anglických dvorků
(1,200*2,0+0,600*2,0)*8,0
(0,700*2,0+0,600*2,0)*8,0
Součet
52
Diplomová práce    2015
PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
71 M 283759310 m2 89,653
89,653
72 K 622221041 m2 169,165
50,040
9,285
54,920
54,920
169,165
73 M 631515390 m2 172,548
74 K 622222051 m 94,800
12,600
8,400
2,800
0,700
1,800
3,600
4,950
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 
500 x 30 mm
64,90 5 818,48
351,580*0,250*1,02
Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny 
s podélnou orientací vláken tl přes 160 mm
561,00 94 901,57
875,00
pásy nad výplněmi otvorů
plocha fasády Východní pohled
(27,460*3,0+8,700+9,000)*0,500
plocha fasády Severní pohled
(4,140*3,0+2,050*3,0)*0,500
plocha fasády Západní pohled
Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží 
hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 
mm
178,00 16 874,40
nadpraží otvorů
plocha fasády Východní pohled
(27,460*4,0)*0,500
plocha fasády Jižní pohled
(27,460*4,0)*0,500
Součet
deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 
180 mm
1,800*7,0
1,200*7,0
0,700*4,0
0,700*1,0
0,900*2,0
3,100**1,0
plocha fasády Severní pohled
1,200*3,0
1,650*3,0
150 979,50
21,600
7,200
7,200
9,900
3,600
1,900
3,600
4,950
94,800
75 M 631515180 m2 24,174
24,174
76 K 622252001 m 83,340
83,340
77 M 590516230 m 87,507
78 K 622252002 m 871,200
871,200
79 M 590514800 m 576,198
144,000
102,600
125,400
16,800
3,600
plocha fasády Západní pohled
1,800*12
1,200*6
3,600*2,0
3,300*3,0
1,800*2,0
1,900*1,0
plocha fasády Jižní pohled
1,200*3,0
1,650*3,0
Součet
deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 
40 mm
222,00 5 366,63
94,800*0,250*1,02
Montáž zakládacích soklových lišt zateplení 82,10 6 842,21
27,460*2,0+12,160*2,0+2,050*2,0
lišta soklová zakládací U 18 cm, 0,8/200 cm 91,30 7 989,39
Montáž ostatních lišt zateplení 47,10 41 033,52
564,900+306,300
lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m 16,60 9 564,89
nároží
(14,900-0,500)*10,0
ostění otvorů
O1
(1,200*2+1,500*2)*19,0
O2
(1,800*2+1,500*2)*19,0
O3
(0,700*2*1,500*2)*4,0
O4
(0,700*2,0+1,100*2,0)*1,0
O5
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
28,800
2,600
30,600
43,800
23,600
33,600
2,000
7,500
564,900
576,198
80 M 590514750 m 312,426
79,800
91,200
8,400
2,900
19,200
1,900
(1,200*2+0,600*2)*8,0
O6
(0,700*2+0,600*2)*1,0
O7
(3,100*2+2,000*2)*3,0
O8
32,80
(1,650*2+2,000*2)*6,0
D1
(3,600*2,+2,300*2,)*2,0
D2, D3
(3,300*2+2,300*2)*3,0
0,500*2*2,0
O1
(1,200+1,500*2)*19,0
O2
(1,800+1,500*2)*19,0
O3
D4
(1,900+2,800*2)*1,0
Součet
564,900*1,02
profil okenní začišťovací s tkaninou -
Thermospoj 6 mm/2,4 m
(0,700*1,500*2)*4,0
O4
(0,700+1,100*2,0)*1,0
O5
(1,200+0,600*2)*8,0
O6
(0,700+0,600*2)*1,0
O7
10 247,57
21,300
33,900
16,400
23,700
2,000
5,600
306,300
312,426
81 K 622511111 m2 59,240
41,670
16,240
1,330
59,240
82 K 622531021 m2 1 075,841
795,081
169,165
87,895
23,700
1 075,841
(3,100+2,000*2)*3,0
O8
(1,650+2,000*2)*6,0
D1
(3,600+2,300*2,)*2,0
D2, D3
(3,300+2,300*2)*3,0
0,500*2*2,0
D4
2,800*2*1,0
Součet
306,300*1,02
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková 
střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších 
stěn
553,00 32 759,72
omítka soklu
(27,460*2,0+12,160*2,0+2,050*2,0)*0,500
omítka anglických dvorků
1,450*1,400*8,0
0,950*1,400*1,0
Součet
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm 
včetně penetrace vnějších stěn
281,00 302 311,32
plocha fasády EPS
795,081
plocha fasády MV
169,165
ostění otvorů EPS
351,580*0,250
ostění otvorů MV
94,800*0,250
Součet
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J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
83 K 631311114 m3 23,349
23,349
84 K 631311134 m3 39,568
26,214
13,608
1,138
-0,120
-1,272
39,568
85 K 631319011 m3 22,847
86 K 631319012 m3 39,568
87 K 631362021 t 3,238
26,214
13,608
1,138
-0,120
-1,272
39,568
263,973
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 
16/20
3 170,00 74 016,33
střecha
(26,300*6,800+4,780*21,800+2,050*4,300)*0,08
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 
16/20
2 940,00 116 329,92
podkladní beton suterén
(4,500*3,0+4,200*3,0-0,200*2,0)*(7,200-
4,200*(4,200*3,0+4,500*2,0)*0,150
(2*0,275+0,200+1,100)*4,100*0,150
odpočet sloupů
-(5,0*0,400*0,400*0,150)
odpočet zákl.prahů a záklasdů schodiště
-((6,800+3,800)*0,400*2,0*0,150)
Součet
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu
683,00 15 604,50
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za 
přehlazení povrchu
341,00 13 492,69
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 26 800,00 86 778,40
podkladní beton suterén
(4,500*3,0+4,200*3,0-0,200*2,0)*(7,200-
4,200*(4,200*3,0+4,500*2,0)*0,150
(2*0,275+0,200+1,100)*4,100*0,150
odpočet sloupů
-(5,0*0,400*0,400*0,150)
odpočet zákl.prahů a základů schodiště
-((6,800+3,800)*0,400*2,0*0,150)
Součet
hmotnost výztuže 0,0079 t/m2 2x
39,596/0,150
2,085
1,153
3,238
88 K 632441223 m2 1 019,658
1 019,658
89 K 632453341 m2 266,422
271,010
-4,588
266,422
90 K 632481213 m2 1 286,080
271,010
-4,588
266,422
268,330
-16,684
251,646
263,973*0,0079
střecha
291,863*0,00395
2,085+1,153
Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm 
C30 litý
299,00 304 877,74
15,40
1-4.NP
1019,658
Potěr betonový samonivelační tl do 40 mm tř. 
C 25/30
169,00 45 025,32
1.PP m.č.001-013
1.PP m.č.001-013
36,370+16,700+15,090+18,490+33,350+14,100+
14,060+30,810+17,350+16,840+17,890+13,410+
26,550
odpočet výtahové šachty
-(1,850*2,480)
Mezisoučet
36,370+16,700+15,090+18,490+33,350+14,100+
14,060+30,810+17,350+16,840+17,890+13,410+
26,550
odpočet výtahové šachty
-(1,850*2,480)
Součet
Separační vrstva z PE fólie
1.Np
12,450+42,700+89,210+14,370+5,900+5,580+1,5
90+2,950+1,890+58,830+10,580+5,890+8,220+5,
650+1,260+1,260
odpočet schodiště
-3,880*4,300
Mezisoučet
19 805,63
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
265,360
-16,684
248,676
536,020
-16,684
519,336
1 286,080
91 M 283231500 m2 1 929,120
92 K 642942611 kus 62,000
12,000
27,000
23,000
62,000
93 M 553311130 kus 23,000
94 M 553311170 kus 39,000
39,000
95 K 642945111 kus 10,000
2.NP
8,90
37,670+33,140+2,940+1,590+9,510+10,970+5,19
0+1,430+33,360+17,350+3,000+31,760+15,910+
17,970+8,520+4,370+1,720+9,360+17,030+2,570
odpočet schodiště
-3,880*4,300
Mezisoučet
3-4.NP
(36,230+14,590+0,990+7,110+18,030+8,950+21,
920+30,330+17,860+16,110+15,900+19,130+5,4
70+2,220+9,760+43,410)*2,0
Osazování zárubní nebo rámů dveřních 
kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu
330,00 20 460,00
T2 800/1970 mm
12
odpočet schodiště
-3,880*4,300
Mezisoučet
Součet
fólie separační PE bal. 100 m2
T3 800/1970 mm
27
T4 600/1970 mm
23
Součet
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 640,00 14 720,00
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 666,00 25 974,00
27+12
Osazování protipožárních nebo protiplynových 
zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2
2 890,00 28 900,00
T1 900/1970
17 169,17
10,000
96 M 553312030 kus 10,000
97 K 642946211 kus 2,000
2,000
98 M 553316150 kus 2,000
    8 - Trubní vedení
99 K 894811134 kus 1,000
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
100 K 941111112 m2 1 396,640
1 396,640
101 K 941111212 m2 41 899,200
102 K 941111812 m2 1 396,640
103 K 944511111 m2 1 396,640
104 K 944511211 m2 41 899,200
105 K 944511811 m2 1 396,640
106 K 944711113 m 3,000
107 K 944711213 m 90,000
10
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 
DV 900 L/P
902,00 9 020,00
Osazování pouzdra posuvných dveří se dvěma 
kapsami pro dvě křídla šířky do 1650 mm do 
zděné příčky
1 210,00 2 420,00
T5 1100/1970 mm
2
pouzdro stavební STANDARD S700-110 1100 8 310,00 16 620,00
Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 
400/160 tlak 12,5 t hl od 1610 do 1980 mm
6 760,00 6 760,00
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 25 m
46,50 64 943,76
((27,460+1,500)*2,0+12,160*2,0+2,050+1,500*2,
0)*16,000
Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a 
ZKD den použití
0,85 35 614,32
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 25 m
27,70 38 686,93
Montáž ochranné sítě z textilie z umělých 12,40 17 318,34
Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 
použití
0,50 20 949,60
Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých 
vláken
8,34 11 647,98
Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m 109,00 327,00
Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první 
a ZKD den použití
3,00 270,00
6 760,00
315 081,55
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
108 K 944711813 m 3,000
109 K 949101111 m2 400,000
400,000
110 K 952901111 m2 1 552,508
1 552,508
    998 - Přesun hmot
111 K 998011003 t 1 570,589
PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
112 K 711111001 m2 917,592
205,960
89,496
10,045
320,229
625,730
291,862
917,592
113 M 111631500 t 0,313
114 K 711141559 m2 597,363
597,363
115 M 628331580 m2 351,326
116 M 628522640 m2 335,642
117 K 711142559 m2 320,229
Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m 67,10 201,30
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2
38,40 15 360,00
80,000*5,0
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m
70,70 109 762,32
(27,460-0,600)*(12,160-0,600)*5,0
Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 262,00 411 494,32
Provedení izolace proti zemní vlhkosti 7,12 6 533,26
305 379,67
podlaha suterénu
(27,340-0,120*2,0)*(7,840-0,120*2,0)
(4,200-0,120*2,0)*(8,700+5,140+9,000-
2,050*4,900
svislé konstrukce
((27,340-0,120*2,0)*2,0+(12,040-
Mezisoučet
střecha
291,862
Součet
lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 48 700,00 15 243,10
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP
73,10 43 667,24
305,501+291,862
pás těžký asfaltovaný GLASBIT G 200 S 40 147,00 51 644,92
pás s modifikovaným asfaltem Sklodek 40 163,00 54 709,65
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP
83,80 26 835,19
411 494,32
6 083 403,61
118 M 628331580 m2 384,275
119 K 711161308 m2 320,229
320,229
320,229
120 K 711161382 m 81,900
81,900
81,900
121 K 998711203 % 2 867,202
    712 - Povlakové krytiny
122 K 712363001 m2 412,258
412,258
123 M 283220000 m2 474,097
124 K 712363003 m 343,548
343,548
125 K 712363103 kus 2 061,290
2 061,290
pás těžký asfaltovaný GLASBIT G 200 S 40 147,00 56 488,43
Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi 
nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 
2,0 m
102,00 32 663,36
svislé konstrukce suterén
((27,340-0,120*2,0)*2,0+(12,040-
0,120*2,0)*2,0+2,050*2,0)*3,910
Součet
Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými 
ukončené horní provětrávací lištou
95,10 7 788,69
svislé konstrukce suterén
((27,340-0,120*2,0)*2,0+(12,040-
0,120*2,0)*2,0+2,050*2,0)
Součet
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m
3,42 9 805,83
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
termoplastickou fólií PVC rozvinutím a 
natažením v ploše
35,90 14 800,06
střecha + atika
412,258
fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 804 tl 2 
mm š 1200 mm šedá
279,00 132 273,06
Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 
2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením
9,80 3 366,77
412,258/1,200
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu 
nebo ŽB
17,70 36 484,83
412,258*5,0
301 374,39
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
126 M 590513490 kus 2 164,355
127 K 712363112 kus 2 164,355
128 K 712363201 m 87,440
87,440
129 K 712363202 kus 50,715
50,715
130 K 712391171 m2 412,258
361,543
50,715
412,258
131 M 693110050 m2 474,097
132 K 998712203 % 2 818,099
    713 - Izolace tepelné
133 K 713111127 m2 234,640
234,640
234,640
hmoždinka talířová EJOT s ocelovým trnem TID-
T 8/60 x 275
19,50 42 204,92
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
překrytí talířové hmoždinky pruhem navařené 
fólie
7,77 16 817,04
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
montáž ukončujícího profilu ALWITRA přímého
66,60 5 823,50
délka atiky
(27,460*2,0+14,210*2,0+2,050*2,0)
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
montáž ukončujícího profilu ALWITRA rohového
76,60 3 884,77
87,440*0,580
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní textilní vrstvy
30,00 12 367,74
plocha střechy
291,863+69,680
(27,460*2,0+14,210*2,0+2,050*2,0)*0,580
Součet
geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 
314 g/m2
49,90 23 657,44
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m
3,44 9 694,26
Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
142,00 33 318,88
strop 1.PP
1.PP m.č.002-013
16,700+15,090+18,490+33,350+14,100+14,060+
30,810+17,350+16,840+17,890+13,410+26,550
Součet
980 602,32
134 M 631515270 m2 239,333
135 K 713121121 m2 266,422
271,010
-4,588
266,422
136 M 283758800 m2 543,501
137 K 713121111 m2 1 019,658
268,330
-16,684
251,646
265,360
-16,684
248,676
deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 
100 mm
498,00 119 187,83
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
37,10 9 884,26
1.PP m.č.001-013
36,370+16,700+15,090+18,490+33,350+14,100+
14,060+30,810+17,350+16,840+17,890+13,410+
26,550
odpočet výtahové šachty
-(1,850*2,480)
Součet
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 
500 x 50 mm
127,00 69 024,63
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
15,90 16 212,56
1.Np
12,450+42,700+89,210+14,370+5,900+5,580+1,5
90+2,950+1,890+58,830+10,580+5,890+8,220+5,
650+1,260+1,260
odpočet schodiště
-3,880*4,300
Mezisoučet
2.NP
37,670+33,140+2,940+1,590+9,510+10,970+5,19
0+1,430+33,360+17,350+3,000+31,760+15,910+
17,970+8,520+4,370+1,720+9,360+17,030+2,570
odpočet schodiště
-3,880*4,300
Mezisoučet
3-4.NP
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J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
536,020
-16,684
519,336
1 019,658
138 M 631509450 m2 1 040,051
139 K 713131141 m2 69,680
77,000
10,100
87,100
69,680
140 M 283759380 m2 71,074
141 K 713131145 m2 290,745
290,745
290,745
142 M 283764230 m2 296,560
143 K 713131151 m2 21,701
(36,230+14,590+0,990+7,110+18,030+8,950+21,
920+30,330+17,860+16,110+15,900+19,130+5,4
70+2,220+9,760+43,410)*2,0
odpočet schodiště
-3,880*4,300
Mezisoučet
Součet
deska podlahová 1250x600 mm ISOVER TDPT 
30/30
294,00 305 774,99
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
130,00 9 058,40
vnitřní izolace atiky
(26,300+4,800+4,500+5,200+9,700+3,050*2,0+2,
300+9,100+9,000)
výtahová šachta
2,2100*2,0+2,840*2,0
Součet
87,100*0,800
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 
500 x 100 mm
217,00 15 423,06
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
bodově rohoží, pásů, dílců, desek
92,60 26 922,99
svislé konstrukce suterén
((27,340-0,120*2,0)*2,0+(12,040-
0,120*2,0)*2,0+2,050*2,0)*3,550
Součet
deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 
300 SF 120 mm
616,00 182 680,96
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně 
vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
27,00 585,93
Izolace překladů nad okny
1,663
9,788
10,250
21,701
144 M 283764210 m2 22,135
145 K 713141161 m2 210,083
210,083
146 K 713141162 m2 67,000
77,000
-10,000
67,000
147 K 713141163 m2 10,000
10,000
148 M 283759130 m3 63,158
63,158
149 K 713141211 m 10,000
150 M 631529020 kus 87,100
77,000
10,100
P7
0,950*0,250*7,0
P8
1,450*0,250*27,0
P9
2,050*0,250*20,0
Součet
deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 
300 SF 80 mm
411,00 9 097,49
Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 
130 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m
70,10 14 726,82
plocha vnitřního pole
25,460*4,800+19,800*4,200+2,300*2,050
Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 
130 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m
110,00 7 370,00
(26,300+4,800+4,500+5,200+9,700+3,050*2,0+2,
-1,000*1,000*10
Součet
Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 
130 mm šrouby rohové pole, budova v do 20 m
150,00 1 500,00
1,000*1,000*10
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 
500 (1000) mm
2 110,00 133 263,38
(210,0830+67,000+10,000)*(0,08+0,140)
Montáž izolace tepelné střech plochých volně 
položené atikový klín
11,90 119,00
klín atikový přechodný ISOVER AK tl.50 x 50 
mm
69,20 6 027,32
(26,300+4,800+4,500+5,200+9,700+3,050*2,0+2,
300+9,100+9,000)
výtahová šachta
2,2100*2,0+2,840*2,0
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J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
87,100
151 K 998713203 % 9 283,555
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
152 K 721233112 kus 2,000
153 K 721273151 kus 6,000
154 K 998721203 % 110,020
    761 - Konstrukce prosvětlovací
155 K 761661071 kus 9,000
156 M 562452530 kus 9,000
157 K 998761203 % 483,030
    762 - Konstrukce tesařské
158 K 762341037 m2 50,715
50,715
159 M 605141130 m3 0,420
0,420
160 K 998762203 % 246,269
    763 - Konstrukce suché výstavby
161 K 763113343 m2 21,048
5,040
Součet
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 24 m
2,20 20 423,82
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy 
svislý odtok DN 110
4 480,00 8 960,00
Hlavice ventilační polypropylen PP DN 50 646,00 3 876,00
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 24 m
1,84 202,44
Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) 
hloubky přes 1,0 m, šířky do 1,5 m
837,00 7 533,00
světlík sklepní MEA MULTINORM včetně 4 530,00 40 770,00
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
sklobetonové v objektech v do 24 m
4,18 2 019,07
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm 
na sraz šroubovaných na rošt
440,00 22 314,60
87,440*0,580
řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 
2 - 3,5 m
6 240,00 2 620,80
87,440*2,0*0,060*0,04
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 
objektech v do 24 m
5,79 1 425,90
SDK příčka instalační tl 205 mm zdvojený profil 
CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 
52 dB
1 330,00 27 993,84
IP 1
(1,200+0,200)*0,900*4,0
13 038,44
50 322,07
26 361,30
670 817,18
0,680
0,500
1,680
0,480
2,520
0,860
2,706
3,582
3,000
21,048
162 K 763131414 m2 634,430
38,040
164,410
431,980
634,430
163 K 763131461 m2 76,320
IP 2
(0,700+0,200)*0,600+0,200*0,700
IP 3
(0,700+0,200)*0,400+0,200*0,700
IP 4
(1,300+1,100)*0,700
(1,300+1,100)*0,200
IP 5
(1,500+0,200)*1,200+1,200*0,200*2
IP 6
(0,700+0,200)*0,800+0,200*0,700
IP 7
(0,600+1,255)*1,200+1,200*0,200*2
IP 8
(2,785+0,200)*1,200
IP 9
(1,900+0,200)*1,200+1,200*0,200*2
Součet
SDK podhled desky 1xA 15 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD
749,00
570,00 361 625,10
ZP2
1.NP
12,450+5,900+5,580+5,890+8,220
2.NP
2,940+10,970+5,190+17,350+33,360+31,760+15,
910+17,970+9,360+17,030+2,570
3-4.NP
(14,590+18,030+8,950+21,920+30,330+17,860+1
6,110+15,900+19,130+9,760+43,410)*2,0
Součet
SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD
57 163,68
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
14,600
30,140
31,580
76,320
164 K 763431022 m2 172,990
172,990
165 M 590360170 m2 181,640
166 K 998763403 % 6 499,995
    764 - Konstrukce klempířské
167 K 764214407 m 84,466
84,466
168 K 764216404 m 90,000
80,700
9,300
ZP.3
1.NP
1,590+2,950+1,890+5,650+1,260+1,260
2.NP
1,590+9,510+1,430+3,000+8,520+4,370+1,720
3-4.NP
(0,990+7,110+5,470+2,220)*2,0
Součet
Montáž minerálního podhledu s 
nevyjímatelnými panely vel. do 0,72 m2 na 
579,00 100 161,21
1.NP
ZP1
89,210+14,370+58,830+10,580
panel akustický Focus A T15, PE, bílá Frost, 
600x1200x20mm
624,00 113 343,36
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 24 m
1,62 10 529,99
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) 
bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 
670 mm
535,00 45 189,31
76 328,73
atika K3
27,460+14,210+22,600+2,050*2,0+4,500+4,200+
7,3960
Oplechování parapetů rovných mechanicky 
kotvené z Pz plechu rš 330 mm
217,00 19 530,00
Okna K1
1,200*19,0+1,800*19,0+0,700*4,0+0,700*1,0+1,
200*8,0+0,700*1,0+1,650*6,0
Okna K2
3,100*3,0
90,000
169 K 764316603 kus 8,000
8,000
170 K 998764203 % 751,193
    766 - Konstrukce truhlářské
171 K 766621011 m2 10,457
4,200
0,077
5,760
0,420
10,457
172 K 766621012 m2 85,500
34,200
51,300
85,500
173 K 766621013 m2 38,400
18,600
1 300,00
vpustě´+ ventilační komínky
2,0+6,0
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 24 m
1,61 1 209,42
Součet
Lemování ventilačních nástavců z Pz  D do 150 
mm
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 
pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva
444,00 4 642,91
Plastová okna
O3
0,700*1,500*4,0
O4
0,700*1,100*0,1
O5
1,200*0,600*8,0
O6
0,700*0,600*1,0
Součet
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 
pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva
455,00 38 902,50
O1
1,200*1,500*19,0
O2
1,800*1,500*19
Součet
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 
pevných výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva
467,00 17 932,80
O7
3,100*2,000*3,0
O8
10 400,00
744 226,52
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
19,800
38,400
174 M 61140001R kpl 1,000
19,000
19,000
4,000
1,000
8,000
1,000
3,000
6,000
61,000
1,000
175 K 766660001 kus 62,000
62,000
176 M 611617120 kus 23,000
177 M 611617200 kus 39,000
39,000
178 K 766660011 kus 2,000
1,650*2,000*6,0
Součet
Okna plastová 465 000,00 465 000,00
O1 - 1200x1500 mm
19
O2 1800x1500 mm
19
O3 700x 1500 mm
4
O4 700x1100 mm
1
O5 1200x600 mm
8 
O6 700x600 mm
1
O7 3100x2000 mm
3
O8 1650x2000 mm
6
Součet
"komplet "   1
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
do 0,8 m do ocelové zárubně
499,00 30 938,00
T2+T3+T4
12+27+23
dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 
60x197 cm buk
2 200,00 50 600,00
dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 
80x197 cm buk
2 260,00 88 140,00
12+27
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š 
568,00 1 136,00
2,000
179 M 611617310 kus 2,000
180 K 766660022 kus 10,000
10,000
181 M 611617240 kus 10,000
10,000
182 K 998766203 % 5 231,193
    767 - Konstrukce zámečnické
183 K 767220130 m 34,424
34,424
184 M 140110100 m 275,392
275,392
185 K 767330112 kus 2,000
186 M 553811020 kus 2,000
187 K 767330122 m 2,000
2,000
188 M 553811110 m 2,000
do 1,45 m do ocelové zárubně
T5 1100/1970 mm
2
dveře vnitřní hladké dýhované plné 2křídlové 
125x197 cm buk
4 290,00 8 580,00
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně
980,00 9 800,00
T1
10
dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 
90x197 cm buk
2 280,00 22 800,00
T1 900/1970 mm protipožární
10
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 24 m
1,10 5 754,31
Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti nad 
25 kg z trubek do zdi
262,00 9 019,09
schodiště řezy A
3,150+3,143+4,918+4,960+3,538+3,500+3,493+3
,422+4,300
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 
22 x 2,6mm
50,10 13 797,14
34,424*8
Montáž tubusového světlovodu kopule s 
lemováním zabudovaného v rovné střeše
1 010,00 2 020,00
světlovod tubusový Allux základní sada bez 
světlovodného tubusu průměr 350 mm
8 080,00 16 160,00
Montáž tubusového světlovodu tubus, průměru 
do 350 mm
202,00 404,00
2,0*1,000
světlovodný tubus Allux průměr 350 mm 1 410,00 2 820,00
930 496,54
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
189 K 767640111 kus 1,000
1,000
190 M 467640R2 ks 1,000
191 K 767640112 kus 3,000
192 M 767833R1 m2 93,100
5,320
87,780
93,100
193 K 767711110 m2 39,330
16,560
7,590
15,180
39,330
194 M 767833R m2 39,330
195 K 76783310R m 13,600
196 K 767834101 m 13,600
197 K 767833100 m 13,600
198 M 55355301R ks 1,000
199 K 767995115 kg 350,000
Montáž dveří AL vchodových jednokřídlových 
bez nadsvětlíku
2 540,00 2 540,00
D6 1,800/2,100
1
Vstupní dveře AL - dodávka 35 200,00 35 200,00
Montáž dveří AL vchodových jednokřídlových s 
nadsvětlíkem
3 030,00 9 090,00
AL vstupní dveře - dodávka 3 500,00 325 850,00
D4 1,900/2,800
1,900*2,800
D5 0,900/2,100
20,900*2,100*2,0
Součet
Montáž AL výkladců zapuštěných do 9 m2 542,00 21 316,86
D1 3,600/2300
3,600*2,300*2,0
D2 3,300/2,300
3,300*2,300
D3 3,300/2,300
3,300*2,300*2,0
Součet
Dodávka AL výkladců 8 500,00 334 305,00
Dodávka a montáž žebříků do zdi s bočnicemi s 
profilové oceli
7 220,00 98 192,00
Příplatek k ceně za montáž žebříků ochranný 
koš šroubovaný
116,00 1 577,60
Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové 
oceli
208,00 2 828,80
 Z4 žebřík na střechu - dodávka 45 000,00 45 000,00
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 100 kg - Z5,Z, Z7
26,00 9 100,00
200 K 998767203 % 705,000
    771 - Podlahy z dlaždic
201 K 771474112 m 85,000
202 M 597613120 kus 93,500
203 K 771574112 m2 909,737
271,010
3,528
-4,588
269,950
268,330
-4,588
5,488
269,230
265,360
Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 24 m
1,81 1 276,05
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 
flexibilní lepidlo v do 90 mm
70,40 5 984,00
sokl RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30 x 8 x 
0,8 cm I. j. (cen.skup. 24)
36,50 3 412,75
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2
271,00 246 538,73
1.PP m.č.001-013
36,370+16,700+15,090+18,490+33,350+14,100+
14,060+30,810+17,350+16,840+17,890+13,410+
26,550
podstupnice schodů
1,225*0,160*18,0
odpočet výtahové šachty
-(1,850*2,480)
Mezisoučet
1.NP
12,450+42,700+89,210+14,370+5,900+5,580+1,5
90+2,950+1,890+58,830+10,580+5,890+8,220+5,
650+1,260+1,260
odpočet výtahové šachty
-(1,850*2,480)
podstupnice schodů
1,225*0,160*28,0
Mezisoučet
2.NP
37,670+33,140+2,940+1,590+9,510+10,970+5,19
0+1,430+33,360+17,350+3,000+31,760+15,910+
17,970+8,520+4,370+1,720+9,360+17,030+2,570
odpočet výtahové šachty
777 839,37
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
-4,588
3,945
264,717
104,040
-9,176
10,976
909,737
204 M 597613050 m2 1 000,711
205 K 771579191 m2 36,000
206 K 771591111 m2 909,737
207 K 998771203 % 7 077,311
    775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)
208 K 775413125 m 358,220
201,380
-18,800
189,640
-(1,850*2,480)
podstupnice schodů
1,225*0,161*20,0
Mezisoučet
3-4.NP
(36,230+0,990+7,110+5,470+2,220)*2,0
odpočet výtahové šachty
-(1,850*2,480)*2,0
podstupnice schodů
1,225*0,160*28,0*2,0
Součet
dlaždice keramické RAKO - podlahy ORBIS 
(barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j. (cen.skup. 
76)
438,00 438 311,42
Příplatek k montáž podlah keramických za 
plochu do 5 m2
8,90 320,40
Podlahy penetrace podkladu 37,70 34 297,08
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m
6,92 48 974,99
Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo 
měkkého připevněné zaklapnutím
35,80 12 824,28
3-4.NP
(4,500*4,0+4,890*2,0+2,000*2,0+6,900*2,0+4,37
0*3,0+4,300*2,0+4,700*2,0+3,800*4,0+4,400*2,0
)*2,0
odpočet dveří
-(1,200*2,0+0,800*6,0+0,600*2,0+1,000)*2,0
(9,900*2,0+4,400*2,0+2,990*2,0+3,290*2,0+6,77
0*2,0+2,390*2,0+0,700*2,0+4,790*2,0+3,800*2,0
+4,190*4,0)*2,0
780 105,47
-14,000
358,220
209 M 614181010 m 358,220
210 K 775541111 m2 431,980
431,980
211 M 611515260 m2 431,980
212 K 775591191 m2 431,980
213 M 611553510 m2 431,980
214 K 998775203 % 7 645,366
    781 - Dokončovací práce - obklady
215 K 781414111 m2 302,238
68,370
-13,216
55,154
odpočet dveří
-(0,800*6,0+0,600*2,0+1,000)*2,0
Součet
lišta dřevěná dub 8x35 mm 41,20 14 758,66
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných 
a laminovaných lepených v drážce š dílce do 
150 mm
212,00 91 579,76
3-4.NP
(14,590+18,030+8,950+21,920+30,330+17,860+1
6,110+15,900+19,130+9,760+43,410)*2,0
podlaha dřevěná zámková 3vrstvá-Classic 3020-
lakovaný,dub 14 x 185 x 1080 mm
1 480,00 639 330,40
Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro 
plovoucí podlahy
13,40 5 788,53
podložka (Mirelon) pěnová 3 mm 13,80 5 961,32
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v do 24 m
1,29 9 862,52
Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých 
pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem
325,00 98 227,35
1.NP
(0,900*2+2,000*2+2,500*2+1,190*2+1,770*2+0,9
00*2+3,490+2,230*2,0+1,115+1,900*2,0+1,400*2
,0)*2,000
odpočet dveří
-(0,700*2,020*9,0+0,700*0,700)
Mezisoučet
2.NP
255 747,62
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
130,320
6,480
-19,796
117,004
125,520
18,512
-13,952
130,080
302,238
216 M 597610000 m2 332,462
217 K 781495111 m2 302,238
218 K 998781203 % 2 397,353
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
219 K 784181101 m2 4 085,263
1 106,333
(2,900*2,0+2,400*2,0+1,415*2,0+1,215*2,0+2,60
0*2,0+1,185*2,0+1,100*2,0+1,770*2,0+11,150+1
,800*2,0+1,400*4,0+10,000+0,900*2,0+1,920*2,
0)*2,0
(3,600+3,300+1,200)*0,800
odpočet dveří
-(0,700*2,020*14,0)
Mezisoučet
3-4.NP
(3,800*2,0+1,870*2,0+1,100*2,0+0,900*2,0+2,37
0*2,0+0,900*2,0+2,780*2,0+1,970*2,0)*2,0*2,0
(0,600+3,290+2,230+1,650+0,600+3,200)*0,800*
2,0
odpočet dveří
-(0,700*2,020*4,0+1,200*1,100)*2,0
Mezisoučet
Součet
obkládačky keramické RAKO - koupelny 
ALLEGRO (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.
414,00 137 639,27
Penetrace podkladu vnitřních obkladů 37,70 11 394,37
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m
3,54 8 486,63
Základní akrylátová jednonásobná penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80m
11,80 48 206,10
1.PP
omítka hladká stěn a stropů
839,911+266,422
1-4.NP
omítka stěn štuková
170 763,99
2 106,478
161,702
710,750
4 085,263
220 K 784221101 m2 4 085,263
4 085,263
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
221 K 012002000 kpl 1,000
222 K 013254000 kpl 1,000
    VRN3 - Zařízení staveniště
223 K 032002000 kpl 1,000
224 K 039002000 kpl 1,000
    VRN4 - Inženýrská činnost
225 K 043002000 kpl 1,000
226 K 044002000 kpl 1,000
227 K 045002000 kpl 1,000
228 K 049002000 kpl 1,000
2106,478
omítka stropů chodby
161,702
podhledy ZP2, ZP3
634,430+76,320
Součet
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha 
dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
30,00 122 557,89
4085,263
Geodetické práce 50 000,00 50 000,00
Dokumentace skutečného provedení stavby 50 000,00 50 000,00
Vybavení staveniště 160 000,00 160 000,00
Zrušení zařízení staveniště 10 000,00 10 000,00
Zkoušky a ostatní měření 25 000,00 25 000,00
Revize 35 000,00 35 000,00
Kompletační a koordinační činnost 15 000,00 15 000,00
Ostatní inženýrská činnost 100 000,00 100 000,00
445 000,00
100 000,00
170 000,00
175 000,00
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Název stavby JKSO
Název objektu EČO
IČ DIČ
Objednatel
Zhotovitel
Zpracoval
Dne Položek
Rozpočet 22.11.2015 257
Počet normohodin 17 700
1 Materiál 12 085 598
2 Mzdy 1 636 368
3 OPN 1 329 212
z toho stroje 763 039
tarify 9 808
odvody 556 365
4 Subdodávky 1 333 742
Přímé zpracovací náklady [2+3] 2 965 581
Přímé náklady [1+2+3+4+8] 16 384 920
5 Výrobní režie 1 010 220
6 Správní režie 642 759
Nepřímé náklady [5+6] 1 652 979
7 Zisk 554 227
Součet nákladů 18 592 126
Zaokrouhlení -1 001
Cena celkem 18 591 125
    4.2. KALKULACE NÁKLADŮ - KRYCÍ LIST
Polyfunkční dům, Sadová ul. č.p. 15, Ostrava
   
    
    
Bc. Alena Chmelová
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Stavba:   Polyfunkční dům, Sadová ul. č.p. 15, Ostrava
Zpracoval:   Bc. Alena Chmelová
Datum:   22.11.2015
Kód 
položky
Popis Cena celkem Materiál celkem
Mzdy 
celkem
Stroje 
celkem
Tarify 
celkem
Odvody 
celkem
Režie 
celkem
Zisk 
celkem
HSV Práce a dodávky HSV   12 062 722 7 440 035 1 267 503 760 892 9 808 430 951 1 240 945 445 212
1 Zemní práce   1 642 619 277 663 296 822 246 549 0 100 919 219 297 103 630
18
Zemní práce - povrchové úpravy 
terénu   3 304 293 1 205 218 0 410 861 323
2 Zakládání   756 033 631 076 23 929 18 716 239 8 136 28 340 9 523
3 Svislé a kompletní konstrukce   3 333 133 2 589 995 228 182 120 006 0 77 582 238 431 79 704
4 Vodorovné konstrukce   2 511 766 1 904 475 106 576 204 720 120 36 236 194 685 65 080
6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   3 085 835 1 966 382 461 370 2 707 0 156 866 347 728 116 240
8 Trubní vedení   6 760 5 941 369 0 0 126 233 87
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   315 082 64 503 98 773 1 603 9 448 33 583 80 308 26 846
998 Přesun hmot   411 494 0 51 483 166 591 0 17 504 131 923 44 100
PSV Práce a dodávky PSV   6 083 404 4 645 562 368 865 2 147 0 125 414 412 034 109 015
REKAPITULACE KALKULACE
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711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   305 380 214 822 29 451 0 0 10 013 32 755 8 666
712 Povlakové krytiny   301 374 198 135 14 398 1 318 0 4 895 17 107 4 526
713 Izolace tepelné   980 602 884 026 27 564 230 0 9 372 30 847 8 162
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   13 038 12 231 218 0 0 74 243 64
761 Konstrukce prosvětlovací   50 322 41 172 0 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesařské   26 361 20 262 1 698 0 0 577 1 888 500
763 Konstrukce suché výstavby   670 817 360 674 109 089 0 0 37 090 121 329 32 101
764 Konstrukce klempířské   76 329 27 031 0 0 0 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské   744 227 641 077 20 227 0 0 6 877 22 497 5 952
767 Konstrukce zámečnické   930 497 780 654 2 005 600 0 682 2 728 722
771 Podlahy z dlaždic   777 839 569 134 58 000 0 0 19 720 64 507 17 067
775
Podlahy skládané (parkety, vlysy, 
lamely aj.)   780 105 669 940 36 460 0 0 12 396 40 551 10 729
781 Dokončovací práce - obklady   255 748 173 143 26 958 0 0 9 166 29 983 7 933
784 Dokončovací práce - malby a tapety   170 764 53 260 42 797 0 0 14 551 47 599 12 594
VRN Vedlejší rozpočtové náklady   445 000 0 0 0 0 0 0 0
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VRN1
Průzkumné, geodetické a projektové 
práce   100 000 0 0 0 0 0 0 0
VRN3 Zařízení staveniště   170 000 0 0 0 0 0 0 0
VRN4 Inženýrská činnost   175 000 0 0 0 0 0 0 0
Celkem   18 591 125 12 085 598 1 636 368 763 039 9 808 556 365 1 652 979 554 227
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Stavba:   Polyfunkční dům, Sadová ul. č.p. 15, Ostrava
Zpracoval:   Bc. Alena Chmelová
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HSV Práce a dodávky HSV   12 062 722 7 440 035 1 267 503 760 892 9 808 430 951 1 240 945 445 212
1 Zemní práce   1 642 619 277 663 296 822 246 549 0 100 919 219 297 103 630
1 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m   m3 500,280 44,30 22 162 0 775 13 716 0 264 5 017 2 373
2 131201103
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 
m3   m3 2 521,537 75,50 190 376 0 41 013 71 801 0 13 945 43 098 20 383
3 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4   m3 2 521,537 66,00 166 421 0 11 982 94 831 0 4 074 37 702 17 831
4 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 2 521,537 148,00 373 187 0 158 661 35 826 0 53 945 84 467 39 948
5 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 2 989,566 16,10 48 132 0 2 906 28 222 0 988 10 919 5 164
6 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)   t 2 521,537 110,00 277 369 277 369 0 0 0 0 0 0
7 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m   m3 838,654 474,00 397 522 0 0 0 0 0 0 0
8 175101209
Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, 
uložené do 3 m   m3 836,654 182,00 152 271 0 75 814 0 0 25 777 34 541 16 336
9 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5   m2 215,010 34,30 7 375 0 3 669 0 0 1 247 1 671 790
10 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 449,875 10,00 4 499 0 796 1 935 0 271 1 021 483
18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu   3 304 293 1 205 218 0 410 861 323
11 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5   m2 215,010 14,00 3 010 0 1 205 218 0 410 861 323
VÝROBNÍ KALKULACE
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12 005724100 osivo směs travní parková   kg 3,225 91,00 293 293 0 0 0 0 0 0
2 Zakládání   756 033 631 076 23 929 18 716 239 8 136 28 340 9 523
13 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 
mm včetně lože otevřený výkop   m 94,700 138,00 13 069 8 879 1 917 0 0 652 1 207 453
14 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20   m3 12,303 2 460,00 30 265 28 518 693 86 0 235 568 190
15 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek   m2 41,515 202,00 8 386 4 433 1 617 0 103 550 1 271 425
16 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek   m2 41,515 49,10 2 038 0 870 0 0 296 653 218
17 27412500R1 Montáž ŽB základových prahů hmotnosti do 4 t   kus 18,000 1 620,00 29 160 0 0 0 0 0 0 0
18 27412500R2 Montáž ŽB základových pasů hmotnosti do 7 t   kus 4,000 1 770,00 7 080 0 0 0 0 0 0 0
19 59321050R1 Základové prahy   m3 33,507 5 800,00 194 341 194 341 0 0 0 0 0 0
20 275123902 Montáž ŽB základových patek hmotnosti do 5 t   kus 21,000 1 890,00 39 690 5 704 5 194 12 461 0 1 766 10 876 3 636
21 59311454R1 patkaŽB základová   kus 19,000 12 500,00 237 500 237 500 0 0 0 0 0 0
22 59311454R2 patkaŽB základová   kus 2,000 21 500,00 43 000 43 000 0 0 0 0 0 0
23 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25   m3 17,042 2 540,00 43 287 40 880 959 119 0 326 786 263
24 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek   m2 55,360 202,00 11 183 5 911 2 156 0 137 733 1 694 566
25 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek   m2 55,360 49,10 2 718 0 1 160 0 0 394 870 291
26 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)   t 2,556 36 900,00 94 316 61 910 9 364 6 050 0 3 184 10 415 3 481
3 Svislé a kompletní konstrukce   3 333 133 2 589 995 228 182 120 006 0 77 582 238 431 79 704
27 311113134
Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20   m2 224,640 1 110,00 249 350 188 538 25 653 392 0 8 722 19 469 6 508
28 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505   t 3,199 35 800,00 114 524 75 132 11 610 6 939 0 3 947 12 598 4 211
29 311238135
Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl 300 
mm pevnosti P 15 na MVC   m2 284,507 1 700,00 483 662 409 794 31 258 182 0 10 628 23 558 7 875
30 311238148
Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 300 
mm pevnosti P 10 lepených PUR pěnou   m2 816,851 1 100,00 898 536 780 584 51 137 0 0 17 387 38 373 12 828
31 317168111 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm   kus 24,000 217,00 5 208 3 655 661 0 0 225 496 166
32 317168112 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm   kus 37,000 284,00 10 508 7 289 1 376 1 0 468 1 033 345
33 317168117 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 250 cm   kus 2,000 545,00 1 090 835 109 0 0 37 82 27
34 317168130 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm   kus 21,000 328,00 6 888 5 494 592 0 0 201 445 149
35 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm   kus 81,000 486,00 39 366 33 667 2 422 1 0 823 1 818 608
36 317168133 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm   kus 40,000 605,00 24 200 21 318 1 232 0 0 419 925 309
37 317168135 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm   kus 68,000 880,00 59 840 53 446 2 733 1 0 929 2 051 686
38 331125001 Montáž ŽB sloupů do kalichu patky hmotnosti do 1,5 t   kus 24,000 2 140,00 51 360 10 790 7 054 13 709 0 2 398 12 970 4 336
39 593110R1 ŽB sloup   m3 11,168 5 200,00 58 074 58 074 0 0 0 0 0 0
40 331125101 Montáž ŽB sloupů přivařením hmotnosti do 1,5 t   kus 70,000 2 750,00 192 500 12 816 30 675 61 867 0 10 430 57 664 19 276
41 593110R3 ŽB sloup   m3 27,242 5 200,00 141 658 141 658 0 0 0 0 0 0
42 331125102 Montáž ŽB sloupů přivařením hmotnosti do 4 t   kus 24,000 3 670,00 88 080 4 453 12 738 30 742 0 4 331 26 774 8 950
43 593110R2 ŽB sloup   m3 14,976 5 200,00 77 875 77 875 0 0 0 0 0 0
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44 342248146
Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 115 mm pevnosti 
P10 lepených PUR pěnou   m2 1 023,407 527,00 539 335 439 041 42 623 0 0 14 492 31 984 10 692
45 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami   m 97,950 94,30 9 237 4 287 2 116 0 0 719 1 588 531
46 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami   m 68,750 103,00 7 081 3 300 1 629 0 0 554 1 222 409
47 381123223
Montáž dílců výtahových šachet se svařovanými spoji 
hmotnosti do 5 t budova v do 24 m   kus 5,000 3 720,00 18 600 1 788 2 564 6 172 0 872 5 381 1 799
48 59359312R ŽB výtahová šachta montovaná   m3 26,823 9 550,00 256 160 256 160 0 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce   2 511 766 1 904 475 106 576 204 720 120 36 236 194 685 65 080
49 411135001
Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez 
závěsných háků hmotnosti do 1,5 t   kus 235,000 1 040,00 244 400 47 357 34 241 67 116 0 11 642 63 280 21 153
50 593468600
panel stropní předpjatý SPIROLL PPS.../250-4 + 0 
100x119x25 cm   m 927,000 1 070,00 991 890 991 890 0 0 0 0 0 0
51 413125011
Montáž ŽB trámů, průvlaků a ztužidel se svařovanými spoji 
hmotnosti do 1,5 t   kus 21,000 2 130,00 44 730 3 690 7 262 13 787 0 2 469 13 170 4 403
52 59359311R1 ŽB tyčové prvky   m3 6,810 6 350,00 43 244 43 244 0 0 0 0 0 0
53 413125012
Montáž ŽB trámů, průvlaků a ztužidel se svařovanými spoji 
hmotnosti do 3 t   kus 118,000 3 040,00 358 720 31 169 54 731 113 956 0 18 608 104 885 35 062
54 59359311R2 ŽB tyčové prvky   m3 96,505 6 350,00 612 807 612 807 0 0 0 0 0 0
55 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25   m3 3,540 2 760,00 9 770 8 528 538 0 0 183 403 135
56 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců   m2 33,040 251,00 8 293 2 409 2 420 0 120 823 1 883 629
57 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců   m2 33,040 54,20 1 791 0 764 0 0 260 574 192
58 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505   t 0,344 37 000,00 12 728 7 890 1 443 827 0 491 1 546 517
59 431123911
Montáž podestových panelů se svařovanými spoji hmotnosti 
do 2 t budova v do 18 m   kus 4,000 1 860,00 7 440 1 166 1 268 1 897 0 431 2 014 673
60 593593120R1 ŽB podesty schodiště   m3 3,371 6 500,00 21 912 21 912 0 0 0 0 0 0
61 435123912
Montáž schodišťových ramen se svařovanými spoji 
hmotnosti do 5 t budova v do 18 m   kus 8,000 3 110,00 24 880 3 252 3 910 7 136 0 1 329 6 930 2 317
62 59372190R Rameno schodišťové   m3 10,333 12 500,00 129 163 129 163 0 0 0 0 0 0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   3 085 835 1 966 382 461 370 2 707 0 156 866 347 728 116 240
63 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmoty   m2 234,640 185,00 43 408 17 194 11 224 0 0 3 816 8 423 2 816
64 611321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená ručně   m2 266,422 199,00 53 018 16 918 15 305 124 0 5 204 11 555 3 863
65 611321145
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
schodišťových konstrukcí nanášená ručně   m2 161,702 238,00 38 485 11 612 11 431 90 0 3 887 8 628 2 884
66 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně   m2 839,911 173,00 145 305 53 334 38 930 392 0 13 236 29 432 9 839
67 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně   m2 2 106,478 203,00 427 615 151 265 117 579 1 174 0 39 977 88 889 29 714
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68 622211041
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 
200 mm   m2 795,081 539,00 428 549 201 929 96 396 542 0 32 775 72 639 24 282
69 283759530
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 180 
mm   m2 996,179 390,00 388 510 388 510 0 0 0 0 0 0
70 622212051
Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z 
polystyrénových desek tl do 40 mm   m 351,580 185,00 65 042 27 672 15 827 96 0 5 381 11 931 3 988
71 283759310 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm   m2 89,653 64,90 5 818 5 818 0 0 0 0 0 0
72 622221041
Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken tl přes 160 mm   m2 169,165 561,00 94 902 45 642 20 953 115 0 7 124 15 788 5 278
73 631515390 deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 180 mm   m2 172,548 875,00 150 980 150 980 0 0 0 0 0 0
74 622222051
Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety 
do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm   m 94,800 178,00 16 874 7 461 4 019 26 0 1 367 3 031 1 013
75 631515180 deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 40 mm   m2 24,174 222,00 5 367 5 367 0 0 0 0 0 0
76 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení   m 83,340 82,10 6 842 963 2 511 0 0 854 1 884 630
77 590516230 lišta soklová zakládací U 18 cm, 0,8/200 cm   m 87,507 91,30 7 989 7 989 0 0 0 0 0 0
78 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení   m 871,200 47,10 41 034 3 375 15 978 148 0 5 432 12 073 4 036
79 590514800 lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m   m 576,198 16,60 9 565 9 565 0 0 0 0 0 0
80 590514750
profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 6 mm/2,4 
m   m 312,426 32,80 10 248 10 248 0 0 0 0 0 0
81 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka 
včetně penetrace vnějších stěn   m2 59,240 553,00 32 760 26 692 2 579 0 0 877 1 936 647
82 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn   m2 1 075,841 281,00 302 311 221 021 34 529 0 0 11 740 25 911 8 662
83 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20   m3 23,349 3 170,00 74 016 56 122 7 689 0 0 2 614 5 770 1 929
84 631311134 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20   m3 39,568 2 940,00 116 330 94 578 9 269 0 0 3 152 6 956 2 325
85 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu   m3 22,847 683,00 15 605 0 6 662 0 0 2 265 4 999 1 671
86 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu   m3 39,568 341,00 13 493 0 5 769 0 0 1 961 4 329 1 447
87 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari   t 3,238 26 800,00 86 778 74 533 5 271 0 0 1 792 3 955 1 322
88 632441223 Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm C30 litý   m2 1 019,658 299,00 304 878 237 548 28 817 0 0 9 798 21 624 7 229
89 632453341 Potěr betonový samonivelační tl do 40 mm tř. C 25/30   m2 266,422 169,00 45 025 27 388 7 530 0 0 2 560 5 650 1 889
90 632481213 Separační vrstva z PE fólie   m2 1 286,080 15,40 19 806 12 548 3 099 0 0 1 054 2 326 777
91 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2   m2 1 929,120 8,90 17 169 17 111 0 0 0 0 0 0
92 642942611
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 
na montážní pěnu   kus 62,000 330,00 20 460 7 403 0 0 0 0 0 0
93 553311130 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P   kus 23,000 640,00 14 720 14 720 0 0 0 0 0 0
94 553311170 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P   kus 39,000 666,00 25 974 25 974 0 0 0 0 0 0
95 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří 
jednokřídlových do 2,5 m2   kus 10,000 2 890,00 28 900 9 166 0 0 0 0 0 0
96 553312030 zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 900 L/P   kus 10,000 902,00 9 020 9 020 0 0 0 0 0 0
97 642946211
Osazování pouzdra posuvných dveří se dvěma kapsami pro 
dvě křídla šířky do 1650 mm do zděné příčky   kus 2,000 1 210,00 2 420 98 0 0 0 0 0 0
98 553316150 pouzdro stavební STANDARD S700-110 1100 mm   kus 2,000 8 310,00 16 620 16 620 0 0 0 0 0 0
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8 Trubní vedení   6 760 5 941 369 0 0 126 233 87
99 894811134
Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 
12,5 t hl od 1610 do 1980 mm   kus 1,000 6 760,00 6 760 5 941 369 0 0 126 233 87
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   315 082 64 503 98 773 1 603 9 448 33 583 80 308 26 846
100 941111112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m   m2 1 396,640 46,50 64 944 0 22 324 931 6 355 7 590 20 832 6 964
101 941111212
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití   m2 41 899,200 0,85 35 614 35 614 0 0 0 0 0 0
102 941111812
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m   m2 1 396,640 27,70 38 687 0 13 726 672 3 073 4 667 12 397 4 144
103 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken   m2 1 396,640 12,40 17 318 0 7 391 0 0 2 513 5 546 1 854
104 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití   m2 41 899,200 0,50 20 950 20 950 0 0 0 0 0 0
105 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken   m2 1 396,640 8,34 11 648 0 4 978 0 0 1 692 3 735 1 249
106 944711113 Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m   m 3,000 109,00 327 0 129 0 14 44 104 35
107 944711213
Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den 
použití   m 90,000 3,00 270 270 0 0 0 0 0 0
108 944711813 Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m   m 3,000 67,10 201 0 81 0 7 27 64 22
109 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2   m2 400,000 38,40 15 360 5 876 4 049 0 0 1 377 3 038 1 016
110 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m   m2 1 552,508 70,70 109 762 1 793 46 096 0 0 15 673 34 590 11 563
998 Přesun hmot   411 494 0 51 483 166 591 0 17 504 131 923 44 100
111 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m   t 1 570,589 262,00 411 494 0 51 483 166 591 0 17 504 131 923 44 100
PSV Práce a dodávky PSV   6 083 404 4 645 562 368 865 2 147 0 125 414 412 034 109 015
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   305 380 214 822 29 451 0 0 10 013 32 755 8 666
112 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 
nátěrem penetračním   m2 917,592 7,12 6 533 0 2 378 0 0 809 2 645 700
113 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg   t 0,313 48 700,00 15 243 15 243 0 0 0 0 0 0
114 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP   m2 597,363 73,10 43 667 4 321 14 322 0 0 4 870 15 929 4 215
115 628331580 pás těžký asfaltovaný GLASBIT G 200 S 40   m2 351,326 147,00 51 645 51 645 0 0 0 0 0 0
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116 628522640 pás s modifikovaným asfaltem Sklodek 40 Special mineral   m2 335,642 163,00 54 710 54 710 0 0 0 0 0 0
117 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé 
NAIP   m2 320,229 83,80 26 835 2 316 8 933 0 0 3 037 9 935 2 629
118 628331580 pás těžký asfaltovaný GLASBIT G 200 S 40   m2 384,275 147,00 56 488 56 488 0 0 0 0 0 0
119 711161308
Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné 
podmínky tl. 0,5 mm šířky 2,0 m   m2 320,229 102,00 32 663 23 671 3 321 0 0 1 129 3 694 977
120 711161382
Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní 
provětrávací lištou   m 81,900 95,10 7 789 6 428 496 0 0 169 552 146
121 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 60 m   % 2 867,202 3,42 9 806 0 0 0 0 0 0 0
712 Povlakové krytiny   301 374 198 135 14 398 1 318 0 4 895 17 107 4 526
122 712363001
Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou 
fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše   m2 412,258 35,90 14 800 0 0 0 0 0 0 0
123 283220000
fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 804 tl 2 mm š 1200 
mm šedá   m2 474,097 279,00 132 273 132 273 0 0 0 0 0 0
124 712363003
Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 2 pásů fólií 
PVC horkovzdušným navařením   m 343,548 9,80 3 367 0 1 121 140 0 381 1 363 361
125 712363103
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie 
talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB   kus 2 061,290 17,70 36 485 0 0 0 0 0 0 0
126 590513490
hmoždinka talířová EJOT s ocelovým trnem TID-T 8/60 x 
275   kus 2 164,355 19,50 42 205 42 205 0 0 0 0 0 0
127 712363112
Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí talířové 
hmoždinky pruhem navařené fólie   kus 2 164,355 7,77 16 817 0 5 246 1 177 0 1 784 6 812 1 802
128 712363201
Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž 
ukončujícího profilu ALWITRA přímého   m 87,440 66,60 5 824 0 2 120 0 0 721 2 357 624
129 712363202
Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž 
ukončujícího profilu ALWITRA rohového   kus 50,715 76,60 3 885 0 1 414 0 0 481 1 572 416
130 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní 
vrstvy   m2 412,258 30,00 12 368 0 4 497 0 0 1 529 5 001 1 323
131 693110050 geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m2   m2 474,097 49,90 23 657 23 657 0 0 0 0 0 0
132 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v 
do 24 m   % 2 818,099 3,44 9 694 0 0 0 0 0 0 0
713 Izolace tepelné   980 602 884 026 27 564 230 0 9 372 30 847 8 162
133 713111127
Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně 
rohoží, pásů, dílců, desek   m2 234,640 142,00 33 319 15 800 6 303 120 0 2 143 7 110 1 881
134 631515270 deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 100 mm   m2 239,333 498,00 119 188 119 188 0 0 0 0 0 0
135 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 2 vrstvy   m2 266,422 37,10 9 884 0 3 596 0 0 1 223 3 999 1 058
136 283758800
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 50 
mm   m2 543,501 127,00 69 025 69 025 0 0 0 0 0 0
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137 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 1 vrstva   m2 1 019,658 15,90 16 213 0 5 898 0 0 2 005 6 559 1 735
138 631509450 deska podlahová 1250x600 mm ISOVER TDPT 30/30   m2 1 040,051 294,00 305 775 305 775 0 0 0 0 0 0
139 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně 
rohoží, pásů, dílců, desek   m2 69,680 130,00 9 058 4 692 1 571 36 0 534 1 777 470
140 283759380
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 
mm   m2 71,074 217,00 15 423 15 423 0 0 0 0 0 0
141 713131145
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově 
rohoží, pásů, dílců, desek   m2 290,745 92,60 26 923 9 789 6 178 74 0 2 100 6 933 1 834
142 283764230
deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 120 
mm   m2 296,560 616,00 182 681 182 681 0 0 0 0 0 0
143 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva   m2 21,701 27,00 586 0 213 0 0 73 237 63
144 283764210
deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 80 
mm   m2 22,135 411,00 9 097 9 097 0 0 0 0 0 0
145 713141161
Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm šrouby 
vnitřní pole, budova v do 20 m   m2 210,083 70,10 14 727 7 450 2 650 0 0 901 2 947 780
146 713141162
Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm šrouby 
krajní pole, budova v do 20 m   m2 67,000 110,00 7 370 4 752 954 0 0 324 1 061 281
147 713141163
Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm šrouby 
rohové pole, budova v do 20 m   m2 10,000 150,00 1 500 1 064 159 0 0 54 176 47
148 283759130
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) 
mm   m3 63,158 2 110,00 133 263 133 263 0 0 0 0 0 0
149 713141211
Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené 
atikový klín   m 10,000 11,90 119 0 43 0 0 15 48 13
150 631529020 klín atikový přechodný ISOVER AK tl.50 x 50 mm   kus 87,100 69,20 6 027 6 027 0 0 0 0 0 0
151 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 
24 m   % 9 283,555 2,20 20 424 0 0 0 0 0 0 0
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   13 038 12 231 218 0 0 74 243 64
152 721233112
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok 
DN 110   kus 2,000 4 480,00 8 960 8 657 109 0 0 37 121 32
153 721273151 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 50   kus 6,000 646,00 3 876 3 574 109 0 0 37 121 32
154 998721203
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v 
do 24 m   % 110,020 1,84 202 0 0 0 0 0 0 0
761 Konstrukce prosvětlovací   50 322 41 172 0 0 0 0 0 0
155 761661071
Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hloubky přes 
1,0 m, šířky do 1,5 m   kus 9,000 837,00 7 533 402 0 0 0 0 0 0
156 562452530
světlík sklepní MEA MULTINORM včetně odvodňovacího 
prvku, rošt tahokov 100x130x40 cm   kus 9,000 4 530,00 40 770 40 770 0 0 0 0 0 0
157 998761203
Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v 
objektech v do 24 m   % 483,030 4,18 2 019 0 0 0 0 0 0 0
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762 Konstrukce tesařské   26 361 20 262 1 698 0 0 577 1 888 500
158 762341037
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz 
šroubovaných na rošt   m2 50,715 440,00 22 315 17 641 1 698 0 0 577 1 888 500
159 605141130 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m   m3 0,420 6 240,00 2 621 2 621 0 0 0 0 0 0
160 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 
m   % 246,269 5,79 1 426 0 0 0 0 0 0 0
763 Konstrukce suché výstavby   670 817 360 674 109 089 0 0 37 090 121 329 32 101
161 763113343
SDK příčka instalační tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 
desky 2xH2 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 52 dB   m2 21,048 1 330,00 27 994 16 753 4 120 0 0 1 401 4 583 1 212
162 763131414
SDK podhled desky 1xA 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce 
profil CD+UD   m2 634,430 570,00 361 625 147 442 77 994 0 0 26 518 86 745 22 951
163 763131461
SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce 
profil CD+UD   m2 76,320 749,00 57 164 28 066 10 585 0 0 3 599 11 773 3 115
164 763431022
Montáž minerálního podhledu s nevyjímatelnými panely vel. 
do 0,72 m2 na zavěšený skrytý rošt   m2 172,990 579,00 100 161 55 070 16 390 0 0 5 573 18 229 4 823
165 590360170
panel akustický Focus A T15, PE, bílá Frost, 
600x1200x20mm   m2 181,640 624,00 113 343 113 343 0 0 0 0 0 0
166 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m   % 6 499,995 1,62 10 530 0 0 0 0 0 0 0
764 Konstrukce klempířské   76 329 27 031 0 0 0 0 0 0
167 764214407
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz 
plechu mechanicky kotvené rš 670 mm   m 84,466 535,00 45 189 15 134 0 0 0 0 0 0
168 764216404
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz 
plechu rš 330 mm   m 90,000 217,00 19 530 6 409 0 0 0 0 0 0
169 764316603 Lemování ventilačních nástavců z Pz  D do 150 mm   kus 8,000 1 300,00 10 400 5 488 0 0 0 0 0 0
170 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m   % 751,193 1,61 1 209 0 0 0 0 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské   744 227 641 077 20 227 0 0 6 877 22 497 5 952
171 766621011
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 
1,5 m s rámem do zdiva   m2 10,457 444,00 4 643 468 1 519 0 0 516 1 689 447
172 766621012
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 
2,5 m s rámem do zdiva   m2 85,500 455,00 38 903 3 756 12 806 0 0 4 354 14 243 3 768
173 766621013
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky 
přes 2,5 m s rámem do zdiva   m2 38,400 467,00 17 933 1 732 5 902 0 0 2 007 6 564 1 737
174 61140001R Okna plastová   kpl 1,000 465 000,00 465 000 465 000 0 0 0 0 0 0
175 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do 
ocelové zárubně   kus 62,000 499,00 30 938 0 0 0 0 0 0 0
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176 611617120 dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 60x197 cm buk   kus 23,000 2 200,00 50 600 50 600 0 0 0 0 0 0
177 611617200 dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm buk   kus 39,000 2 260,00 88 140 88 140 0 0 0 0 0 0
178 766660011
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m 
do ocelové zárubně   kus 2,000 568,00 1 136 0 0 0 0 0 0 0
179 611617310
dveře vnitřní hladké dýhované plné 2křídlové 125x197 cm 
buk   kus 2,000 4 290,00 8 580 8 580 0 0 0 0 0 0
180 766660022
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m 
požárních do ocelové zárubně   kus 10,000 980,00 9 800 0 0 0 0 0 0 0
181 611617240 dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 90x197 cm buk   kus 10,000 2 280,00 22 800 22 800 0 0 0 0 0 0
182 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech 
v do 24 m   % 5 231,193 1,10 5 754 0 0 0 0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické   930 497 780 654 2 005 600 0 682 2 728 722
183 767220130
Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti nad 25 kg z trubek 
do zdi   m 34,424 262,00 9 019 0 0 0 0 0 0 0
184 140110100 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 22 x 2,6mm   m 275,392 50,10 13 797 13 797 0 0 0 0 0 0
185 767330112
Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním 
zabudovaného v rovné střeše   kus 2,000 1 010,00 2 020 0 734 0 0 249 816 216
186 553811020
světlovod tubusový Allux základní sada bez světlovodného 
tubusu průměr 350 mm   kus 2,000 8 080,00 16 160 16 160 0 0 0 0 0 0
187 767330122 Montáž tubusového světlovodu tubus, průměru do 350 mm   m 2,000 202,00 404 0 147 0 0 50 163 43
188 553811110 světlovodný tubus Allux průměr 350 mm   m 2,000 1 410,00 2 820 2 820 0 0 0 0 0 0
189 767640111
Montáž dveří AL vchodových jednokřídlových bez 
nadsvětlíku   kus 1,000 2 540,00 2 540 0 0 0 0 0 0 0
190 467640R2 Vstupní dveře AL - dodávka   ks 1,000 35 200,00 35 200 35 200 0 0 0 0 0 0
191 767640112 Montáž dveří AL vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem   kus 3,000 3 030,00 9 090 0 0 0 0 0 0 0
192 767833R1 AL vstupní dveře - dodávka   m2 93,100 3 500,00 325 850 325 850 0 0 0 0 0 0
193 767711110 Montáž AL výkladců zapuštěných do 9 m2   m2 39,330 542,00 21 317 1 767 0 0 0 0 0 0
194 767833R Dodávka AL výkladců   m2 39,330 8 500,00 334 305 334 305 0 0 0 0 0 0
195 76783310R
Dodávka a montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové 
oceli   m 13,600 7 220,00 98 192 3 036 0 0 0 0 0 0
196 767834101
Příplatek k ceně za montáž žebříků ochranný koš 
šroubovaný   m 13,600 116,00 1 578 0 434 191 0 148 641 170
197 767833100 Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli   m 13,600 208,00 2 829 87 691 409 0 235 1 108 293
198 55355301R Z4 žebřík na střechu - dodávka   ks 1,000 45 000,00 45 000 45 000 0 0 0 0 0 0
199 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 
100 kg - Z5,Z, Z7   kg 350,000 26,00 9 100 2 632 0 0 0 0 0 0
200 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m   % 705,000 1,81 1 276 0 0 0 0 0 0 0
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771 Podlahy z dlaždic   777 839 569 134 58 000 0 0 19 720 64 507 17 067
201 771474112
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 90 mm   m 85,000 70,40 5 984 1 195 1 744 0 0 593 1 940 513
202 597613120
sokl RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm I. j. 
(cen.skup. 24)   kus 93,500 36,50 3 413 3 413 0 0 0 0 0 0
203 771574112
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 9 ks/m2   m2 909,737 271,00 246 539 105 227 51 287 0 0 17 438 57 042 15 092
204 597613050
dlaždice keramické RAKO - podlahy ORBIS (barevné) 33,3 x 
33,3 x 0,8 cm I. j. (cen.skup. 76)   m2 1 000,711 438,00 438 311 438 311 0 0 0 0 0 0
205 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2   m2 36,000 8,90 320 0 117 0 0 40 130 34
206 771591111 Podlahy penetrace podkladu   m2 909,737 37,70 34 297 20 988 4 851 0 0 1 649 5 396 1 428
207 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v 
do 24 m   % 7 077,311 6,92 48 975 0 0 0 0 0 0 0
775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)   780 105 669 940 36 460 0 0 12 396 40 551 10 729
208 775413125
Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého 
připevněné zaklapnutím   m 358,220 35,80 12 824 1 149 4 256 0 0 1 447 4 733 1 252
209 614181010 lišta dřevěná dub 8x35 mm   m 358,220 41,20 14 759 14 759 0 0 0 0 0 0
210 775541111
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a 
laminovaných lepených v drážce š dílce do 150 mm   m2 431,980 212,00 91 580 8 741 30 105 0 0 10 236 33 482 8 859
211 611515260
podlaha dřevěná zámková 3vrstvá-Classic 3020-
lakovaný,dub 14 x 185 x 1080 mm   m2 431,980 1 480,00 639 330 639 330 0 0 0 0 0 0
212 775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy   m2 431,980 13,40 5 789 0 2 099 0 0 714 2 335 618
213 611553510 podložka (Mirelon) pěnová 3 mm   m2 431,980 13,80 5 961 5 961 0 0 0 0 0 0
214 998775203
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 
24 m   % 7 645,366 1,29 9 863 0 0 0 0 0 0 0
781 Dokončovací práce - obklady   255 748 173 143 26 958 0 0 9 166 29 983 7 933
215 781414111
Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 
22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem   m2 302,238 325,00 98 227 28 531 25 346 0 0 8 618 28 190 7 458
216 597610000
obkládačky keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i 
barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.   m2 332,462 414,00 137 639 137 639 0 0 0 0 0 0
217 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů   m2 302,238 37,70 11 394 6 973 1 612 0 0 548 1 793 474
218 998781203
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v 
do 24 m   % 2 397,353 3,54 8 487 0 0 0 0 0 0 0
784 Dokončovací práce - malby a tapety   170 764 53 260 42 797 0 0 14 551 47 599 12 594
219 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80m   m2 4 085,263 11,80 48 206 8 277 14 560 0 0 4 950 16 193 4 284
220 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m   m2 4 085,263 30,00 122 558 44 983 28 237 0 0 9 601 31 406 8 309
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Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem Materiál 
celkem
Mzdy 
celkem
Stroje 
celkem
Tarify 
celkem
Odvody 
celkem
Režie 
celkem
Zisk celkem
VRN Vedlejší rozpočtové náklady   445 000 0 0 0 0 0 0 0
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce   100 000 0 0 0 0 0 0 0
221 012002000 Geodetické práce   kpl 1,000 50 000,00 50 000 0 0 0 0 0 0 0
222 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby   kpl 1,000 50 000,00 50 000 0 0 0 0 0 0 0
VRN3 Zařízení staveniště   170 000 0 0 0 0 0 0 0
223 032002000 Vybavení staveniště   kpl 1,000 160 000,00 160 000 0 0 0 0 0 0 0
224 039002000 Zrušení zařízení staveniště   kpl 1,000 10 000,00 10 000 0 0 0 0 0 0 0
VRN4 Inženýrská činnost   175 000 0 0 0 0 0 0 0
225 043002000 Zkoušky a ostatní měření   kpl 1,000 25 000,00 25 000 0 0 0 0 0 0 0
226 044002000 Revize   kpl 1,000 35 000,00 35 000 0 0 0 0 0 0 0
227 045002000 Kompletační a koordinační činnost   kpl 1,000 15 000,00 15 000 0 0 0 0 0 0 0
228 049002000 Ostatní inženýrská činnost   kpl 1,000 100 000,00 100 000 0 0 0 0 0 0 0
Celkem   18 591 125 12 085 598 1 636 368 763 039 9 808 556 365 1 652 979 554 227
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Stavba:   Polyfunkční dům, Sadová ul. č.p. 15, Ostrava
Zpracoval:   Bc. Alena Chmelová
Datum:   22.11.2015
TV Kód položky Popis MJ Množství
Cena 
jednotková
Cena celkem %
1 2 3 4 5 6 7 8
D HSV Práce a dodávky HSV   9 947 114 62,86
D 1 Zemní práce   1 218 555 7,70
K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním 
terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 
m   m3 838,654 474 397 522 2,51
M 946201100 uložení odpadu kód 170504 zemina a kamení   t 2 521,537 110 277 369 1,75
P 712000-S2-T2 Dělník   Nh 2 492,953 96 240 321 1,52
P 712000-S3-T2 Dělník   Nh 289,977 108 31 317 0,20
P 833000-S3-T2 Strojník   Nh 132,639 108 14 325 0,09
P 832000-S3-T2 Řidič   Nh 83,211 108 8 987 0,06
P 833000-S2-T3 Strojník   Nh 5,503 121 667 0,00
S 301030012110
Nákladní automobil sklápěč 325 kW nosnost 32 t - 
v klidu   Sh 71,612 666 47 693 0,30
S 101020012400
Lopatové rypadlo na pásovém podvozku výkon 
120 kW objem lopaty 1,40 m3   Sh 24,963 1 810 45 183 0,29
S 102020011300
Dozer na pásovém podvozku výkon 170 kW šíře 
radlice 3,99 m   Sh 37,253 1 180 43 959 0,28
S 301030012100 Nákladní automobil sklápěč 325 kW nosnost 32 t   Sh 10,590 2 990 31 665 0,20
S 102030011100
Dozer na pásovém podvozku výkon 259 kW šíře 
radlice 3,05 m   Sh 7,060 3 770 26 617 0,17
S 303010011500 Dopravník pásový l 8 m v do 6 m   Sh 438,495 47 20 697 0,13
S 115010011300
Univerzální dokončovací stroj na kolovém 
podvozku výkon 138 kW objem lopaty 0,73 m3   Sh 12,103 1 250 15 129 0,10
S 103010011100
Skrejpr motorový výkon 136 kW objem návěsu 8,4 
m3   Sh 5,553 2 470 13 716 0,09
S 106020012100
Válec vibrační přívěsný s běhounem hladkým 18 
vibrací/s hmotnost 12 t   Sh 0,900 878 790 0,00
S 104040031100
Grejdr motorový nivelační výkon 64 kW šíře 
záběru 4,3 m   Sh 0,405 1 450 587 0,00
S 113030011700 Finišer živičných směsí šíře záběru 8,9 - 16,4 m   Sh 0,045 6 500 292 0,00
D 18
Zemní práce - povrchové úpravy 
terénu   1 716 0,01
M 005724100 osivo směs travní parková   kg 3,225 91 293 0,00
P 712000-S2-T2 Dělník   Nh 12,256 96 1 181 0,01
P 832000-S3-T2 Řidič   Nh 0,215 108 23 0,00
S 301010071100
Nákladní automobil nosič kontejnerů 160 kW 
nosnost 6 t   Sh 0,108 946 102 0,00
S 117070001000
Travní sekačka ručně vedená výkon 4,8 kW šíře 
záběru 0,52 m   Sh 1,226 77 95 0,00
S 306010011700 Velkoobjemový kontejner 16,5 m3   Sh 2,258 10 22 0,00
D 2 Zakládání   710 201 4,49
K 27412500R1 Montáž ŽB základových prahů hmotnosti do 4 t   kus 18,000 1 620 29 160 0,18
K 27412500R2 Montáž ŽB základových pasů hmotnosti do 7 t   kus 4,000 1 770 7 080 0,04
M 59311454R1 patkaŽB základová    kus 19,000 12 500 237 500 1,50
M 59321050R1 Základové prahy   m3 33,507 5 800 194 341 1,23
M 59311454R2 patkaŽB základová   kus 2,000 21 500 43 000 0,27
M 589329100
směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo 
do 22 mm   m3 17,212 2 370 40 793 0,26
M 589325760
směs pro beton třída C16/20 X0,XC1 kamenivo 
do 22 mm   m3 12,426 2 290 28 456 0,18
4.3. LIMITKA NÁKLADŮ PODLE STAVEBNÍCH DÍLŮ  
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TV Kód položky Popis MJ Množství
Cena 
jednotková
Cena celkem %
1 2 3 4 5 6 7 8
M 130210160
tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli 
BSt 500S, v tyčích, D 18 mm   t 1,316 20 700 27 248 0,17
M 130210130
tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli 
BSt 500S, v tyčích, D 12 mm   t 0,658 21 100 13 887 0,09
M 533018600
bednění NOE SL 2000 ocelový rám+překližka 40-
50kN/m2   m2 1,356 6 680 9 060 0,06
M 130210140
tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli 
BSt 500S, v tyčích, D 14 mm   t 0,395 20 700 8 174 0,05
M 589126050
malta styková MC-25 frakce do 4 mm pojivo CEM 
I   m3 2,268 2 460 5 579 0,04
M 130210120
tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli 
BSt 500S, v tyčích, D 10 mm   t 0,263 21 100 5 555 0,04
M 583441970 štěrkodrť frakce 0-63   t 19,196 281 5 394 0,03
M 312109220
elektroda E - B 121 ČSN 05 5027 D 5 mm L 450 
mm   
tis 
kus 0,424 11 500 4 874 0,03
M 286112230 trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm   m 96,594 30 2 927 0,02
M 245518240
prostředek odbedňovací Sika Separol-33 
Universal bal. 20 l   litr 18,019 68 1 223 0,01
M 312109190
elektroda E - B 121 ČSN 05 5027 D 4 mm L 450 
mm   
tis 
kus 0,119 7 920 945 0,01
M 312109160
elektroda E - B 121 ČSN 05 5027 D 3,2 mm L 
450 mm   
tis 
kus 0,117 5 000 584 0,00
M 583313450
kamenivo těžené drobné tříděné (Bratčice) frakce 
0-4   t 2,214 252 558 0,00
M 156116220 drát vázací černý D 3,15 mm   kg 21,171 25 523 0,00
M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 3,771 38 144 0,00
M 605111200
řezivo stavební prkna prismovaná tloušťky 25 - 37 
mm délky 2 - 5 m   m3 0,021 5 940 125 0,00
M 156116140 drát vázací černý D 1,25 mm   kg 4,491 27 119 0,00
M 052130110 výřezy tyčové   m3 0,059 1 030 61 0,00
M 693112010
textilie GEOFILTEX 73 73/40 400 g/m2 do š 8,8 
m   m2 0,162 35 6 0,00
P 712000-S3-T2 Dělník   Nh 59,281 108 6 402 0,04
P 713000-S3-T2 Řemeslník   Nh 45,338 108 4 896 0,03
P 712000-S2-T2 Dělník   Nh 35,233 96 3 396 0,02
P 721000-S2-T3 Montér   Nh 18,060 121 2 189 0,01
P 712000-S2-T3 Dělník   Nh 15,461 121 1 874 0,01
P 712000-S4-T1 Dělník   Nh 17,309 96 1 669 0,01
P 832000-S2-T3 Řidič   Nh 10,395 121 1 260 0,01
P 721000-S2-T2 Montér   Nh 9,030 96 870 0,01
P 833000-S2-T3 Strojník   Nh 4,736 121 574 0,00
P 713000-S2-T3 Řemeslník   Nh 3,548 121 430 0,00
P 833000-S2-T2 Strojník   Nh 3,815 96 368 0,00
S 111010113000
Jeřáb mobilní na automobilovém podvozku výkon 
205 kW nosnost 40 t   Sh 9,030 1 380 12 461 0,08
S 411010012500 Centrální ohýbárna oceli kompletní sestava   Sh 1,029 3 620 3 723 0,02
S 412010033100 Pojízdná svářečka max. proud 200 A   Sh 33,824 69 2 327 0,01
S 106080022000
Ponorný vibrátor s hlavicí D 50 mm s měničem 
frekvencí   Sh 3,521 58 205 0,00
T 310 Doprava materiálu v používání   Kč 239,281 1 239 0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce   2 938 183 18,57
M 596134170
cihla broušená POROTHERM Profi DRYFIX 30 
(vč. pěny) 30 x 24,7 x 24,9 cm P10   
tis 
kus 12,580 56 200 706 968 4,47
M 596134130
cihla broušená POROTHERM Profi DRYFIX 11,5 
(vč. pěny) 11,5 x 49,7 x 24,9 cm P10   
tis 
kus 8,351 51 200 427 571 2,70
M 596133870
cihla děrovaná POROTHERM 30 AKU Z 
30x24,7x23,8 cm P15   
tis 
kus 4,643 81 700 379 346 2,40
M 59359312R ŽB výtahová šachta montovaná   m3 26,823 9 550 256 160 1,62
M 593110R3 ŽB sloup   m3 27,242 5 200 141 658 0,90
M 589325760
směs pro beton třída C16/20 X0,XC1 kamenivo 
do 22 mm   m3 46,739 2 290 107 031 0,68
M 595154310 dílec bednící BD300 (1/2) 50x30x25 cm   kus 1 815,091 45 81 316 0,51
M 593110R2 ŽB sloup   m3 14,976 5 200 77 875 0,49
M 593110R1 ŽB sloup   m3 11,168 5 200 58 074 0,37
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TV Kód položky Popis MJ Množství
Cena 
jednotková
Cena celkem %
1 2 3 4 5 6 7 8
M 593408440
překlad keramický jednostranný HELUZ 
225x23,8x7 cm   kus 69,360 767 53 199 0,34
M 596134190
cihla broušená POROTHERM Profi DRYFIX 
301/2 (vč. pěny) 30 x 12,5 x 24,9 cm P10   
tis 
kus 1,144 31 900 36 481 0,23
M 585621000
malta zakládací POROTHERM Profi AM 
(Anlegemörtel) 25 kg bal.   t 4,956 7 130 35 335 0,22
M 593408410
překlad keramický jednostranný HELUZ 
150x23,8x7 cm   kus 82,620 405 33 461 0,21
M 585948260 malta zdicí Hasit 950 0-4mm 30 kg bal.   t 11,579 2 620 30 338 0,19
M 130210130
tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli 
BSt 500S, v tyčích, D 12 mm   t 1,318 21 100 27 810 0,18
M 130210150
tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli 
BSt 500S, v tyčích, D 16 mm   t 1,318 20 700 27 282 0,17
M 593408420
překlad keramický jednostranný HELUZ 
175x23,8x7 cm   kus 40,800 520 21 216 0,13
M 312109190
elektroda E - B 121 ČSN 05 5027 D 4 mm L 450 
mm   
tis 
kus 2,108 7 920 16 693 0,11
M 596134280
cihla broušená POROTHERM Profi DRYFIX 30 R 
(vč. pěny) 30 x 17,5 x 24,9 cm P10   
tis 
kus 0,261 50 600 13 226 0,08
M 589329330 směs pro beton třída C25-30 X0 frakce do 22 mm   m3 3,744 2 480 9 285 0,06
M 130210110
tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli 
BSt 500S, v tyčích, D 8 mm   t 0,329 21 600 7 117 0,04
M 593406440
překlad keramický plochý POROTHERM KP 11,5  
11,5x7,1x125 cm   kus 37,740 183 6 906 0,04
M 130210170
tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli 
BSt 500S, v tyčích, D 20 mm   t 0,329 20 700 6 821 0,04
M 548781450
spona stěnová z korozivzdorné oceli - 
POROTHERM   kus 666,800 9 5 988 0,04
M 593408390
překlad keramický jednostranný HELUZ 
100x23,8x7 cm   kus 21,420 254 5 441 0,03
M 589126050
malta styková MC-25 frakce do 4 mm pojivo CEM 
I   m3 1,562 2 460 3 843 0,02
M 593406430
překlad keramický plochý POROTHERM KP 11,5  
11,5x7,1x100 cm   kus 24,480 146 3 574 0,02
M 312109220
elektroda E - B 121 ČSN 05 5027 D 5 mm L 450 
mm   
tis 
kus 0,296 11 500 3 403 0,02
M 605111200
řezivo stavební prkna prismovaná tloušťky 25 - 37 
mm délky 2 - 5 m   m3 0,156 5 940 927 0,01
M 156116220 drát vázací černý D 3,15 mm   kg 34,201 25 845 0,01
M 314116160 hřeb vstřelovací do betonu 68 x 3,8   
tis 
kus 0,550 1 510 831 0,01
M 593406490
překlad keramický plochý POROTHERM KP 11,5  
11,5x7,1x250 cm   kus 2,040 392 800 0,01
M 590302400
hmoždinka upevňovacích profilů UW,CW "K" 6/35 
50ks   
sad
a 7,836 98 769 0,00
M 585915060
směs maltová suchá Cemix 021j/910j zdící 10 
MPa bal.   t 0,191 3 520 673 0,00
M 312109160
elektroda E - B 121 ČSN 05 5027 D 3,2 mm L 
450 mm   
tis 
kus 0,090 5 000 451 0,00
M 156116140 drát vázací černý D 1,25 mm   kg 16,456 27 438 0,00
M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 9,678 38 369 0,00
M 605121350
řezivo stavební hranol průřezu 160 x 160 - 180 x 
180 mm délka do 5,00 m   m3 0,041 5 940 244 0,00
M 156151550
drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D1,60 
mm   kg 3,780 33 125 0,00
M 314128580
hřebík stavební se zápustnou hlavou 
mřížkovanou 02 2825 D 4 mm L 100 mm   kg 3,359 32 107 0,00
P 712000-S3-T2 Dělník   Nh 801,437 108 86 555 0,55
P 712000-S4-T1 Dělník   Nh 335,332 96 32 326 0,20
P 712000-S2-T2 Dělník   Nh 271,383 96 26 161 0,17
P 712000-S2-T3 Dělník   Nh 172,079 121 20 856 0,13
P 721000-S2-T3 Montér   Nh 167,320 121 20 279 0,13
P 712000-S3-T3 Dělník   Nh 130,152 131 17 050 0,11
P 832000-S2-T3 Řidič   Nh 96,072 121 11 644 0,07
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jednotková
Cena celkem %
1 2 3 4 5 6 7 8
P 721000-S2-T2 Montér   Nh 83,660 96 8 065 0,05
P 712000-S4-T3 Dělník   Nh 11,000 148 1 629 0,01
P 712000-S4-T2 Dělník   Nh 12,580 121 1 525 0,01
P 833000-S2-T3 Strojník   Nh 6,459 121 783 0,00
P 833000-S2-T2 Strojník   Nh 7,413 96 715 0,00
P 713000-S2-T3 Řemeslník   Nh 4,907 121 595 0,00
S 111010112000
Jeřáb mobilní na automobilovém podvozku výkon 
206 kW nosnost 35 t   Sh 59,190 1 190 70 436 0,45
S 111010113000
Jeřáb mobilní na automobilovém podvozku výkon 
205 kW nosnost 40 t   Sh 21,000 1 380 28 980 0,18
S 412010035000 Pojízdná svářečka max. proud 500 A   Sh 78,946 94 7 453 0,05
S 111010022000
Jeřáb mobilní na automobilovém podvozku 
nosnost 40 t klopný moment 1200 kNm   Sh 3,470 1 620 5 621 0,04
S 411010012500 Centrální ohýbárna oceli kompletní sestava   Sh 1,404 3 620 5 081 0,03
S 412010033100 Pojízdná svářečka max. proud 200 A   Sh 27,003 69 1 858 0,01
S 106080022000
Ponorný vibrátor s hlavicí D 50 mm s měničem 
frekvencí   Sh 6,739 58 392 0,00
S 401010012100 Míchačka stavební objem bubnu 150 l   Sh 20,331 9 185 0,00
D 4 Vodorovné konstrukce   2 215 891 14,00
M 593468600
panel stropní předpjatý SPIROLL PPS.../250-4 + 
0 100x119x25 cm   m 927,000 1 070 991 890 6,27
M 59359311R2 ŽB tyčové prvky   m3 96,505 6 350 612 807 3,87
M 59372190R Rameno schodišťové    m3 10,333 12 500 129 163 0,82
M 589126050
malta styková MC-25 frakce do 4 mm pojivo CEM 
I   m3 20,872 2 460 51 345 0,32
M 59359311R1 ŽB tyčové prvky   m3 6,810 6 350 43 244 0,27
M 312109190
elektroda E - B 121 ČSN 05 5027 D 4 mm L 450 
mm   
tis 
kus 4,338 7 920 34 355 0,22
M 593593120R1 ŽB podesty schodiště   m3 3,371 6 500 21 912 0,14
M 589329100
směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo 
do 22 mm   m3 3,575 2 370 8 474 0,05
M 130210130
tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli 
BSt 500S, v tyčích, D 12 mm   t 0,142 21 100 2 990 0,02
M 130210160
tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli 
BSt 500S, v tyčích, D 18 mm   t 0,142 20 700 2 934 0,02
M 605111200
řezivo stavební prkna prismovaná tloušťky 25 - 37 
mm délky 2 - 5 m   m3 0,461 5 940 2 739 0,02
M 130210110
tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli 
BSt 500S, v tyčích, D 8 mm   t 0,035 21 600 765 0,00
M 130210140
tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli 
BSt 500S, v tyčích, D 14 mm   t 0,035 20 700 733 0,00
M 245518240
prostředek odbedňovací Sika Separol-33 
Universal bal. 20 l   litr 8,247 68 560 0,00
M 312109220
elektroda E - B 121 ČSN 05 5027 D 5 mm L 450 
mm   
tis 
kus 0,019 11 500 214 0,00
M 156116220 drát vázací černý D 3,15 mm   kg 4,472 25 110 0,00
M 156116200 drát vázací černý D 2,0 mm   kg 2,974 27 79 0,00
M 312109160
elektroda E - B 121 ČSN 05 5027 D 3,2 mm L 
450 mm   
tis 
kus 0,010 5 000 49 0,00
M 314127740
hřebík stavební se zápustnou hlavou 
mřížkovanou 02 2825 D 2,5 mm L 63 mm   kg 1,322 33 43 0,00
M 693112010
textilie GEOFILTEX 73 73/40 400 g/m2 do š 8,8 
m   m2 0,929 35 32 0,00
M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 0,578 38 22 0,00
M 156116140 drát vázací černý D 1,25 mm   kg 0,553 27 15 0,00
P 721000-S2-T3 Montér   Nh 290,788 121 35 244 0,22
P 712000-S2-T3 Dělník   Nh 198,913 121 24 108 0,15
P 832000-S2-T3 Řidič   Nh 167,214 121 20 266 0,13
P 721000-S2-T2 Montér   Nh 145,394 96 14 016 0,09
P 712000-S2-T2 Dělník   Nh 88,238 96 8 506 0,05
P 713000-S3-T2 Řemeslník   Nh 21,608 108 2 334 0,01
P 712000-S3-T2 Dělník   Nh 12,955 108 1 399 0,01
P 713000-S2-T2 Řemeslník   Nh 5,452 96 526 0,00
P 833000-S2-T3 Strojník   Nh 0,692 121 84 0,00
P 713000-S2-T3 Řemeslník   Nh 0,526 121 64 0,00
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P 712000-S4-T1 Dělník   Nh 0,310 96 30 0,00
S 111010113000
Jeřáb mobilní na automobilovém podvozku výkon 
205 kW nosnost 40 t   Sh 77,480 1 380 106 922 0,68
S 111010112000
Jeřáb mobilní na automobilovém podvozku výkon 
206 kW nosnost 35 t   Sh 67,914 1 190 80 818 0,51
S 412010035000 Pojízdná svářečka max. proud 500 A   Sh 171,103 94 16 152 0,10
S 411010012500 Centrální ohýbárna oceli kompletní sestava   Sh 0,150 3 620 544 0,00
S 412010033100 Pojízdná svářečka max. proud 200 A   Sh 4,112 69 283 0,00
T 310 Doprava materiálu v používání   Kč 120,266 1 120 0,00
D 6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   2 465 572 15,58
K 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových 
zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2   kus 10,000 2 890 28 900 0,18
K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových 
do 2,5 m2 na montážní pěnu   kus 62,000 330 20 460 0,13
K 642946211
Osazování pouzdra posuvných dveří se dvěma 
kapsami pro dvě křídla šířky do 1650 mm do 
zděné příčky   kus 2,000 1 210 2 420 0,02
M 283759530
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 
500 x 180 mm   m2 996,179 390 388 510 2,46
M 589153130 potěr litý anhydritový ANHYMENT FE 30   m3 41,602 5 710 237 548 1,50
M 585622040
tenkovrstvá silikonová probarvená omítka 
weber.pas silikon zrnitý 2 mm 30 kg bal   t 3,550 57 700 204 851 1,29
M 631515390
deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 
180 mm   m2 172,548 875 150 980 0,95
M 589325630
směs pro beton třída C16/20 X0,XC1 kamenivo 
do 8 mm   m3 63,546 2 360 149 969 0,95
M 585915350
lepící a stěrkovací hmoty COMFORT 135 bílá 
bal.25 kg   t 9,529 14 600 139 128 0,88
M 585915020
směs maltová suchá Cemix 082, zrnitost 2 mm 
jádrová ruční bal.40 kg   t 35,724 3 760 134 322 0,85
M 590513470
hmoždinka talířová EJOT s ocelovým trnem TID-T 
8/60 x 235   kus 5 785,476 16 94 303 0,60
M 313167100
síť výztužná svařovaná KARI Q 131, 150 x 150 
mm, D  5 mm, 5 x 2,15 m   kus 151,143 491 74 211 0,47
M 585915040
směs maltová suchá Cemix 082, zrnitost 1,2 mm 
jádrová ruční bal.40 kg   t 17,038 4 110 70 024 0,44
M 631272500 tkanina sklovláknitá R 131 š 100 cm, 3,5x3,5 mm   m2 1 380,285 27 37 682 0,24
M 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2   m2 3 343,808 9 29 660 0,19
M 585915140
směs maltová suchá Cemix 033 vnitřní štuk 
jemný  0,4 mm bal. 30kg   t 5,965 4 700 28 037 0,18
M 589151100
potěr litý samonivelační kamenivo do 8 mm C 
25/30   m3 10,657 2 530 26 962 0,17
M 553311170 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P   kus 39,000 666 25 974 0,16
M 585516020
omítka weber.pas marmolit MAR 2 střednězrná, 
spotřeba 6,1 kg/m2   kg 361,364 71 25 801 0,16
M 590514800 lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m   m 1 067,216 17 17 716 0,11
M 585622300 nátěr podkladní G700 Terranova 20 kg bal.   kg 204,315 84 17 060 0,11
M 553316150
pouzdro stavební STANDARD S700-110 1100 
mm   kus 2,000 8 310 16 620 0,11
M 553311130 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P   kus 23,000 640 14 720 0,09
M 585622390
tmel lepící a stěrkový weber.therm klasik 25 kg 
bal.   kg 985,488 11 10 446 0,07
M 590514750
profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 
6 mm/2,4 m   m 312,426 33 10 248 0,06
M 553312030
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 
900 L/P   kus 10,000 902 9 020 0,06
M 590516230 lišta soklová zakládací U 18 cm, 0,8/200 cm   m 87,507 91 7 989 0,05
M 631272630 tkanina sklovláknitá R 52 A 101 š 100 cm   m2 269,836 25 6 719 0,04
M 411194470 vrták pro příklep D 8 / 335 / 400   kus 25,916 247 6 401 0,04
M 283759310
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 
500 x 30 mm   m2 89,653 65 5 818 0,04
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M 631515180
deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 40 
mm   m2 24,174 222 5 367 0,03
M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 56,856 38 2 166 0,01
M 590514560 podložka distanční pod zakládací lištu 5 mm   kus 250,020 2 585 0,00
M 156116140 drát vázací černý D 1,25 mm   kg 12,110 27 322 0,00
M 590514300
hmoždinka zatloukací na zakládací lištu ND 6 x 
40 mm   kus 250,020 1 278 0,00
M 411194440 vrták pro příklep D 8 / 80 / 120   kus 2,962 60 179 0,00
M 590514400 spojka soklových lišt 30 mm   kus 41,670 2 100 0,00
P 712000-S3-T3 Dělník   Nh 2 330,317 131 305 271 1,93
P 712000-S3-T1 Dělník   Nh 766,321 80 61 612 0,39
P 712000-S3-T2 Dělník   Nh 517,310 108 55 870 0,35
P 712000-S2-T2 Dělník   Nh 369,074 96 35 579 0,22
P 712000-S4-T3 Dělník   Nh 17,417 148 2 579 0,02
P 712000-S4-T1 Dělník   Nh 4,757 96 459 0,00
S 401010012100 Míchačka stavební objem bubnu 150 l   Sh 195,794 9 1 780 0,01
S 401010023500 Míchačka aktivační objem 0,35 m3   Sh 10,885 85 927 0,01
D 8 Trubní vedení   6 310 0,04
M 286611780
teleskop s gumovou manžetou a litinovým 
poklopem s odvětráním RVTEO 12,5t DN 315   kus 1,010 2 820 2 848 0,02
M 286611480 trouba šachty RVT DN 400, délka 1250 mm   kus 1,010 1 560 1 576 0,01
M 286611080
šachtové dno plastové typ přímý RVDP DN 
400/160   kus 1,010 1 500 1 515 0,01
M 286120260 mazivo montážní PPKG - 500g   kus 0,030 63 2 0,00
P 712000-S2-T2 Dělník   Nh 3,052 96 294 0,00
P 712000-S3-T2 Dělník   Nh 0,696 108 75 0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   174 328 1,10
M 952501010
nájem za den řadového trubkového lehkého 
lešení s podlahami do 200 kg/m2 šířka tř. W06 
0,6 až 0,9 m, výška do 25 m   m2 41 899,200 1 35 614 0,23
M 952505100 nájem za den sítě ochranné z plastové textilie   m2 41 899,200 1 20 950 0,13
M 951201200 opotřebení materiálu  lešeňového  (m3)   sad 52,000 113 5 876 0,04
M 257214120 mýdlo mazlavé 40% plechovka 9 kg   kg 46,575 27 1 276 0,01
M 257511200 Jar láhev 500 g   kus 15,525 26 399 0,00
M 952505200 nájem za den stříšky záchytné šířka 2,0 až 2,5 m   m 90,000 3 270 0,00
M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 3,105 38 118 0,00
P 712000-S3-T2 Dělník   Nh 450,259 108 48 628 0,31
P 712000-S4-T1 Dělník   Nh 478,172 96 46 096 0,29
P 712000-S2-T2 Dělník   Nh 42,000 96 4 049 0,03
S 112030041000 Stavební vrátek lanový nosnost 0,3 t   Sh 75,279 21 1 603 0,01
T 310 Doprava materiálu v používání   Kč 9 448,350 1 9 448 0,06
D 998 Přesun hmot   218 073 1,38
P 712000-S4-T1 Dělník   Nh 257,577 96 24 830 0,16
P 832000-S3-T2 Řidič   Nh 157,059 108 16 962 0,11
P 833000-S2-T2 Strojník   Nh 100,518 96 9 690 0,06
S 111030031200
Jeřáb stavební věžový samovztyčitelný nosnost 8 
t v 16,8 m   Sh 136,641 1 010 138 008 0,87
S 302030016000
Čerpadlo betonových směsí na automobilovém 
podvozku výkon 170 m3/h dosah 47 m   Sh 18,847 1 190 22 428 0,14
S 112020011100
Stavební výtah osobní, nákladní nosnost 0,5 t v 
30 m   Sh 68,164 90 6 155 0,04
D PSV Práce a dodávky PSV   5 432 066 34,33
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   254 079 1,61
K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m   % 2 867,202 3 9 806 0,06
M 628331580 pás těžký asfaltovaný GLASBIT G 200 S 40   m2 735,601 147 108 133 0,68
M 628522640
pás s modifikovaným asfaltem Sklodek 40 
Special mineral   m2 335,642 163 54 710 0,35
M 283230300 fólie FONDALINE PLUS 500 , š 2 m   m2 361,859 53 19 034 0,12
M 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg   t 0,313 48 700 15 243 0,10
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M 283230410 lišta horní provětrávací 2 m, pro Fondaline   kus 40,950 128 5 242 0,03
M 108543000 propan-butan lahve 33 kg   kus 4,404 1 150 5 065 0,03
M 283230370 podložky montážní 1 bal. = 36 ks, pro Fondaline   
bale
ní 44,234 93 4 118 0,03
M 283230360 hřeby 3,7 x 40 mm, pro Fondaline   
100 
kus 16,085 106 1 705 0,01
M 111113100 benzin technický čisticí 200 litrů sud   kg 35,098 45 1 572 0,01
P 713000-S3-T2 Řemeslník   Nh 232,773 108 25 139 0,16
P 713000-S2-T3 Řemeslník   Nh 29,713 121 3 601 0,02
P 712000-S2-T2 Dělník   Nh 7,365 96 710 0,00
D 712 Povlakové krytiny   274 830 1,74
K 712363103
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu 
nebo ŽB   kus 2 061,290 18 36 485 0,23
K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením 
v ploše   m2 412,258 36 14 800 0,09
K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m   % 2 818,099 3 9 694 0,06
M 283220000
fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 804 tl 2 
mm š 1200 mm šedá   m2 474,097 279 132 273 0,84
M 590513490
hmoždinka talířová EJOT s ocelovým trnem TID-T 
8/60 x 275   kus 2 164,355 20 42 205 0,27
M 693110050
geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 
314 g/m2   m2 474,097 50 23 657 0,15
P 713000-S2-T3 Řemeslník   Nh 114,696 121 13 901 0,09
P 713000-S2-T2 Řemeslník   Nh 5,153 96 497 0,00
S 412010061000 Svařovací automat na fólie z PVC výkon 0,67 m/s   Sh 48,440 27 1 318 0,01
D 713 Izolace tepelné   932 243 5,89
K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 24 m   % 9 283,555 2 20 424 0,13
M 631509450
deska podlahová 1250x600 mm ISOVER TDPT 
30/30   m2 1 040,051 294 305 775 1,93
M 283764230
deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 
300 SF 120 mm   m2 296,560 616 182 681 1,15
M 283759130
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 
500 (1000) mm   m3 63,158 2 110 133 263 0,84
M 631515270
deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 
100 mm   m2 239,333 498 119 188 0,75
M 283758800
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 
500 x 50 mm   m2 543,501 127 69 025 0,44
M 585915340
lepící a stěrkovací hmoty COMFORT 135 jemná 
bal.25 kg   t 2,698 11 200 30 219 0,19
M 283759380
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 
500 x 100 mm   m2 71,074 217 15 423 0,10
M 309090090
šroub k upevnění izolace Climadur-Dabo SW8R 
4,8 x 160   
tis 
kus 1,122 10 300 11 559 0,07
M 283764210
deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 
300 SF 80 mm   m2 22,135 411 9 097 0,06
M 631529020 klín atikový přechodný ISOVER AK tl.50 x 50 mm   kus 87,100 69 6 027 0,04
M 311220100
podložka talířová pro hydroizolace HTV-40 RU  D 
40 mm   
tis 
kus 1,122 1 520 1 706 0,01
M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 1,619 38 62 0,00
P 713000-S3-T2 Řemeslník   Nh 146,101 108 15 779 0,10
P 713000-S2-T2 Řemeslník   Nh 109,299 96 10 536 0,07
P 712000-S2-T2 Dělník   Nh 12,952 96 1 249 0,01
S 401010023500 Míchačka aktivační objem 0,35 m3   Sh 2,698 85 230 0,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   8 269 0,05
K 998721203
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 24 m   % 110,020 2 202 0,00
M 562311100
vtok střešní pro PVC izolaci pro plochou střechu 
HL62 75,110,125,160 mm   kus 2,000 2 050 4 100 0,03
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M 562312200 souprava ventilační střešní plastová HL805 DN50   kus 6,000 592 3 552 0,02
M 286118780
koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 
110x87°   kus 2,000 105 210 0,00
M 286117520 montážní mazivo KG - 250g   kus 0,880 46 41 0,00
P 713000-S3-T2 Řemeslník   Nh 0,678 108 73 0,00
P 713000-S2-T3 Řemeslník   Nh 0,450 121 55 0,00
P 712000-S2-T2 Dělník   Nh 0,372 96 36 0,00
D 761 Konstrukce prosvětlovací   50 322 0,32
K 761661071
Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) 
hloubky přes 1,0 m, šířky do 1,5 m   kus 9,000 837 7 533 0,05
K 998761203
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
sklobetonové v objektech v do 24 m   % 483,030 4 2 019 0,01
M 562452530
světlík sklepní MEA MULTINORM včetně 
odvodňovacího prvku, rošt tahokov 100x130x40 
cm   kus 9,000 4 530 40 770 0,26
D 762 Konstrukce tesařské   23 385 0,15
K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 
objektech v do 24 m   % 246,269 6 1 426 0,01
M 607262500
deska dřevoštěpková OSB 3 SE 2500x1250x25 
mm   m2 55,787 294 16 401 0,10
M 605141130
řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 
3,5 m   m3 0,420 6 240 2 621 0,02
M 311420080 vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ D 5 x 70 mm   
tis 
kus 1,319 940 1 239 0,01
P 713000-S3-T2 Řemeslník   Nh 15,722 108 1 698 0,01
D 763 Konstrukce suché výstavby   480 293 3,04
K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 24 m   % 6 499,995 2 10 530 0,07
M 590360170
panel akustický Focus A T15, PE, bílá Frost, 
600x1200x20mm   m2 181,640 624 113 343 0,72
M 590306260
profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny 
CD 27/60/27 mm   m 2 238,863 27 61 121 0,39
M 590305220 deska stavební sdk "A" tl. 15,0 mm   m2 666,152 90 59 687 0,38
M 590305230 deska impregnovaná sdk "H2" 12,5 mm   m2 248,674 104 25 862 0,16
M 590363480 T-vsuvka Connect 0011   kus 242,186 101 24 461 0,15
M 590362710 profil Connect rošt skrytý "Z" profil 0227 L=4000   m 294,083 58 17 086 0,11
M 590306240
profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny 
UD 27/28/27 mm   m 675,213 18 12 289 0,08
M 590306600 spojka křížová pro CD/CD bal. 100 ks   kus 1 421,500 4 6 027 0,04
M 590362240
rastr nosný Connect T24 bílá hlavní profil 8101, 
L=3700 mm   m 155,691 32 5 013 0,03
M 590306880 tmel spárovací pro sdk bal. 25 kg   kg 257,169 19 4 835 0,03
M 590363390
závěs Connect přímý stavitelný 1022, L=125-
160mm   kus 121,093 35 4 238 0,03
M 590306620 rychlozávěs pérový, bal. 100 ks   kus 781,825 5 3 534 0,02
M 590306320 profil stěnový CW 75 50/75/50 mm   m 83,982 40 3 317 0,02
M 590306700 drát s okem pro sdk 500 mm bal. 100 ks   kus 781,825 3 2 682 0,02
M 590306490 hřeb stropní DN6 - UPAT, 6 x 35 mm, bal. 100 ks   kus 781,825 3 2 259 0,01
M 590363530 pružina Connect 0024   kus 242,186 9 2 189 0,01
M 590306900 stěrka pro sdk bal. 15 kg   kg 75,285 29 2 176 0,01
M 590306130
rychlošroub pro sdk systém 212/3,5 x 25 bal. 250 
ks   
tis 
kus 10,295 182 1 874 0,01
M 631509700
plsť příčková ISOVER PIANO TWIN 12/6 60 mm 
10000x625 mm   m2 21,469 87 1 861 0,01
M 590363470 vsuvka Connect 0219   kus 484,372 3 1 458 0,01
M 590306660 spojovací kus pro profil CD bal. 100 ks   kus 426,450 3 1 288 0,01
M 590306210 profil vodící stěnový UW 75 40/75/40 mm   m 35,361 34 1 216 0,01
M 590306510 hmoždinka natloukací K 6/35 bal. 100 ks   
100 
kus 13,551 52 705 0,00
M 590363490 Z-spojka Connect 0501   kus 69,196 9 624 0,00
M 590306800 páska ze skelných vláken 25 m   m 602,277 1 470 0,00
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M 590306120
rychlošroub pro sdk systém 212/3,5 x 35 bal. 250 
ks   
tis 
kus 1,803 246 443 0,00
M 590306970 těsnění napojovací pěnové, 30 m, šíře 70 mm   kus 1,831 233 427 0,00
M 590306950 těsnění napojovací pěnové, 30 m, šíře 25 mm   kus 2,290 82 188 0,00
P 721000-S2-T3 Montér   Nh 754,517 121 91 447 0,58
P 713000-S3-T3 Řemeslník   Nh 122,823 131 16 090 0,10
P 712000-S2-T2 Dělník   Nh 16,097 96 1 552 0,01
D 764 Konstrukce klempířské   76 329 0,48
K 764214407
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) 
bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 670 
mm   m 84,466 535 45 189 0,29
K 764216404
Oplechování parapetů rovných mechanicky 
kotvené z Pz plechu rš 330 mm   m 90,000 217 19 530 0,12
K 764316603
Lemování ventilačních nástavců z Pz  D do 150 
mm   kus 8,000 1 300 10 400 0,07
K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 24 m   % 751,193 2 1 209 0,01
D 766 Konstrukce truhlářské   708 932 4,48
K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
do 0,8 m do ocelové zárubně   kus 62,000 499 30 938 0,20
K 766660022
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně   kus 10,000 980 9 800 0,06
K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské 
v objektech v do 24 m   % 5 231,193 1 5 754 0,04
K 766660011
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š 
do 1,45 m do ocelové zárubně   kus 2,000 568 1 136 0,01
M 61140001R Okna plastová   kpl 1,000 465 000 465 000 2,94
M 611617200
dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 
80x197 cm buk   kus 39,000 2 260 88 140 0,56
M 611617120
dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 
60x197 cm buk   kus 23,000 2 200 50 600 0,32
M 611617240
dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 
90x197 cm buk   kus 10,000 2 280 22 800 0,14
M 611617310
dveře vnitřní hladké dýhované plné 2křídlové 
125x197 cm buk   kus 2,000 4 290 8 580 0,05
M 590711170 pěna polyuretanová - FM610 montážní 750 ml   kus 37,464 159 5 957 0,04
P 713000-S3-T2 Řemeslník   Nh 112,059 108 12 102 0,08
P 713000-S2-T2 Řemeslník   Nh 82,178 96 7 922 0,05
P 712000-S2-T2 Dělník   Nh 2,106 96 203 0,00
D 767 Konstrukce zámečnické   926 367 5,85
K 76783310R
Dodávka a montáž žebříků do zdi s bočnicemi s 
profilové oceli   m 13,600 7 221 98 200 0,62
K 767711110 Montáž AL výkladců zapuštěných do 9 m2   m2 39,330 542 21 317 0,13
K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 100 kg - Z5,Z, Z7   kg 350,000 26 9 100 0,06
K 767640112
Montáž dveří AL vchodových jednokřídlových s 
nadsvětlíkem   kus 3,000 3 030 9 090 0,06
K 767220130
Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti nad 25 
kg z trubek do zdi   m 34,424 262 9 019 0,06
K 767640111
Montáž dveří AL vchodových jednokřídlových bez 
nadsvětlíku   kus 1,000 2 540 2 540 0,02
K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 24 m   % 705,000 2 1 276 0,01
M 767833R Dodávka AL výkladců   m2 39,330 8 500 334 305 2,11
M 767833R1 AL vstupní dveře - dodávka   m2 93,100 3 500 325 850 2,06
M 55355301R  Z4 žebřík na střechu - dodávka   ks 1,000 45 000 45 000 0,28
M 467640R2 Vstupní dveře AL - dodávka   ks 1,000 35 200 35 200 0,22
M 553811020
světlovod tubusový Allux základní sada bez 
světlovodného tubusu průměr 350 mm   kus 2,000 8 080 16 160 0,10
M 140110100
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 22 
x 2,6mm   m 275,392 50 13 797 0,09
M 553811110 světlovodný tubus Allux průměr 350 mm   m 2,000 1 410 2 820 0,02
M 312108220
elektroda E - R 117 ČSN 05 5023 D 4 mm L 350 
mm   
tis 
kus 0,014 6 430 87 0,00
P 713000-S2-T2 Řemeslník   Nh 10,472 96 1 010 0,01
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TV Kód položky Popis MJ Množství
Cena 
jednotková
Cena celkem %
1 2 3 4 5 6 7 8
P 713000-S3-T3 Řemeslník   Nh 6,500 131 852 0,01
P 832000-S2-T3 Řidič   Nh 0,952 121 115 0,00
P 712000-S2-T2 Dělník   Nh 0,300 96 29 0,00
S 111010011200
Jeřáb mobilní na automobilovém podvozku 
nosnost 6 t klopný moment 182 kNm   Sh 0,828 598 495 0,00
S 412010041000 Svařovací usměrňovač max. proud 350 A   Sh 0,680 154 105 0,00
D 771 Podlahy z dlaždic   676 109 4,27
K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m   % 7 077,311 7 48 975 0,31
M 597613050
dlaždice keramické RAKO - podlahy ORBIS 
(barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j. (cen.skup. 76)   m2 1 000,711 438 438 311 2,77
M 585820510
malta lepící  na oblady flexibilní KIESEL 
Servostar 2000 Flex PLUS (bal. 25 kg)   kg 2 763,636 30 82 356 0,52
M 585825500
malta spárovací Keracolor FF bílý, šedý, 
manhattan bal. 5 kg   kg 604,676 40 24 066 0,15
M 245525770
penetrace podkladů akrylát Axilat-Sokrat 2804 
bal. 45 kg   t 0,273 76 900 20 988 0,13
M 597613120
sokl RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30 x 8 x 
0,8 cm I. j. (cen.skup. 24)   kus 93,500 37 3 413 0,02
P 712000-S3-T2 Dělník   Nh 492,113 108 53 148 0,34
P 712000-S2-T3 Dělník   Nh 40,028 121 4 851 0,03
D 775
Podlahy skládané (parkety, vlysy, 
lamely aj.)   716 263 4,53
K 998775203
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v do 24 m   % 7 645,366 1 9 863 0,06
M 611515260
podlaha dřevěná zámková 3vrstvá-Classic 3020-
lakovaný,dub 14 x 185 x 1080 mm   m2 431,980 1 480 639 330 4,04
M 614181010 lišta dřevěná dub 8x35 mm   m 358,220 41 14 759 0,09
M 247446320
lepidlo disperzní práškové na parkety KIESEL 
Bakit PPK (bal. 4 kg)   kg 54,974 159 8 741 0,06
M 611553510 podložka (Mirelon) pěnová 3 mm   m2 431,980 14 5 961 0,04
M 311420480 vrut ocelový zápustný 021814 D 6 x 50 mm   
tis 
kus 0,716 999 716 0,00
M 562810860 hmoždinka HM 6 x 30 PA   
tis 
kus 0,716 605 433 0,00
P 713000-S2-T3 Řemeslník   Nh 248,389 121 30 105 0,19
P 713000-S3-T2 Řemeslník   Nh 58,843 108 6 355 0,04
D 781 Dokončovací práce - obklady   208 588 1,32
K 998781203
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m   % 2 397,353 4 8 487 0,05
M 597610000
obkládačky keramické RAKO - koupelny 
ALLEGRO (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.   m2 332,462 414 137 639 0,87
M 585820510
malta lepící  na oblady flexibilní KIESEL 
Servostar 2000 Flex PLUS (bal. 25 kg)   kg 755,595 30 22 517 0,14
M 245525770
penetrace podkladů akrylát Axilat-Sokrat 2804 
bal. 45 kg   t 0,091 76 900 6 973 0,04
M 585825500
malta spárovací Keracolor FF bílý, šedý, 
manhattan bal. 5 kg   kg 151,119 40 6 015 0,04
P 712000-S3-T2 Dělník   Nh 188,899 108 20 401 0,13
P 712000-S2-T3 Dělník   Nh 54,101 121 6 557 0,04
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety   96 057 0,61
M 581245480
nátěr malířský Primalex POLAR 15kg plastový 
kbelík   kg 1 168,385 39 44 983 0,28
M 581249650
nátěr základní akrylátový JUPOL PRIMER bal. 5 
litrů   litr 163,411 51 8 252 0,05
M 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele   m3 0,654 38 25 0,00
P 713000-S3-T2 Řemeslník   Nh 396,271 108 42 797 0,27
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady   445 000 2,81
D VRN1
Průzkumné, geodetické a projektové 
práce   100 000 0,63
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TV Kód položky Popis MJ Množství
Cena 
jednotková
Cena celkem %
1 2 3 4 5 6 7 8
K 012002000 Geodetické práce   kpl 1,000 50 000 50 000 0,32
K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby   kpl 1,000 50 000 50 000 0,32
D VRN3 Zařízení staveniště   170 000 1,07
K 032002000 Vybavení staveniště   kpl 1,000 160 000 160 000 1,01
K 039002000 Zrušení zařízení staveniště   kpl 1,000 10 000 10 000 0,06
D VRN4 Inženýrská činnost   175 000 1,11
K 049002000 Ostatní inženýrská činnost   kpl 1,000 100 000 100 000 0,63
K 044002000 Revize   kpl 1,000 35 000 35 000 0,22
K 043002000 Zkoušky a ostatní měření   kpl 1,000 25 000 25 000 0,16
K 045002000 Kompletační a koordinační činnost   kpl 1,000 15 000 15 000 0,09
Celkem   
Konstrukce   1 385 284
Materiály   12 029 735
Profese   1 636 314
Stroje   763 039
15 824 180
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4.4. Podklady pro výběr subdodavatele 
        
         4.4.1. Výzva k účasti ve výběrovém řízení  
„Polyfunkční dům, Sadová ul., č.p. 15, Ostrava“ 
 
Identifikační údaje zadavatele: 
 Obchodní jméno:  ......................................................................................... 
 Adresa:   ......................................................................................... 
 IČ:   ......................................................................................... 
 Kontaktní osoby:  ......................................................................................... 
 Tel   ......................................................................................... 
 E-mail  ......................................................................................... 
 
Identifikační údaje uchazeče: 
 Obchodní jméno:  ......................................................................................... 
 Adresa:   ......................................................................................... 
 IČ:   ......................................................................................... 
 Kontaktní osoby:  ......................................................................................... 
 Tel   ......................................................................................... 
 E-mail  ......................................................................................... 
 
Předmět subdodávky:  Skeletová konstrukce 
Název stavby:             „Polyfunkční dům, č.p. Sadová 15, Ostrava“  
   
 Termín realizace celé stavby : 
 Zahájení prací:   04/2016 
 Dokončení prací:   04/2017 
(dílčí termíny budou upřesněny po dohodě se stavbou) 
 
Zadávací podklady: 
1. Výzva k účasti ve výběrovém řízení 
2. Slepý výkaz výměr  
3. Návrh smluvních vztahů 
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4. Harmonogram stavby 
5. Ostatní podklady (výkresová část) je ke stažení na internetu po zadání níže uvedené 
adresy  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Způsob, místo a čas předání nabídky: 
 Datum předání poptávkového dopisu:      1.12.2015 
 Nabídku zašlete e-mailem na kontaktní osobu zadavatele. 
 Požadovaný termín předání nabídky nejpozději do:  12.1.2016 
 
Kritéria pro hodnocení nabídky:  
 1. Cena        80 % 
 2. Splatnost faktur (min. 30 dnů)     15 % 
 3. Délka záruční lhůty (min. požadovaná 60 měsíců)   5 % 
 
Základní požadavky na zpracování a obsah nabídky: 
Cenová část nabídky bude tedy obsahovat: 
Uchazečem o subdodávku spočítaný a vyplněný výkaz výměr v odpovídající podrobnosti, 
který bude oceněný jednotkovými cenami.  
Cena, za kterou dílo uchazeč nabídne je pevná po celou dobu realizace stavby. 
Změna ceny je přípustná pouze v případě změn (dodatků) objednaných investorem. 
 
Textová část  bude obsahovat následující informace: 
 cenu uvádějte v Kč  
 potvrzení požadované záruční lhůty min. 60 měsíců  
 délku splatnosti faktur 
 platnost nabídky – po dobu realizace díla 
 doba prováděných prací na stavbě – průběžný harmonogram Vašich prací navazující na 
harmonogram zadavatele 
 návrh smluvních vztahů podepsaný zástupcem uchazeče oprávněným k právním 
úkonům 
 požadavky na stavební připravenost 
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Ostatní požadavky zadavatele: 
 Cenu zpracovat jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou. 
 Uchazeč o subdodávku ručí za to, že nabídka je kompletní a úplná. 
 Ceny, které nám nabízíte, musí zahrnovat veškeré náklady na provedení prací zejména 
zařízení staveniště, energie, telefonů, výpomocí, dopravy na staveniště, skladování, 
zkoušky a měření, atesty, likvidace odpadů, v případě potřeby uvedení konstrukcí do 
původního stavu, atd., tj. vše, co je nutné pro úplné a bezvadné provedení prací. 
 Všechny použité výrobky, materiály a technické postupy musí odpovídat platným 
předpisům a ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují), jejich 
vlastnosti musí být ověřeny certifikací, nebo schvalováním výrobků podle platného 
zákona. Volba a výběr materiálů musí svou úrovní odpovídat požadovanému 
standartu. Povinnosti budoucího zhotovitele bude předkládání všech technologických 
postupů a dokladů o výsledcích měření a zkoušek, prokazující kvalitu.   
 Výrobky budou na vyžádání objednatele doloženy jakostními certifikáty. Výrobky 
uvedené ve specifikacích jako konkrétní typy, nejsou direktivně určeny a jejich 
uvedení slouží pouze jako informace o standartu výrobku. 
 
Za včasné a úplné zpracování nabídky Vám děkujeme. 
 
 
V Ostravě dne 1.12. 2015 
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Kód:
Stavba:
JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.11.2015
Objednavatel: IČ:
 DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
 DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Bc. Alena Chmelová DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu
4.4.2. SOUTĚŽNÍ VÝKAZ VÝMĚR - SOUHRNNÝ LIST STAVBY
DP
Polyfunkční dům, Sadová ul. č.p. 15, Ostrava
0,00
0,00
Cena bez DPH
DPH základní ze
snížená ze
Cena s DPH v
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
0,00
21,00% 0,00 0,00
15,00% 0,00 0,00
CZK 0,00
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Kód: DP
Stavba:
Místo:  Datum: 21.11.2015
Objednavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtů
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
DP
Polyfunkční dům, Sadová ul. č.p. 15, 
Ostrava
0,00 0,00
Polyfunkční dům, Sadová ul. č.p. 15, Ostrava
 
Bc. Alena Chmelová
Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]
0,00 0,00
0,00 0,00
0,000,00
Cena s DPH [CZK]
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Stavba:
JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
Objednavatel: IČ:
 DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
 DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Bc. Alena Chmelová DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze
zákl. přenesená 21,00% ze
sníž. přenesená 15,00% ze
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Polyfunkční dům, Sadová ul. č.p. 15, Ostrava
21.11.2015
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
nulová 0,00% ze
Cena s DPH v CZK
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
0,00 0,00
0,00
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Stavba:
Místo:  Datum:
Objednavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu
    2 - Zakládání
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
    4 - Vodorovné konstrukce
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
    8 - Trubní vedení
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
    998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
    712 - Povlakové krytiny
    713 - Izolace tepelné
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
    761 - Konstrukce prosvětlovací
REKAPITULACE ROZPOČTU
Polyfunkční dům, Sadová ul. č.p. 15, Ostrava
21.11.2015
 
Bc. Alena Chmelová
Kód - Popis Cena celkem [CZK]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    762 - Konstrukce tesařské
    763 - Konstrukce suché výstavby
    764 - Konstrukce klempířské
    766 - Konstrukce truhlářské
    767 - Konstrukce zámečnické
    771 - Podlahy z dlaždic
    775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)
    781 - Dokončovací práce - obklady
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
    VRN3 - Zařízení staveniště
    VRN4 - Inženýrská činnost
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Stavba:
Místo:  Datum:
Objednavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
1 K 121101103 m3 500,280
473,280
27,000
500,280
2 K 131201103 m3 2 521,537
107,487
486,030
1 310,916
215,690
17,118
106,890
ROZPOČET
Polyfunkční dům, Sadová ul. č.p. 15, Ostrava
21.11.2015
 
Bc. Alena Chmelová
Popis J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
250 m
0,00 0,00
ornice 300mm
(39,300+2,0*5,000)*(22,000+2,0*5,000)*0,300
9,000*10,000*0,300
Součet
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 5000 m3
0,00 0,00
jáma na úroveň figury 2 (-3,405)
3,050*10,350*3,405
27,450*5,200*3,405
(15,250-4,200+1,000)*31,950*3,405
svahování
(21,960+39,250+19,730+4,100+3,890+10,880+12
jama na úroveň figury 1 (-4,405)
2,050*8,350*1,000
4,200*25,450*1,000
0,00
0,00
0,00
200,665
52,250
24,491
2 521,537
3 K 162301101 m3 2 521,537
4 K 167101101 m3 2 521,537
5 K 171201201 m3 2 989,566
836,654
1 684,883
468,029
2 989,566
6 K 171201211 t 2 521,537
7 K 175101201 m3 838,654
349,800
32,766
-5,957
(3,350+3,350)*29,950*1,000
svahování
(17,250*2,0+31,950*2,0+3,050*2,0)*1,00*0,5
plocha
4,350*(5,900+2,0*2,680)*0,500
Součet
Vodorovné přemístění do 500 m 0,00 0,00
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 
m3
0,00 0,00
0,00
Uložení sypaniny na skládky 0,00 0,00
meziskládka staveniště ( pro obsyp)
836,654
přebytečný výkopek
Obsypání objektu nad přilehlým původním 
terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 
3 m
0,00 0,00
obsypání základových konstrukcí
(3,0*4,500+3,0*4,200+2,0*0,200)*(7,600+4,200-
2521,537-836,654
ornice
500,280-215,010*0,150
Součet
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)
(4,500*4,200+2,050*4,100)*1,200
odpočet z.patek
-
(0,950*0,950*4,0+0,950*0,950*0,5*8,0+0,950*0,
950*0,25*7,0+0,950*0,950*0,75*1,0+0,950*0,950
*1,5)*0,550
0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
-12,943
-5,670
-5,506
-17,422
-46,893
225,939
113,484
27,563
183,493
838,654
8 K 175101209 m3 836,654
9 K 181301102 m2 215,010
109,260
15,750
90,000
215,010
10 K 181951102 m2 449,875
-
(1,550*1,550*4,0+1,550*1,550*0,5*8,0+1,550*1,
550*0,25*7,0+1,550*1,550*0,75*1,0+0,680*2,600
*2,0)*0,450
odpočet prahů
-(6,600*0,400*2,0*0,750+3,800*0,300*2,0*0,750)
výtahová šachta
-(1,850*2,480*1,200)
odpočet neodkopané figury
-(5,900+2,0*1,500)*(4,350*0,450)
-(11,900+7,700)*4,350*0,550
obsypání objeku po obvodu
(27,340+2,0*1,700)*2,0*3,675
(12,040+2,0*1,700)*2,0*3,675
(2,05+1,700)*2,0*3,675
((27,340+1,700*2,0)*2,0+(12,040+1,700*2,0)*2,0
Součet
Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození 
sypaniny, uložené do 3 m
0,00
0,00 0,00
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
0,00 0,00
zatravnění kolem budovy
dno výkopu
12,140*4,500*2,0
4,500*3,500
30,000*1,500*2,0
Součet
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 0,00
449,875
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu
11 K 181411131 m2 215,010
215,010
12 M 005724100 kg 3,225
    2 - Zakládání
13 K 212752212 m 94,700
94,700
14 K 273313611 m3 12,303
9,241
2,165
0,897
12,303
15 K 273351215 m2 41,515
33,300
5,750
2,465
41,515
16 K 273351216 m2 41,515
17 K 27412500R1 kus 18,000
2,000
29,500*15,250
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
0,00 0,00
215,010
osivo směs travní parková 0,00 0,00
Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop
0,00 0,00
drenáž ve výkopu
30,000*2,0+15,300*2,0+2,050*2,0
Základové desky z betonu tř. C 16/20 0,00 0,00
podkladní beton pod zákl.patky
1,850*1,850*0,150*18
1,850*3,900*0,150*2,0
pod výtah
2,780*2,150*0,150
Součet
Zřízení bednění stěn základových desek 0,00 0,00
podkladní beton pod zákl.patky
(1,850*2+1,850*2)*0,250*18
(1,850*2+3,900*2)*0,250*2,0
pod výtah
(2,780*2+2,150*2)*0,250
Součet
Odstranění bednění stěn základových desek 0,00 0,00
Montáž ŽB základových prahů hmotnosti do 4 t 0,00 0,00
PH3 400x4200x900 mm
2
PH4 300x3800x900 mm
0,00
0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
2,000
2,000
6,000
6,000
18,000
18 K 27412500R2 kus 4,000
2,000
2,000
4,000
19 M 59321050R1 m3 33,507
4,896
5,472
3,024
2,052
0,999
8,856
8,208
33,507
20 K 275123902 kus 21,000
2
PH5 300x1850x900 mm
2
PH6 400x4100x900 mm
6
PH7 400x3800x900 mm
6
Součet
Montáž ŽB základových pasů hmotnosti do 7 t 0,00 0,00
PH1 400x6800x900 mm
2
PH2 400x7600x900 mm
2
Součet
Základové prahy 0,00 0,00
PH1 400x6800x900 mm 2 ks
2,0*0,400*6,800*0,900
PH2 400x7600x900 mm 2 ks
2,0*0,400*7,600*0,900
PH3 400x4200x900 mm 2ks
2,0*0,400*4,200*0,900
PH4 300x3800x900 mm 2ks
2,0*0,300*3,800*0,900
PH5 300x1850x900 mm 2ks
2,0*0,300*1,850*0,900
PH6 400x4100x900 mm 6ks
6,0*0,400*4,100*0,900
PH7 400x3800x900 mm 6ks
6,0*0,400*3,800*0,900
Součet
Montáž ŽB základových patek hmotnosti do 5 t 0,00 0,00
11,000
8,000
2,000
21,000
21 M 59311454R1 kus 19,000
11,000
8,000
19,000
22 M 59311454R2 kus 2,000
2,000
23 K 275313711 m3 17,042
7,928
5,766
3,348
17,042
24 K 275351215 m2 55,360
27,280
19,840
montáž kalichů
ZP1
11
ZP2
8
ZP 3 
2
Součet
patkaŽB základová 0,00 0,00
ZP1 1550x1550x850 mm
11
ZP2 1550x1550x850 mm
8
Součet
patkaŽB základová 0,00 0,00
ZP 3 1550x3600x850 mm
2
Základové patky z betonu tř. C 20/25 0,00 0,00
Monolitické patky pod kalichy
ZP1 1550x1550x850 mm
1,550*1,550*0,300*11,0
ZP2 1550x1550x850 mm
1,550*1,550*0,300*8,0
ZP 3 1550x3600x850 mm
1,550*3,600*0,300*2,0
Součet
Zřízení bednění stěn základových patek 0,00 0,00
Monolitické patky pod kalichy
ZP1 1550x1550x850 mm
(1,550*2+1,550*2)*0,400*11,0
ZP2 1550x1550x850 mm
(1,550*2+1,550*2)*0,400*8,0
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
8,240
55,360
25 K 275351216 m2 55,360
26 K 275361821 t 2,556
2,556
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
27 K 311113134 m2 224,640
245,700
-5,460
-15,600
224,640
28 K 279361821 t 3,199
3,199
29 K 311238135 m2 284,507
30,000
-3,636
102,000
ZP 3 1550x3600x850 mm
(1,550*2+3,600*2)*0,400*2,0
Součet
Odstranění bednění stěn základových patek 0,00 0,00
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 
505 (R)
0,00 0,00
17,042*150/1000
Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 16/20
0,00 0,00
1.PP
((27,340-0,120*2,0)*2,0+(12,040-
odpočet otvorů
-1,200*0,600*7,0-0,700*0,600
odpočet sloupů
-0,400*13,0*3,000
Součet
Výztuž základových zdí nosných betonářskou 
ocelí 10 505
0,00 0,00
tyče pr.12mm 16 bm / m2 zdivo ztratvárnice 
224,640*16,000*0,00089
Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační 
POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC
0,00 0,00
1.PP
(3,800+2,200)*2,500*2,0
odpočet otvorů
-0,900*2,020*2,0
1.NP
(3,800*2,0+6,800*2,0+4,300)*4,000
0,00
-9,360
177,623
-12,120
284,507
30 K 311238148 m2 816,851
327,600
-20,800
-57,170
675,675
-42,900
-122,550
-11,800
odpočet otvorů
-(1,00*2,020*2,0+1,900*2,800)
2-4.NP
(3,800*2,0+6,800+2,830+4,300)*2,750*3,0
odpočet otvorů
-(1,000*2,020*2,0*3,0)
Součet
Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených 
POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 10 lepených 
PUR pěnou
0,00 0,00
1.NP
(11,800*2,0+27,100*2,0+2,050*2,0)*4,000
odpočet sloupů
-0,400*4,000*13,0
odpočet otvorů
-
(3,600*2,300*2,0+1,900*2,800*3,0+0,700*2,300*
4,0+3,300*2,300+1,800*1,500+0,700*1,500+0,70
0*1,100+1,200*1,500+1,000*2,150*2,0)
2-4.NP
(11,800*2,0+27,100*2,0+2,050*2,0)*2,750*3,0
odpočet sloupů
-0,400*2,750*13,0*3,0
odpočet otvorů
-
(1,200*1,500*6,0*3,0+1,800*1,500*6,0*3,0+0,70
0*1,500*3,0+1,650*2,000*2,0*3,0+3,100*2,000*3
,0)
odpočet věnců
-(11,800*0,250*4,0)
zdivo atikové
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
68,796
816,851
31 K 317168111 kus 24,000
24,000
32 K 317168112 kus 37,000
37,000
33 K 317168117 kus 2,000
2,000
34 K 317168130 kus 21,000
21,000
35 K 317168132 kus 81,000
81,000
16,000
97,000
36 K 317168133 kus 40,000
40,000
37 K 317168135 kus 68,000
8,000
60,000
68,000
38 K 331125001 kus 24,000
(11,800*2,0+27,100*2,0+2,050*2,0)*0,840
Součet
Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm 0,00 0,00
P2
24,0
Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm 0,00 0,00
P1
37,0
Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 250 cm 0,00 0,00
P3
2,0
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm 0,00 0,00
P7
3,0*7,0
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm 0,00 0,00
P8
3,0*27,0
P4
4,0*4,0
Součet
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm 0,00 0,00
P5
4,0*10,0
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm 0,00 0,00
P6
2,0*4,0
P9
20,0*3,0
Součet
Montáž ŽB sloupů do kalichu patky hmotnosti 
do 1,5 t
0,00 0,00
18,000
2,000
2,000
2,000
24,000
39 M 593110R1 m3 11,168
9,792
0,672
0,504
0,200
11,168
40 K 331125101 kus 70,000
2,000
2,000
56,000
4,000
4,000
2,000
SL1 400x400x3400mm 18 ks
18
SL2 400x400x2100mm 2ks
2
SL3 300x400x2100mm 2ks
2
SL4 300x400x833mm 2ks
2
Součet
ŽB sloup 0,00 0,00
SL1 400x400x3400mm 18 ks
18,0*0,400*0,400*3,400
SL2 400x400x2100mm 2ks
2,0*0,400*0,400*2,100
SL3 300x400x2100mm 2ks
2,0*0,300*0,400*2,100
SL4 300x400x833mm 2ks
2,0*0,300*0,400*0,833
Součet
Montáž ŽB sloupů přivařením hmotnosti do 1,5 
t
0,00 0,00
SL 7 300x400x1910mm 2ks
2
SL 8 300x400x1620mm 2ks
2
SL 9 400x400x2750mm 56ks
56
SL 11 300x400x1285mm 4ks
4
SL 12 300x400x995mm 4ks
4
SL14 300x400x2750mm 2ks
2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
70,000
41 M 593110R3 m3 27,242
0,458
0,389
24,640
0,617
0,478
0,660
27,242
42 K 331125102 kus 24,000
18,000
2,000
2,000
2,000
24,000
43 M 593110R2 m3 14,976
11,520
1,027
Součet
ŽB sloup 0,00 0,00
SL 7 300x400x1910mm 2ks
2,0*0,300*0,400*1,910
SL 8 300x400x1620mm 2ks
2,0*0,300*0,400*1,620
SL 9 400x400x2750mm 56ks
56,0*0,400*0,400*2,750
SL 11 300x400x1285mm 4ks
4,0*0,300*0,400*1,285
SL 12 300x400x995mm 4ks
4,0*0,300*0,400*0,995
SL14 300x400x2750mm 2ks
2,0*0,300*0,400*2,750
Součet
Montáž ŽB sloupů přivařením hmotnosti do 4 t 0,00 0,00
SL 5 400x400x4000 18 ks
18
SL 6 400x400x3210 2 ks
2
SL 10 400x400x3375 2 ks
2
SL 13 400x400x4215 2ks
2
Součet
ŽB sloup 0,00 0,00
SL 5 400x400x4000 18 ks
18,0*0,400*0,400*4,000
SL 6 400x400x3210 2 ks
2,0*0,400*0,400*3,210
SL 10 400x400x3375 2 ks
1,080
1,349
14,976
44 K 342248146 m2 1 023,407
207,859
-18,180
233,189
-19,392
234,563
39,411
-30,502
414,435
-37,976
1 023,407
45 K 342291121 m 97,950
24,750
43,000
2,0*0,400*0,400*3,375
SL 13 400x400x4215 2ks
2,0*0,400*0,400*4,215
Součet
Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 115 
mm pevnosti P10 lepených PUR pěnou
0,00 0,00
1.PP
(4,700*5,0+21,600+7,600+7,900+2,085+2,400+0,
odpočet otvorů
-0,900*2,020*10,0
1.NP
(7,600+4,185+3,615+4,200+1,920+0,900+2,490+
odpočet otvorů
-(0,900*2,020*6,0+0,700*2,020*6,0)
2.NP
(6,800+7,600+4,700+1,615+2,115+1,500+3,030+
(2,030+0,900*2,0+3,290+1,050*2,0+2,030+1,800
odpočet otvorů
-(0,900*2,020*9,0+0,700*2,020*10,0)
3-4.NP
(4,500+6,800*2,0+2,085+3,800+1,000+3,780+3,8
odpočet otvorů
-
(0,900*2,020*6,0+0,700*2,020*4,0+1,200*2,020)
*2,0
Součet
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím 
plochými kotvami
0,00 0,00
1.PP
9,0*2,750
2.NP
10,0*4,300
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
30,200
97,950
46 K 342291131 m 68,750
68,750
111,800
151,000
331,550
47 K 381123223 kus 5,000
5,000
48 M 59359312R m3 26,823
28,713
-1,890
26,823
    4 - Vodorovné konstrukce
49 K 411135001 kus 235,000
75,000
5,000
3-4.Np
5,0*3,020*2,0
Součet
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím 
plochými kotvami
0,00 0,00
1.PP
25,0*2,750
2.NP
26,0*4,300
3-4.Np
25,0*3,020*2,0
Součet
Montáž dílců výtahových šachet se svařovanými 
spoji hmotnosti do 5 t budova v do 24 m
0,00 0,00
prvek VT
5,0
ŽB výtahová šachta montovaná 0,00 0,00
(2,0*2,480+1,450*2,0)*0,200*18,265
odpočet otvorů pro dveře
-0,900*2,100*0,200*5,0
Součet
Montáž stropních panelů z předpjatého betonu 
bez závěsných háků hmotnosti do 1,5 t
0,00 0,00
1.PP- 4.NP SPIROLL výška 200mm
Pa1 1200*4100mm 75ks
75
Pa2 1200x4100mm 5ks
5
Pa3 1200x4100mm 5ks
0,00
5,000
5,000
95,000
15,000
15,000
5,000
5,000
5,000
5,000
235,000
50 M 593468600 m 927,000
307,500
20,500
20,500
20,500
361,000
5
Pa4 1200x4100mm 5ks
5
Pa5 1200x3800mm 95ks
95
Pa6 600x4100mm 15ks
15
Pa7 600x3800mm 15 ks
15
Pa8 1200x3800mm 5ks
5
Pa9 1200x3800mm 5ks
5
Pa10 1200x3800mm 5ks
5
Pa11 1200x4300mm 5 ks
5
Součet
panel stropní předpjatý SPIROLL PPS.../250-4 + 
0 100x119x25 cm
0,00 0,00
1.PP- 4.NP SPIROLL výška 200mm
Pa1 1200*4100mm 75ks
75,0*4,100
Pa2 1200x4100mm 5ks
5,0*4,100
Pa3 1200x4100mm 5ks
5,0*4,100
Pa4 1200x4100mm 5ks
5,0*4,100
Pa5 1200x3800mm 95ks
95,0*3,800
Pa6 600x4100mm 15ks
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
61,500
57,000
19,000
19,000
19,000
21,500
927,000
51 K 413125011 kus 21,000
10,000
4,000
4,000
3,000
21,000
52 M 59359311R1 m3 6,810
4,230
15,0*4,100
Pa7 600x3800mm 15 ks
15,0*3,800
Pa8 1200x3800mm 5ks
5,0*3,800
Pa9 1200x3800mm 5ks
5,0*3,800
Pa10 1200x3800mm 5ks
5,0*3,800
Pa11 1200x4300mm 5 ks
5,0*4,300
Součet
Montáž ŽB trámů, průvlaků a ztužidel se 
svařovanými spoji hmotnosti do 1,5 t
0,00 0,00
průvlaky
PV 6 400x2250x470 mm 10ks
10
překlady
PK1 300x1650x250mm 4ks
4
PK2 300x4100*250mm 4ks
4
PK3 300x3800x250mm 3ks
3
Součet
ŽB tyčové prvky 0,00 0,00
průvlaky
PV 6 400x2250x470 mm 10ks
10,0*0,400*2,250*0,470
překlady
PK1 300x1650x250mm 4ks
0,495
1,230
0,855
6,810
53 K 413125012 kus 118,000
10,000
10,000
10,000
36,000
45,000
4,000
3,000
118,000
54 M 59359311R2 m3 96,505
10,340
12,408
4,0*0,300*1,650*0,250
PK2 300x4100*250mm 4ks
4,0*0,300*4,100*0,250
PK3 300x3800x250mm 3ks
3,0*0,300*3,800*0,250
Součet
Montáž ŽB trámů, průvlaků a ztužidel se 
svařovanými spoji hmotnosti do 3 t
0,00 0,00
průvlaky
PV3 500x4400x470mm 10ks
10
PV4 600x4400x470mm 10ks
10
PV5 400x4400*470mm 10ks
10
ztužidla
ZT1 400x4100x470mm 36ks
36
ZT2 400x3800x470mm 45ks
45
ZT3 500x4100x470mm 4ks
4
ztužující trám
ZT4 300x4100x470mm 3ks
3
Součet
ŽB tyčové prvky 0,00 0,00
průvlaky
PV3 500x4400x470mm 10ks
10,0*0,500*4,400*0,470
PV4 600x4400x470mm 10ks
10,0*0,600*4,400*0,470
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
8,272
27,749
32,148
3,854
1,734
96,505
55 K 417321414 m3 3,540
3,540
56 K 417351115 m2 33,040
33,040
57 K 417351116 m2 33,040
58 K 417361821 t 0,344
0,344
59 K 431123911 kus 4,000
4,000
60 M 593593120R m3 3,371
3,371
PV5 400x4400*470mm 10ks
10,0*0,400*4,400*0,470
ztužidla
ZT1 400x4100x470mm 36ks
36,0*0,400*4,100*0,470
ZT2 400x3800x470mm 45ks
45,0*0,400*3,800*0,470
ZT3 500x4100x470mm 4ks
4,0*0,500*4,100*0,470
ztužující trám
ZT4 300x4100x470mm 3ks
3,0*0,300*4,100*0,470
Součet
Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 0,00 0,00
1-4.NP
(11,800*0,300*0,250*4,0)
Zřízení bednění ztužujících věnců 0,00 0,00
1-4.NP
(11,800*0,350*4,0*2,0)
Odstranění bednění ztužujících věnců 0,00 0,00
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 
ocelí 10 505
0,00 0,00
1-4.NP
11,800*4,0*(4,0+4,20)*0,00089
Montáž podestových panelů se svařovanými 
spoji hmotnosti do 2 t budova v do 18 m
0,00 0,00
podesty SP 1       1.PP-3NP   
4,0
ŽB podesty schodiště 0,00 0,00
podesty SP 1       1.PP-3NP
1,400*4,300*0,140*4,0
61 K 435123912 kus 8,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
8,000
62 M 59372190R m3 10,333
1,080
1,078
1,687
1,701
1,214
1,201
Montáž schodišťových ramen se svařovanými 
spoji hmotnosti do 5 t budova v do 18 m
0,00 0,00
schod. rameno SCH-1/1
1
schod. rameno SCH-1/2
1
schod. rameno SCH1/1
1
schod. rameno SCH1/2
1
schod. rameno SCH2/1
1
schod. rameno SCH2/2
1
schod. rameno SCH3/1
1
schod. rameno SCH3/2
1
Součet
Rameno schodišťové 0,00 0,00
schod. rameno SCH-1/1
1,225*3,150*0,280*1
schod. rameno SCH-1/2
1,225*3,143*0,280*1
schod. rameno SCH1/1
1,225*4,918*0,280*1
schod. rameno SCH1/2
1,225*4,960*0,280*1
schod. rameno SCH2/1
1,225*3,538*0,280*1
schod. rameno SCH2/2
1,225*3,500*0,280*1
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
1,198
1,174
10,333
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
63 K 611142001 m2 234,640
64 K 611321121 m2 266,422
271,010
-4,588
266,422
65 K 611321145 m2 161,702
24,080
36,701
28,853
26,402
45,666
161,702
66 K 612321121 m2 839,911
302,238
302,238
schod. rameno SCH3/1
1,225*3,493*0,280*1
schod. rameno SCH3/2
1,225*3,422*0,280*1
Součet
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
0,00 0,00
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená ručně
0,00 0,00
1.PP m.č.001-013
36,370+16,700+15,090+18,490+33,350+14,100+
odpočet výtahové šachty
-(1,850*2,480)
Součet
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená 
ručně
0,00 0,00
podesty 1.PP-3NP
1,400*4,300*4,0
schodiště 1.PP-4.NP
1,225*(3,150*2,0+4,830*2,0+3,500*4,0)
strop v chodbách
(6,170+2,0*0,270)*4,300
(5,600+2,0*0,270)*4,300
(4,770+2,0*0,270)*4,300*2,0
Součet
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně
0,00 0,00
pod keramické obklady 1-4. NP
302,238
Mezisoučet
0,00
327,600
-57,170
30,000
-3,636
207,859
-18,180
51,200
537,673
839,911
67 K 612321141 m2 2 106,478
327,600
-57,170
204,000
1.PP
obvodové zdivo
(11,800*2,0+27,100*2,0+2,050*2,0)*4,000
odpočet otvorů
-
(3,600*2,300*2,0+1,900*2,800*3,0+0,700*2,300*
4,0+3,300*2,300+1,800*1,500+0,700*1,500+0,70
0*1,100+1,200*1,500+1,000*2,150*2,0)
vnitřní zdivo
(3,800+2,200)*2,500*2,0
odpočet otvorů
-0,900*2,020*2,0
(4,700*5,0+21,600+7,600+7,900+2,085+2,400+0,
odpočet otvorů
-0,900*2,020*10,0
přípočet vnitřních sloupů
1,600*4,000*8,0
Mezisoučet
Součet
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně
0,00 0,00
1.NP
obvodové zdivo
(11,800*2,0+27,100*2,0+2,050*2,0)*4,000
odpočet otvorů
-
(3,600*2,300*2,0+1,900*2,800*3,0+0,700*2,300*
4,0+3,300*2,300+1,800*1,500+0,700*1,500+0,70
0*1,100+1,200*1,500+1,000*2,150*2,0)
vnitřní zdivo
(3,800*2,0+6,800*2,0+4,300)*4,000*2,0
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
-18,720
466,378
-38,784
51,200
-55,154
879,350
225,225
-110,150
59,208
-4,040
234,563
39,411
-30,502
35,200
-117,004
331,911
odpočet otvorů
-(1,00*2,020*2,0+1,900*2,800)*2,0
(7,600+4,185+3,615+4,200+1,920+0,900+2,490+
odpočet otvorů
-(0,900*2,020*6,0+0,700*2,020*6,0)*2,0
přípočet vnitřních sloupů
1,600*4,000*8,0
odpočet keramických obkladů
-55,154
Mezisoučet
2.NP
obvodové zdivo
(11,800*2,0+27,100*2,0+2,050*2,0)*2,750
odpočet otvorů
-
(1,200*1,500*6,0*3,0+1,800*1,500*6,0*3,0+0,70
0*1,500*3,0+1,650*2,000*2,0*3,0+3,100*2,000)
vnitřní zdivo
(3,800*2,0+6,800+2,830+4,300)*2,750
odpočet otvorů
-(1,000*2,020*2,0)
(6,800+7,600+4,700+1,615+2,115+1,500+3,030+
(2,030+0,900*2,0+3,290+1,050*2,0+2,030+1,800
odpočet otvorů
-(0,900*2,020*9,0+0,700*2,020*10,0)
přípočet vnitřních sloupů
1,600*2,750*8,0
odpočet obkladů
-117,004
Mezisoučet
3-4.NP
450,450
-116,350
118,415
-8,080
414,435
-37,976
70,400
-130,080
761,214
143,453
-9,450
134,003
2 106,478
68 K 622211041 m2 795,081
395,589
obvodové zdivo
(11,800*2,0+27,100*2,0+2,050*2,0)*2,750*2,0
odpočet otvorů
-
(1,200*1,500*6,0*3,0+1,800*1,500*6,0*3,0+0,70
0*1,500*3,0+1,650*2,000*2,0*3,0+3,100*2,000*2
,0)vnitřní zdivo
(3,800*2,0+6,800+2,830+4,300)*2,750*2,0
odpočet otvorů
-(1,000*2,020*2,0*2,0)
(4,500+6,800*2,0+2,085+3,800+1,000+3,780+3,8
odpočet otvorů
-
(0,900*2,020*6,0+0,700*2,020*4,0+1,200*2,020)
*2,0
přípočet vnitřních sloupů
1,600*2,750*8,0*2,0
odpočet obkladů
-130,080
Mezisoučet
výtahová šachta
(1,850*2,0+2,480*2,0)*(18,265-0,600-1,100)
odpočet otvorů
-0,900*2,100*5,0
Mezisoučet
Součet
Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 200 mm
0,00 0,00
plocha fasády Východní pohled
27,460*(14,906-0,500)
odpočet otvorů
109
Diplomová práce   2015
PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
-18,900
-12,600
-4,200
-0,770
-2,916
-18,600
-50,040
175,177
-5,400
-9,900
-9,285
395,589
-32,400
-10,800
-16,560
-22,770
-1,800
-4,370
-54,920
175,177
-5,400
-9,900
-1,800*1,500*7,0
-1,200*1,500*7,0
-0,700*1,500*4,0
-0,700*1,100*1,0
-0,900*(2,020-0,400)*2,0
-3,100*2,000*3,0
odpočet - minerální vlna
-(27,460*3,0+8,700+9,000)*0,500
plocha fasády Severní pohled
12,160*(14,906-0,500)
odpočet otvorů
-1,200*1,500*3,0
-1,650*2,000*3,0
odpočet - minerální vlna
-(4,140*3,0+2,050*3,0)*0,500
plocha fasády Západní pohled
27,460*(14,906-0,500)
odpočet otvorů
-1,800*1,500*12
-1,200*1,500*6
-3,600*2,300*2,0
-3,300*2,300*3,0
-1,800*0,500*2,0
-1,900*(2,800-0,500)*1,0
odpočet - minerální vlna
-(27,460*4,0)*0,500
plocha fasády Jižní pohled
12,160*(14,906-0,500)
odpočet otvorů
-1,200*1,500*3,0
-1,650*2,000*3,0
-54,920
795,081
69 M 283759530 m2 996,179
70 K 622212051 m 351,580
33,600
29,400
14,800
2,900
8,480
21,300
12,600
16,950
57,600
25,200
16,400
23,700
2,000
7,500
12,600
16,950
28,800
20,800
351,580
odpočet - minerální vlna
-(27,460*4,0)*0,500
Součet
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 
500 x 180 mm
0,00 0,00
Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 
400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm
0,00 0,00
plocha fasády Východní pohled
(1,800+1,500*2,0)*7,0
(1,200+1,500*2,0)*7,0
(0,700+1,500*2,0)*4,0
(0,700+1,100*2,0)*1,0
2,120*2,0*2,0
(3,100+2,000*2,0)*3,0
plocha fasády Severní pohled
(1,200+1,500*2,0)*3,0
(1,650+2,000*2,0)*3,0
plocha fasády Západní pohled
(1,800+1,500*2,0)*12,0
(1,200+1,500*2,0)*6,0
(3,600+2,300*2,0)*2,0
(3,300+2,300*2,0)*3,0
0,500*2,0*2,0
(1,900+2,800*2,0)*1,0
plocha fasády Jižní pohled
(1,200+1,500*2,0)*3,0
(1,650+2,000*2,0)*3,0
okna anglických dvorků
(1,200*2,0+0,600*2,0)*8,0
(0,700*2,0+0,600*2,0)*8,0
Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
71 M 283759310 m2 89,653
89,653
72 K 622221041 m2 169,165
50,040
9,285
54,920
54,920
169,165
73 M 631515390 m2 172,548
74 K 622222051 m 94,800
12,600
8,400
2,800
0,700
1,800
3,600
4,950
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 
500 x 30 mm
0,00 0,00
351,580*0,250*1,02
Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny 
s podélnou orientací vláken tl přes 160 mm
0,00 0,00
0,00
pásy nad výplněmi otvorů
plocha fasády Východní pohled
(27,460*3,0+8,700+9,000)*0,500
plocha fasády Severní pohled
(4,140*3,0+2,050*3,0)*0,500
plocha fasády Západní pohled
Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží 
hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 
mm
0,00 0,00
nadpraží otvorů
plocha fasády Východní pohled
(27,460*4,0)*0,500
plocha fasády Jižní pohled
(27,460*4,0)*0,500
Součet
deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 
180 mm
1,800*7,0
1,200*7,0
0,700*4,0
0,700*1,0
0,900*2,0
3,100**1,0
plocha fasády Severní pohled
1,200*3,0
1,650*3,0
0,00
21,600
7,200
7,200
9,900
3,600
1,900
3,600
4,950
94,800
75 M 631515180 m2 24,174
24,174
76 K 622252001 m 83,340
83,340
77 M 590516230 m 87,507
78 K 622252002 m 871,200
871,200
79 M 590514800 m 576,198
144,000
102,600
125,400
16,800
3,600
plocha fasády Západní pohled
1,800*12
1,200*6
3,600*2,0
3,300*3,0
1,800*2,0
1,900*1,0
plocha fasády Jižní pohled
1,200*3,0
1,650*3,0
Součet
deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 
40 mm
0,00 0,00
94,800*0,250*1,02
Montáž zakládacích soklových lišt zateplení 0,00 0,00
27,460*2,0+12,160*2,0+2,050*2,0
lišta soklová zakládací U 18 cm, 0,8/200 cm 0,00 0,00
Montáž ostatních lišt zateplení 0,00 0,00
564,900+306,300
lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m 0,00 0,00
nároží
(14,900-0,500)*10,0
ostění otvorů
O1
(1,200*2+1,500*2)*19,0
O2
(1,800*2+1,500*2)*19,0
O3
(0,700*2*1,500*2)*4,0
O4
(0,700*2,0+1,100*2,0)*1,0
O5
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
28,800
2,600
30,600
43,800
23,600
33,600
2,000
7,500
564,900
576,198
80 M 590514750 m 312,426
79,800
91,200
8,400
2,900
19,200
1,900
(1,200*2+0,600*2)*8,0
O6
(0,700*2+0,600*2)*1,0
O7
(3,100*2+2,000*2)*3,0
O8
0,00
(1,650*2+2,000*2)*6,0
D1
(3,600*2,+2,300*2,)*2,0
D2, D3
(3,300*2+2,300*2)*3,0
0,500*2*2,0
O1
(1,200+1,500*2)*19,0
O2
(1,800+1,500*2)*19,0
O3
D4
(1,900+2,800*2)*1,0
Součet
564,900*1,02
profil okenní začišťovací s tkaninou -
Thermospoj 6 mm/2,4 m
(0,700*1,500*2)*4,0
O4
(0,700+1,100*2,0)*1,0
O5
(1,200+0,600*2)*8,0
O6
(0,700+0,600*2)*1,0
O7
0,00
21,300
33,900
16,400
23,700
2,000
5,600
306,300
312,426
81 K 622511111 m2 59,240
41,670
16,240
1,330
59,240
82 K 622531021 m2 1 075,841
795,081
169,165
87,895
23,700
1 075,841
(3,100+2,000*2)*3,0
O8
(1,650+2,000*2)*6,0
D1
(3,600+2,300*2,)*2,0
D2, D3
(3,300+2,300*2)*3,0
0,500*2*2,0
D4
2,800*2*1,0
Součet
306,300*1,02
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková 
střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších 
stěn
0,00 0,00
omítka soklu
(27,460*2,0+12,160*2,0+2,050*2,0)*0,500
omítka anglických dvorků
1,450*1,400*8,0
0,950*1,400*1,0
Součet
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm 
včetně penetrace vnějších stěn
0,00 0,00
plocha fasády EPS
795,081
plocha fasády MV
169,165
ostění otvorů EPS
351,580*0,250
ostění otvorů MV
94,800*0,250
Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
83 K 631311114 m3 23,349
23,349
84 K 631311134 m3 39,568
26,214
13,608
1,138
-0,120
-1,272
39,568
85 K 631319011 m3 22,847
86 K 631319012 m3 39,568
87 K 631362021 t 3,238
26,214
13,608
1,138
-0,120
-1,272
39,568
263,973
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 
16/20
0,00 0,00
střecha
(26,300*6,800+4,780*21,800+2,050*4,300)*0,08
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 
16/20
0,00 0,00
podkladní beton suterén
(4,500*3,0+4,200*3,0-0,200*2,0)*(7,200-
4,200*(4,200*3,0+4,500*2,0)*0,150
(2*0,275+0,200+1,100)*4,100*0,150
odpočet sloupů
-(5,0*0,400*0,400*0,150)
odpočet zákl.prahů a záklasdů schodiště
-((6,800+3,800)*0,400*2,0*0,150)
Součet
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu
0,00 0,00
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za 
přehlazení povrchu
0,00 0,00
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 0,00 0,00
podkladní beton suterén
(4,500*3,0+4,200*3,0-0,200*2,0)*(7,200-
4,200*(4,200*3,0+4,500*2,0)*0,150
(2*0,275+0,200+1,100)*4,100*0,150
odpočet sloupů
-(5,0*0,400*0,400*0,150)
odpočet zákl.prahů a základů schodiště
-((6,800+3,800)*0,400*2,0*0,150)
Součet
hmotnost výztuže 0,0079 t/m2 2x
39,596/0,150
2,085
1,153
3,238
88 K 632441223 m2 1 019,658
1 019,658
89 K 632453341 m2 266,422
271,010
-4,588
266,422
90 K 632481213 m2 1 286,080
271,010
-4,588
266,422
268,330
-16,684
251,646
263,973*0,0079
střecha
291,863*0,00395
2,085+1,153
Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm 
C30 litý
0,00 0,00
0,00
1-4.NP
1019,658
Potěr betonový samonivelační tl do 40 mm tř. 
C 25/30
0,00 0,00
1.PP m.č.001-013
1.PP m.č.001-013
36,370+16,700+15,090+18,490+33,350+14,100+
14,060+30,810+17,350+16,840+17,890+13,410+
26,550
odpočet výtahové šachty
-(1,850*2,480)
Mezisoučet
36,370+16,700+15,090+18,490+33,350+14,100+
14,060+30,810+17,350+16,840+17,890+13,410+
26,550
odpočet výtahové šachty
-(1,850*2,480)
Součet
Separační vrstva z PE fólie
1.Np
12,450+42,700+89,210+14,370+5,900+5,580+1,5
90+2,950+1,890+58,830+10,580+5,890+8,220+5,
650+1,260+1,260
odpočet schodiště
-3,880*4,300
Mezisoučet
0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
265,360
-16,684
248,676
536,020
-16,684
519,336
1 286,080
91 M 283231500 m2 1 929,120
92 K 642942611 kus 62,000
12,000
27,000
23,000
62,000
93 M 553311130 kus 23,000
94 M 553311170 kus 39,000
39,000
95 K 642945111 kus 10,000
2.NP
0,00
37,670+33,140+2,940+1,590+9,510+10,970+5,19
0+1,430+33,360+17,350+3,000+31,760+15,910+
17,970+8,520+4,370+1,720+9,360+17,030+2,570
odpočet schodiště
-3,880*4,300
Mezisoučet
3-4.NP
(36,230+14,590+0,990+7,110+18,030+8,950+21,
920+30,330+17,860+16,110+15,900+19,130+5,4
70+2,220+9,760+43,410)*2,0
Osazování zárubní nebo rámů dveřních 
kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu
0,00 0,00
T2 800/1970 mm
12
odpočet schodiště
-3,880*4,300
Mezisoučet
Součet
fólie separační PE bal. 100 m2
T3 800/1970 mm
27
T4 600/1970 mm
23
Součet
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 0,00 0,00
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 0,00 0,00
27+12
Osazování protipožárních nebo protiplynových 
zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2
0,00 0,00
T1 900/1970
0,00
10,000
96 M 553312030 kus 10,000
97 K 642946211 kus 2,000
2,000
98 M 553316150 kus 2,000
    8 - Trubní vedení
99 K 894811134 kus 1,000
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
100 K 941111112 m2 1 396,640
1 396,640
101 K 941111212 m2 41 899,200
102 K 941111812 m2 1 396,640
103 K 944511111 m2 1 396,640
104 K 944511211 m2 41 899,200
105 K 944511811 m2 1 396,640
106 K 944711113 m 3,000
107 K 944711213 m 90,000
10
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 
DV 900 L/P
0,00 0,00
Osazování pouzdra posuvných dveří se dvěma 
kapsami pro dvě křídla šířky do 1650 mm do 
zděné příčky
0,00 0,00
T5 1100/1970 mm
2
pouzdro stavební STANDARD S700-110 1100 0,00 0,00
Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 
400/160 tlak 12,5 t hl od 1610 do 1980 mm
0,00 0,00
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 25 m
0,00 0,00
((27,460+1,500)*2,0+12,160*2,0+2,050+1,500*2,
0)*16,000
Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a 
ZKD den použití
0,00 0,00
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 25 m
0,00 0,00
Montáž ochranné sítě z textilie z umělých 0,00 0,00
Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 
použití
0,00 0,00
Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých 
vláken
0,00 0,00
Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m 0,00 0,00
Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první 
a ZKD den použití
0,00 0,00
0,00
0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
108 K 944711813 m 3,000
109 K 949101111 m2 400,000
400,000
110 K 952901111 m2 1 552,508
1 552,508
    998 - Přesun hmot
111 K 998011003 t 1 570,589
PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
112 K 711111001 m2 917,592
205,960
89,496
10,045
320,229
625,730
291,862
917,592
113 M 111631500 t 0,313
114 K 711141559 m2 597,363
597,363
115 M 628331580 m2 351,326
116 M 628522640 m2 335,642
117 K 711142559 m2 320,229
Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m 0,00 0,00
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2
0,00 0,00
80,000*5,0
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m
0,00 0,00
(27,460-0,600)*(12,160-0,600)*5,0
Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 0,00 0,00
Provedení izolace proti zemní vlhkosti 0,00 0,00
0,00
podlaha suterénu
(27,340-0,120*2,0)*(7,840-0,120*2,0)
(4,200-0,120*2,0)*(8,700+5,140+9,000-
2,050*4,900
svislé konstrukce
((27,340-0,120*2,0)*2,0+(12,040-
Mezisoučet
střecha
291,862
Součet
lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 0,00 0,00
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP
0,00 0,00
305,501+291,862
pás těžký asfaltovaný GLASBIT G 200 S 40 0,00 0,00
pás s modifikovaným asfaltem Sklodek 40 0,00 0,00
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP
0,00 0,00
0,00
0,00
118 M 628331580 m2 384,275
119 K 711161308 m2 320,229
320,229
320,229
120 K 711161382 m 81,900
81,900
81,900
121 K 998711203 % 0,000
    712 - Povlakové krytiny
122 K 712363001 m2 412,258
412,258
123 M 283220000 m2 474,097
124 K 712363003 m 343,548
343,548
125 K 712363103 kus 2 061,290
2 061,290
pás těžký asfaltovaný GLASBIT G 200 S 40 0,00 0,00
Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi 
nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 
2,0 m
0,00 0,00
svislé konstrukce suterén
((27,340-0,120*2,0)*2,0+(12,040-
0,120*2,0)*2,0+2,050*2,0)*3,910
Součet
Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými 
ukončené horní provětrávací lištou
0,00 0,00
svislé konstrukce suterén
((27,340-0,120*2,0)*2,0+(12,040-
0,120*2,0)*2,0+2,050*2,0)
Součet
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m
1,25 0,00
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
termoplastickou fólií PVC rozvinutím a 
natažením v ploše
0,00 0,00
střecha + atika
412,258
fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 804 tl 2 
mm š 1200 mm šedá
0,00 0,00
Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 
2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením
0,00 0,00
412,258/1,200
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu 
nebo ŽB
0,00 0,00
412,258*5,0
0,00
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J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
126 M 590513490 kus 2 164,355
127 K 712363112 kus 2 164,355
128 K 712363201 m 87,440
87,440
129 K 712363202 kus 50,715
50,715
130 K 712391171 m2 412,258
361,543
50,715
412,258
131 M 693110050 m2 474,097
132 K 998712203 % 0,000
    713 - Izolace tepelné
133 K 713111127 m2 234,640
234,640
234,640
hmoždinka talířová EJOT s ocelovým trnem TID-
T 8/60 x 275
0,00 0,00
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
překrytí talířové hmoždinky pruhem navařené 
fólie
0,00 0,00
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
montáž ukončujícího profilu ALWITRA přímého
0,00 0,00
délka atiky
(27,460*2,0+14,210*2,0+2,050*2,0)
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
montáž ukončujícího profilu ALWITRA rohového
0,00 0,00
87,440*0,580
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní textilní vrstvy
0,00 0,00
plocha střechy
291,863+69,680
(27,460*2,0+14,210*2,0+2,050*2,0)*0,580
Součet
geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 
314 g/m2
0,00 0,00
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m
3,25 0,00
Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
0,00 0,00
strop 1.PP
1.PP m.č.002-013
16,700+15,090+18,490+33,350+14,100+14,060+
30,810+17,350+16,840+17,890+13,410+26,550
Součet
0,00
134 M 631515270 m2 239,333
135 K 713121121 m2 266,422
271,010
-4,588
266,422
136 M 283758800 m2 543,501
137 K 713121111 m2 1 019,658
268,330
-16,684
251,646
265,360
-16,684
248,676
deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 
100 mm
0,00 0,00
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
0,00 0,00
1.PP m.č.001-013
36,370+16,700+15,090+18,490+33,350+14,100+
14,060+30,810+17,350+16,840+17,890+13,410+
26,550
odpočet výtahové šachty
-(1,850*2,480)
Součet
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 
500 x 50 mm
0,00 0,00
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
0,00 0,00
1.Np
12,450+42,700+89,210+14,370+5,900+5,580+1,5
90+2,950+1,890+58,830+10,580+5,890+8,220+5,
650+1,260+1,260
odpočet schodiště
-3,880*4,300
Mezisoučet
2.NP
37,670+33,140+2,940+1,590+9,510+10,970+5,19
0+1,430+33,360+17,350+3,000+31,760+15,910+
17,970+8,520+4,370+1,720+9,360+17,030+2,570
odpočet schodiště
-3,880*4,300
Mezisoučet
3-4.NP
116
Diplomová práce   2015
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J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
536,020
-16,684
519,336
1 019,658
138 M 631509450 m2 1 040,051
139 K 713131141 m2 69,680
77,000
10,100
87,100
69,680
140 M 283759380 m2 71,074
141 K 713131145 m2 290,745
290,745
290,745
142 M 283764230 m2 296,560
143 K 713131151 m2 21,701
(36,230+14,590+0,990+7,110+18,030+8,950+21,
920+30,330+17,860+16,110+15,900+19,130+5,4
70+2,220+9,760+43,410)*2,0
odpočet schodiště
-3,880*4,300
Mezisoučet
Součet
deska podlahová 1250x600 mm ISOVER TDPT 
30/30
0,00 0,00
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
0,00 0,00
vnitřní izolace atiky
(26,300+4,800+4,500+5,200+9,700+3,050*2,0+2,
300+9,100+9,000)
výtahová šachta
2,2100*2,0+2,840*2,0
Součet
87,100*0,800
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 
500 x 100 mm
0,00 0,00
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
bodově rohoží, pásů, dílců, desek
0,00 0,00
svislé konstrukce suterén
((27,340-0,120*2,0)*2,0+(12,040-
0,120*2,0)*2,0+2,050*2,0)*3,550
Součet
deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 
300 SF 120 mm
0,00 0,00
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně 
vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
0,00 0,00
Izolace překladů nad okny
1,663
9,788
10,250
21,701
144 M 283764210 m2 22,135
145 K 713141161 m2 210,083
210,083
146 K 713141162 m2 67,000
77,000
-10,000
67,000
147 K 713141163 m2 10,000
10,000
148 M 283759130 m3 63,158
63,158
149 K 713141211 m 10,000
150 M 631529020 kus 87,100
77,000
10,100
P7
0,950*0,250*7,0
P8
1,450*0,250*27,0
P9
2,050*0,250*20,0
Součet
deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 
300 SF 80 mm
0,00 0,00
Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 
130 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m
0,00 0,00
plocha vnitřního pole
25,460*4,800+19,800*4,200+2,300*2,050
Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 
130 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m
0,00 0,00
(26,300+4,800+4,500+5,200+9,700+3,050*2,0+2,
-1,000*1,000*10
Součet
Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 
130 mm šrouby rohové pole, budova v do 20 m
0,00 0,00
1,000*1,000*10
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 
500 (1000) mm
0,00 0,00
(210,0830+67,000+10,000)*(0,08+0,140)
Montáž izolace tepelné střech plochých volně 
položené atikový klín
0,00 0,00
klín atikový přechodný ISOVER AK tl.50 x 50 
mm
0,00 0,00
(26,300+4,800+4,500+5,200+9,700+3,050*2,0+2,
300+9,100+9,000)
výtahová šachta
2,2100*2,0+2,840*2,0
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J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
87,100
151 K 998713203 % 0,000
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
152 K 721233112 kus 2,000
153 K 721273151 kus 6,000
154 K 998721203 % 110,020
    761 - Konstrukce prosvětlovací
155 K 761661071 kus 9,000
156 M 562452530 kus 9,000
157 K 998761203 % 0,000
    762 - Konstrukce tesařské
158 K 762341037 m2 50,715
50,715
159 M 605141130 m3 0,420
0,420
160 K 998762203 % 0,000
    763 - Konstrukce suché výstavby
161 K 763113343 m2 21,048
5,040
Součet
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 24 m
2,05 0,00
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy 
svislý odtok DN 110
0,00 0,00
Hlavice ventilační polypropylen PP DN 50 0,00 0,00
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 24 m
0,00 0,00
Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) 
hloubky přes 1,0 m, šířky do 1,5 m
0,00 0,00
světlík sklepní MEA MULTINORM včetně 0,00 0,00
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
sklobetonové v objektech v do 24 m
2,56 0,00
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm 
na sraz šroubovaných na rošt
0,00 0,00
87,440*0,580
řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 
2 - 3,5 m
0,00 0,00
87,440*2,0*0,060*0,04
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 
objektech v do 24 m
5,24 0,00
SDK příčka instalační tl 205 mm zdvojený profil 
CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 
52 dB
0,00 0,00
IP 1
(1,200+0,200)*0,900*4,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,680
0,500
1,680
0,480
2,520
0,860
2,706
3,582
3,000
21,048
162 K 763131414 m2 634,430
38,040
164,410
431,980
634,430
163 K 763131461 m2 76,320
IP 2
(0,700+0,200)*0,600+0,200*0,700
IP 3
(0,700+0,200)*0,400+0,200*0,700
IP 4
(1,300+1,100)*0,700
(1,300+1,100)*0,200
IP 5
(1,500+0,200)*1,200+1,200*0,200*2
IP 6
(0,700+0,200)*0,800+0,200*0,700
IP 7
(0,600+1,255)*1,200+1,200*0,200*2
IP 8
(2,785+0,200)*1,200
IP 9
(1,900+0,200)*1,200+1,200*0,200*2
Součet
SDK podhled desky 1xA 15 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD
0,00
0,00 0,00
ZP2
1.NP
12,450+5,900+5,580+5,890+8,220
2.NP
2,940+10,970+5,190+17,350+33,360+31,760+15,
910+17,970+9,360+17,030+2,570
3-4.NP
(14,590+18,030+8,950+21,920+30,330+17,860+1
6,110+15,900+19,130+9,760+43,410)*2,0
Součet
SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD
0,00
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J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
14,600
30,140
31,580
76,320
164 K 763431022 m2 172,990
172,990
165 M 590360170 m2 181,640
166 K 998763403 % 0,000
    764 - Konstrukce klempířské
167 K 764214407 m 84,466
84,466
168 K 764216404 m 90,000
80,700
9,300
ZP.3
1.NP
1,590+2,950+1,890+5,650+1,260+1,260
2.NP
1,590+9,510+1,430+3,000+8,520+4,370+1,720
3-4.NP
(0,990+7,110+5,470+2,220)*2,0
Součet
Montáž minerálního podhledu s 
nevyjímatelnými panely vel. do 0,72 m2 na 
0,00 0,00
1.NP
ZP1
89,210+14,370+58,830+10,580
panel akustický Focus A T15, PE, bílá Frost, 
600x1200x20mm
0,00 0,00
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 24 m
1,62 0,00
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) 
bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 
670 mm
0,00 0,00
0,00
atika K3
27,460+14,210+22,600+2,050*2,0+4,500+4,200+
7,3960
Oplechování parapetů rovných mechanicky 
kotvené z Pz plechu rš 330 mm
0,00 0,00
Okna K1
1,200*19,0+1,800*19,0+0,700*4,0+0,700*1,0+1,
200*8,0+0,700*1,0+1,650*6,0
Okna K2
3,100*3,0
90,000
169 K 764316603 kus 8,000
8,000
170 K 998764203 % 0,000
    766 - Konstrukce truhlářské
171 K 766621011 m2 10,457
4,200
0,077
5,760
0,420
10,457
172 K 766621012 m2 85,500
34,200
51,300
85,500
173 K 766621013 m2 38,400
18,600
0,00
vpustě´+ ventilační komínky
2,0+6,0
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 24 m
1,61 0,00
Součet
Lemování ventilačních nástavců z Pz  D do 150 
mm
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 
pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva
0,00 0,00
Plastová okna
O3
0,700*1,500*4,0
O4
0,700*1,100*0,1
O5
1,200*0,600*8,0
O6
0,700*0,600*1,0
Součet
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 
pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva
0,00 0,00
O1
1,200*1,500*19,0
O2
1,800*1,500*19
Součet
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 
pevných výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva
0,00 0,00
O7
3,100*2,000*3,0
O8
0,00
0,00
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J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
19,800
38,400
174 M 61140001R kpl 1,000
19,000
19,000
4,000
1,000
8,000
1,000
3,000
6,000
61,000
1,000
175 K 766660001 kus 62,000
62,000
176 M 611617120 kus 23,000
177 M 611617200 kus 39,000
39,000
178 K 766660011 kus 2,000
1,650*2,000*6,0
Součet
Okna plastová 0,00 0,00
O1 - 1200x1500 mm
19
O2 1800x1500 mm
19
O3 700x 1500 mm
4
O4 700x1100 mm
1
O5 1200x600 mm
8 
O6 700x600 mm
1
O7 3100x2000 mm
3
O8 1650x2000 mm
6
Součet
"komplet "   1
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
do 0,8 m do ocelové zárubně
0,00 0,00
T2+T3+T4
12+27+23
dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 
60x197 cm buk
0,00 0,00
dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 
80x197 cm buk
0,00 0,00
12+27
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š 
0,00 0,00
2,000
179 M 611617310 kus 2,000
180 K 766660022 kus 10,000
10,000
181 M 611617240 kus 10,000
10,000
182 K 998766203 % 0,000
    767 - Konstrukce zámečnické
183 K 767220130 m 34,424
34,424
184 M 140110100 m 275,392
275,392
185 K 767330112 kus 2,000
186 M 553811020 kus 2,000
187 K 767330122 m 2,000
2,000
188 M 553811110 m 2,000
do 1,45 m do ocelové zárubně
T5 1100/1970 mm
2
dveře vnitřní hladké dýhované plné 2křídlové 
125x197 cm buk
0,00 0,00
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně
0,00 0,00
T1
10
dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 
90x197 cm buk
0,00 0,00
T1 900/1970 mm protipožární
10
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 24 m
1,10 0,00
Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti nad 
25 kg z trubek do zdi
0,00 0,00
schodiště řezy A
3,150+3,143+4,918+4,960+3,538+3,500+3,493+3
,422+4,300
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 
22 x 2,6mm
0,00 0,00
34,424*8
Montáž tubusového světlovodu kopule s 
lemováním zabudovaného v rovné střeše
0,00 0,00
světlovod tubusový Allux základní sada bez 
světlovodného tubusu průměr 350 mm
0,00 0,00
Montáž tubusového světlovodu tubus, průměru 
do 350 mm
0,00 0,00
2,0*1,000
světlovodný tubus Allux průměr 350 mm 0,00 0,00
0,00
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J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
189 K 767640111 kus 1,000
1,000
190 M 467640R2 ks 1,000
191 K 767640112 kus 3,000
192 M 767833R1 m2 93,100
5,320
87,780
93,100
193 K 767711110 m2 39,330
16,560
7,590
15,180
39,330
194 M 767833R m2 39,330
195 K 76783310R m 13,600
196 K 767834101 m 13,600
197 K 767833100 m 13,600
198 M 55355301R ks 1,000
199 K 767995115 kg 350,000
Montáž dveří AL vchodových jednokřídlových 
bez nadsvětlíku
0,00 0,00
D6 1,800/2,100
1
Vstupní dveře AL - dodávka 0,00 0,00
Montáž dveří AL vchodových jednokřídlových s 
nadsvětlíkem
0,00 0,00
AL vstupní dveře - dodávka 0,00 0,00
D4 1,900/2,800
1,900*2,800
D5 0,900/2,100
20,900*2,100*2,0
Součet
Montáž AL výkladců zapuštěných do 9 m2 0,00 0,00
D1 3,600/2300
3,600*2,300*2,0
D2 3,300/2,300
3,300*2,300
D3 3,300/2,300
3,300*2,300*2,0
Součet
Dodávka AL výkladců 0,00 0,00
Dodávka a montáž žebříků do zdi s bočnicemi s 
profilové oceli
0,00 0,00
Příplatek k ceně za montáž žebříků ochranný 
koš šroubovaný
0,00 0,00
Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové 
oceli
0,00 0,00
 Z4 žebřík na střechu - dodávka 0,00 0,00
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 100 kg - Z5,Z, Z7
0,00 0,00
200 K 998767203 % 0,000
    771 - Podlahy z dlaždic
201 K 771474112 m 85,000
202 M 597613120 kus 93,500
203 K 771574112 m2 909,737
271,010
3,528
-4,588
269,950
268,330
-4,588
5,488
269,230
265,360
Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 24 m
1,81 0,00
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 
flexibilní lepidlo v do 90 mm
0,00 0,00
sokl RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30 x 8 x 
0,8 cm I. j. (cen.skup. 24)
0,00 0,00
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2
0,00 0,00
1.PP m.č.001-013
36,370+16,700+15,090+18,490+33,350+14,100+
14,060+30,810+17,350+16,840+17,890+13,410+
26,550
podstupnice schodů
1,225*0,160*18,0
odpočet výtahové šachty
-(1,850*2,480)
Mezisoučet
1.NP
12,450+42,700+89,210+14,370+5,900+5,580+1,5
90+2,950+1,890+58,830+10,580+5,890+8,220+5,
650+1,260+1,260
odpočet výtahové šachty
-(1,850*2,480)
podstupnice schodů
1,225*0,160*28,0
Mezisoučet
2.NP
37,670+33,140+2,940+1,590+9,510+10,970+5,19
0+1,430+33,360+17,350+3,000+31,760+15,910+
17,970+8,520+4,370+1,720+9,360+17,030+2,570
odpočet výtahové šachty
0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
-4,588
3,945
264,717
104,040
-9,176
10,976
909,737
204 M 597613050 m2 1 000,711
205 K 771579191 m2 36,000
206 K 771591111 m2 909,737
207 K 998771203 % 7 077,311
    775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)
208 K 775413125 m 358,220
201,380
-18,800
189,640
-(1,850*2,480)
podstupnice schodů
1,225*0,161*20,0
Mezisoučet
3-4.NP
(36,230+0,990+7,110+5,470+2,220)*2,0
odpočet výtahové šachty
-(1,850*2,480)*2,0
podstupnice schodů
1,225*0,160*28,0*2,0
Součet
dlaždice keramické RAKO - podlahy ORBIS 
(barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j. (cen.skup. 
76)
0,00 0,00
Příplatek k montáž podlah keramických za 
plochu do 5 m2
0,00 0,00
Podlahy penetrace podkladu 0,00 0,00
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m
0,00 0,00
Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo 
měkkého připevněné zaklapnutím
0,00 0,00
3-4.NP
(4,500*4,0+4,890*2,0+2,000*2,0+6,900*2,0+4,37
0*3,0+4,300*2,0+4,700*2,0+3,800*4,0+4,400*2,0
)*2,0
odpočet dveří
-(1,200*2,0+0,800*6,0+0,600*2,0+1,000)*2,0
(9,900*2,0+4,400*2,0+2,990*2,0+3,290*2,0+6,77
0*2,0+2,390*2,0+0,700*2,0+4,790*2,0+3,800*2,0
+4,190*4,0)*2,0
0,00
-14,000
358,220
209 M 614181010 m 358,220
210 K 775541111 m2 431,980
431,980
211 M 611515260 m2 431,980
212 K 775591191 m2 431,980
213 M 611553510 m2 431,980
214 K 998775203 % 0,000
    781 - Dokončovací práce - obklady
215 K 781414111 m2 302,238
68,370
-13,216
55,154
odpočet dveří
-(0,800*6,0+0,600*2,0+1,000)*2,0
Součet
lišta dřevěná dub 8x35 mm 0,00 0,00
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných 
a laminovaných lepených v drážce š dílce do 
150 mm
0,00 0,00
3-4.NP
(14,590+18,030+8,950+21,920+30,330+17,860+1
6,110+15,900+19,130+9,760+43,410)*2,0
podlaha dřevěná zámková 3vrstvá-Classic 3020-
lakovaný,dub 14 x 185 x 1080 mm
0,00 0,00
Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro 
plovoucí podlahy
0,00 0,00
podložka (Mirelon) pěnová 3 mm 0,00 0,00
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v do 24 m
1,29 0,00
Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých 
pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem
0,00 0,00
1.NP
(0,900*2+2,000*2+2,500*2+1,190*2+1,770*2+0,9
00*2+3,490+2,230*2,0+1,115+1,900*2,0+1,400*2
,0)*2,000
odpočet dveří
-(0,700*2,020*9,0+0,700*0,700)
Mezisoučet
2.NP
0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
130,320
6,480
-19,796
117,004
125,520
18,512
-13,952
130,080
302,238
216 M 597610000 m2 332,462
217 K 781495111 m2 302,238
218 K 998781203 % 2 397,353
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
219 K 784181101 m2 4 085,263
1 106,333
(2,900*2,0+2,400*2,0+1,415*2,0+1,215*2,0+2,60
0*2,0+1,185*2,0+1,100*2,0+1,770*2,0+11,150+1
,800*2,0+1,400*4,0+10,000+0,900*2,0+1,920*2,
0)*2,0
(3,600+3,300+1,200)*0,800
odpočet dveří
-(0,700*2,020*14,0)
Mezisoučet
3-4.NP
(3,800*2,0+1,870*2,0+1,100*2,0+0,900*2,0+2,37
0*2,0+0,900*2,0+2,780*2,0+1,970*2,0)*2,0*2,0
(0,600+3,290+2,230+1,650+0,600+3,200)*0,800*
2,0
odpočet dveří
-(0,700*2,020*4,0+1,200*1,100)*2,0
Mezisoučet
Součet
obkládačky keramické RAKO - koupelny 
ALLEGRO (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.
0,00 0,00
Penetrace podkladu vnitřních obkladů 0,00 0,00
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m
0,00 0,00
Základní akrylátová jednonásobná penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80m
0,00 0,00
1.PP
omítka hladká stěn a stropů
839,911+266,422
1-4.NP
omítka stěn štuková
0,00
2 106,478
161,702
710,750
4 085,263
220 K 784221101 m2 4 085,263
4 085,263
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
221 K 012002000 kpl 1,000
222 K 013254000 kpl 1,000
    VRN3 - Zařízení staveniště
223 K 032002000 kpl 1,000
224 K 039002000 kpl 1,000
    VRN4 - Inženýrská činnost
225 K 043002000 kpl 1,000
226 K 044002000 kpl 1,000
227 K 045002000 kpl 1,000
228 K 049002000 kpl 1,000
2106,478
omítka stropů chodby
161,702
podhledy ZP2, ZP3
634,430+76,320
Součet
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha 
dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
0,00 0,00
4085,263
Geodetické práce 0,00 0,00
Dokumentace skutečného provedení stavby 0,00 0,00
Vybavení staveniště 0,00 0,00
Zrušení zařízení staveniště 0,00 0,00
Zkoušky a ostatní měření 0,00 0,00
Revize 0,00 0,00
Kompletační a koordinační činnost 0,00 0,00
Ostatní inženýrská činnost 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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4.4.3. NÁVRH SMLUVNÍCH VZTAHŮ 
 
I. Účastníci smlouvy 
Objednatel: ...................................................................... 
  Adresa: ................................................................................. 
  Zapsán u ..................... soudu v ....................,oddíl........., vložka ............ 
  Zastoupený: ................................................................................. 
  Oprávnění k jednání:  
  ve věcech smluvních:  ................................................................................ 
  ve věcech technických:  ................................................................................ 
  ve věcech předání a převzetí díla:......................................................................... 
  IČO:  .............................. 
  DIČ:  .............................. 
  Č.účtu: .............................. 
  Banka:  .............................. 
 
Zhotovitel: ...................................................................... 
  Adresa: ................................................................................. 
  Zapsán u ..................... soudu v ....................,oddíl........., vložka ............ 
  Zastoupený: ................................................................................. 
  Oprávnění k jednání:  
  ve věcech smluvních:  ................................................................................ 
  ve věcech technických:  ................................................................................ 
  ve věcech předání a převzetí díla:......................................................................... 
  IČO:  .............................. 
  DIČ:  .............................. 
  Č.účtu: .............................. 
  Banka:  .............................. 
 
II. Předmět díla 
1. Dodávka a montáž prefabrikované ŽB konstrukce pro stavbu „Polyfunkční dům, 
Sadová ul.,  č.p. 15, Ostrava“ v rozsahu dle konstrukčního projektu zpracovaného 
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............................ pod zakázkovým číslem ............ a cenové nabídky ze dne 
................... jako příloha č. 1 této smlouvy. 
2. Předmětem díla (plnění zhotovitele) je: 
 dodavatelská (výrobní a montážní) dokumentace 
 výroba, doprava a montáž dílců skeletu 
 dokumentace skutečného provedení stavby 
 předání atestů prvků a kopie stavebního deníku v rámci předávacího protokolu 
3. Předmětem díla (plnění zhotovitele) není: 
 zpevněné příjezdové komunikace včetně vjezdů do prostoru staveniště a zpevněné 
plochy pro montáž konstrukce skeletu 
 veškeré výkopové a zemní práce, odvoz zeminy 
 osazení kalichů a provedení monolitických spodních stupňů patek 
 základové monolitické pasy, základ pro prefa šachty 
 náklady na vytýčení, ochranu a event. přeložení dotčených inženýrských sítí  
( nadzemních i podzemních ) 
 náklady na vytýčení hlavních bodů ( modulových os ) nutných k provedení 
montážních prací ( výškové a polohové ) 
 provedení základových konstrukcí  
 zděné, dřevěné, ocelové a monolitické konstrukce vyjma dobetonávky spár 
stropních panelů 
 nástřik konstrukce a tmelení spár tyčových dílců 
 zapravení odvodňovacích otvorů v předpjatých panelech Spiroll 
 dodávka obvodového a střešního pláště 
 výplně otvorů (okna, dveře, vrata, světlíky …) ani pomocné konstrukce pro jejich 
vynášení 
 přípojka vody a přípojka elektro s jištěním 
4. Zhotovitel zajistí průběžné inženýrské činnosti, které zahrnují vlastní řízení a 
organizace výstavby dle čl. II odst. 2. 
5. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentací 
při dodržení ustanovení sjednaných touto smlouvou, je oprávněn si zvolit zhotovitel. 
Věci potřebné k provedení předmětu této stavby je povinen opatřit si zhotovitel. 
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III. Místo provedení díla 
 
1.     Sadová ul. č.p. 15, Ostrava, parcela č. 1100/15, k.ú. Ostrava 
 
IV. Doba plnění 
 
1. Hlavní termíny pro zhotovení díla: 
 podpis SOD       do  30.4. 2016 
 přejímka staveniště       8-9.7. 2016 
 zahájení montáže skeletu       11.7. 2016 
 ukončení montáže skeletu     do  13.9. 2016 
 předání díla       do 14.9. 2016 
2. Dodací lhůta přestává běžet v případě povětrnostních vlivů vylučujících dle platných 
ČSN provádění montáže, betonáže a svářečských prací, zejména se jedná o omezení 
provádění prací při teplotách klesajících pod 00C budou montážní práce přerušeny. 
3. Připraví-li zhotovitel smluvený předmět díla k předání bez vad a nedodělků ještě před 
termínem dohodnutým dle čl. IV odst. 1 je povinen objednatel předmět dohotovení 
díla převzít i v dřívějším termínu. 
4. Při výskytu skrytých překážek, které nastaly z titulu činnosti zhotovitele a které brání 
řádnému provádění díla, je zhotovitel povinen v nezbytném rozsahu přerušit provádění 
díla do doby odstranění těchto skrytých překážek. Zhotovitel není povinen tyto 
překážky odstraňovat, a to zejména případech, kdy jejich odstraňování vyžaduje 
činnosti, ke kterým není zhotovitel oprávněn nebo které nemá možnost provést. Na 
skryté překážky upozorní zhotovitel neprodleně objednatele, a to zápisem do 
stavebního deníku. 
Případné náklady spojené s odstraňováním skrytých překážek nejsou zahrnuty do ceny 
o dílo.  
 
V. Provedení díla 
 
1. Zhotovitel vybuduje vlastním nákladem a na vlastní nebezpečí – po odsouhlasení 
objednatelem – zařízení staveniště, a to v rozsahu nutné pro realizaci díla. 
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2. Zhotovitel odpovídá za to, že prováděné dílo bude odpovídat obecně platným 
předpisům, nebude mít nedostatky, které brání užívání díla. 
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla bezplatně a dále dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě 
poskytnuté objednatelem, jedná se o podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele 
a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 
4. Objednatel zajistí ke dni nástupu na montáž pravomocná povolení správních orgánů, 
jimiž je podmíněno zahájení a provádění díla 
5. Zhotovitel zajistí vhodná opatření k zajištění bezpečnosti na stavbě, a to v rozsahu 
odpovídajícím stavebním pracím. 
6. Na prováděné dílo bude zhotovitelem veden stavební deník, do kterého budou 
zapisovány skutečnosti rozhodné pro splnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace a údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací. Stavební deník bude 
objednateli přístupný na stavbě. Pokud objednatel nebude souhlasit se zápisem 
zhotovitele ve stavebním deníku, uvede do něj své připomínky nejpozději do 5 dnů, 
jinak se předpokládá, že se zápisem souhlasí. 
7. Objednatel provedené dílo může převít i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími 
užívání díla. O těchto vadách a nedodělcích bude proveden záznam v protokolu o 
předání a převzetí díla s termíny jejich odstranění. 
8. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré škody vzniklé na majetku 
objednatele způsobené činností zhotovitele, dále škody způsobené porušením 
povinností uložených mu smlouvou nebo obecně závaznými předpisy a normami a 
dále újmu způsobenou poškozením dobrého jména objednatele. 
9. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí kompletního 
díla dle čl. II odst. 2. 
 
VI. Cena díla 
 
1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. je stanovena dohodou 
smluvních stran ve výši: 
  Diplomová práce   2015 
128 
 
 
......................................,- Kč bez DPH 
 
DPH bude účtována ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. 
2. Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je 
potřeba trvale či dočasně k zahájení provedení, dokončení a zprovoznění díla, včetně 
nákladů na zařízení staveniště, s výjimkou části uvedené v čl. XI odst. 1. 
3. Cenu uvedenou v bodu 1. tohoto článku lze změnit výlučně písemnou dohodou 
smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného statutárními 
zástupci smluvních stran, jestliže v průběhu realizace díla: 
a) dojde ke snížení nákladů na základě vzájemně odsouhlasených úsporných řešení 
b) dojde ke změně rozsahu plnění uvedeného v čl. II 
4. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování prací a dodávek, které jsou 
předmětem této smlouvy. 
 
VII. Platební podmínky 
 
1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohu. 
2. Úhrada za realizované dílo bude provedena na základě měsíčních faktur vystavených 
zhotovitelem. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu – a předpokladem pro 
vznik práva Zhotovitele na úhradu ceny provedených prací a dodávek, jsou soupisy 
skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém období vystavené Zhotovitelem k 
poslednímu dni v měsíci a potvrzené Objednatelem. Zhotovitel je povinen předat soupis 
Objednateli k odsouhlasení. Objednatel připojí své stanovisko k soupisům provedených 
prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich 
obdržení. Podmínkou úhrady dílčích faktur je plnění dílčích termínů a termínu celkového 
dokončení montáže skeletu dle čl. IV odst. 1 smluvního ujednání. 
3. Poslední fakturu vystaví Zhotovitel po předání a převzetí díla. Právo na úhradu 
doplatku vzniká Zhotoviteli až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků. 
4. Objednatel je oprávněn v případě, že plnění bude vykazovat drobné vady a nedodělky 
nebránící užívání díla, či postupu navazujících prací, pozastavit a neproplácet částku ve 
výši 5% fakturované ceny. Tuto 5% pozastávku objednatel zaplatí zhotoviteli v termínu 
do 14-ti dnů po odstranění těchto vad a nedodělků. 
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5. V případě, že dílo bude odevzdáno bez vad a nedodělků, což bude potvrzeno 
v protokolu o předání a převzetí díla, bude zhotoviteli uhrazena plná cena díla. 
 
VIII. Smluvní pokuty 
 
Pro případ nesplnění smluvního závazku má oprávněná strana právo účtovat straně 
povinné následující smluvní pokuty: 
1. Za nesplnění termínu dokončení montáže nebo předání díla ( viz. čl. IV odst. 1) je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli za každý i započatý den prodlení z důvodů 
prokazatelně zaviněných na straně zhotovitele penále ve výši 0,1% za každý den 
prodlení. 
2. Za nesplnění splatnosti faktur je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení. 
3. Odstoupením od smlouvy není dále dotčeno právo na zaplacení náhrad vzniklých 
s realizací této smlouvy, právo na náhradu škody, ušlý zisk a zaplacení smluvní 
pokuty. 
 
IX. Záruční doba 
 
1. Zhotovitel ručí za jakost díla. Po předání díla budou objednateli předány kopie atestů 
prvků (resp. Prohlášení o shodě), stavebního deníku, potvrzení o jakosti dodané 
betonové směsi a čísla svářečských průkazů. Záruční doba na dodávku díla je 60 
měsíců. 
2. Vady na předmětu díla zjištěné objednatelem v záruční době budou neprodleně 
oznámeny zhotoviteli. Zhotovitel zahájí odstraňování těchto vad do 3 pracovních dnů, 
odstranění vad bude ukončeno do 10 pracovních dnů. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
má objednatel právo zajistit si odstranění skryté vady u jiného dodavatele a 
prokazatelně vzniklé náklady přeúčtovat zhotoviteli. 
 
X. Odstoupení od smlouvy 
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.  
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3. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně.  
4. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:  
 skutečnost, že Zhotovitel navzdory svým prohlášením a nabídce při uzavření této 
smlouvy nebyl způsobilý podmínky této smlouvy řádně plnit nebo tuto způsobilost 
v průběhu zhotovování díla pozbyl;  
 nezahájení prací Zhotovitelem v termínu stanoveném touto smlouvou nebo 
zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 7 
kalendářních dnů bez předchozího projednání s objednatelem  
 prodlení Zhotovitele s plněním díla z důvodů na straně Zhotovitele, delším než 30 
dní;  
 provádění díla v rozporu s touto smlouvou;  
 opakované nedodržení ČSN, EN a technologických předpisů i přes upozornění ze 
strany Objednatele; a  
 veškeré další porušení povinnosti Zhotovitele, o němž Zhotovitel již při uzavření 
smlouvy věděl nebo musel vědět, že Objednatel by smlouvu neuzavřel, pokud by 
toto porušení předvídal. 
5. V případě ukončení smlouvy před řádným splněním předmětu díla je Zhotovitel 
povinen neprodleně předat Objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a 
které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen 
uhradit Zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které Zhotovitel opatřil a které 
se staly součástí díla. 
 
XI. Další ujednání 
 
1. Termín předání staveniště bude zhotoviteli oznámen s pětidenním předstihem. 
S třídenním předstihem nástupu zhotovitele na montáž bude provedena připravenost 
staveniště v následujícím rozsahu: 
a) základové a monolitické konstrukce dle platné projektové dokumentace. Na 
předem dohodnutých místech bude provedeno vyznačení hlavních modulových os. 
Základové konstrukce budou zasypány zhutněným zásypem, osazené zámečnické 
výrobky budou očištěny.  
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tolerance provedení: 
konstrukce pro montáž prefabrikátů ±10 mm půdorysně   
      ±10 mm výškově 
zámečnické výrobky   ±10 mm půdorysně   
      +0, -5 mm výškově 
b) zpevněné plochy pro bezproblémový příjezd a pojezd montážní, staveništní a 
dopravní techniky, zpevněnou a stabilizovanou plochu uvnitř celého objektu, 
včetně zajištění volných vjezdů do stavby ( tříděná struska, hutněný makadam, 
silniční panely apod. ) 
c) objednatel zřetelně vyznačí hranice staveniště, předá zhotoviteli vytýčení 
směrových a výškových bodů včetně křížení všech os a zajistí staveniště k ochraně 
majetku proti vstupu třetích osob. Objednatel provede opatření směřující 
k zajištění bezpečnosti třetích osob a proti jejich neoprávněnému vstupu na 
staveniště. 
d) na staveniště bude přiveden na hranici montážní zóny elektrický proud 
380V/30kW s odpovídajícím jištěním a zásuvkou, voda použitelná pro malty a 
zálivkové směsi. 
e) Prohlášení, že se v prostoru staveniště nenachází inženýrské sítě, popř. zbytky 
starých základů a staveniště je prosto práv třetích osob. 
f) Objednatel předá zhotoviteli informace o stávajících vedeních sítí technického 
vybavení (inženýrských sítí) a ostatních vedení jakéhokoliv typu, zejména 
podzemních vedení, a to před zahájením provádění stavby. 
g) Odstranění překážek bránících montáži žb prefa skeletu v návaznosti na stávající 
objekty (případné odsekání, či odbourání stávajících konstrukcí, které by bránily 
montáži apod.) 
h) Objednatel zajistí časovou koordinaci provedení dobetonávek filigránových stropů 
v návaznosti na časový průběh montáže tak, aby nedocházelo ke zpoždění 
následné montáže dalších konstrukcí 
2. Obě strany prohlašují, že disponují dostatečnými finančními prostředky potřebnými ke 
zhotovení díla. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost montážních podkladů a je si 
vědom technických a finančních důsledků v opačném případě. Objednateli nejsou 
známy žádné skutečnosti bránící řádnému zhotovení díla, a pokud v průběhu 
zhotovení vzniknou, neprodleně je oznámí zhotoviteli. 
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3. Zhotovitel bere na vědomí souběh prací s dalšími účastníky výstavby. Při souběhu 
prací musí objednatel zajistit dodržování bezpečnostních předpisů ostatními účastníky 
výstavby. Souběhem prací nesmí být narušena plynulost montáže. V případě, že 
souběh prací naruší plynulost provádění těžké montáže, zhotovitel oznámí tuto 
skutečnost objednateli, který do 24 hodin zajistí nápravu. V opačném případě se 
dodací lhůta prodlužuje o vzniklou prodlevu. 
4.  V případě, že nebude zhotoviteli do 11.7.2016 umožněno zahájit montážní práce, 
nebo tyto budou po 11.7.2016 přerušeny z důvodů ležících na straně objednatele 
(prodlení plateb, technologické přerušení stavebních prací apod.), může být 
objednateli účtováno skladné za nezabudované dílce ve výši 250,- Kč za tunu a den, 
nebo objednatel umožní zhotoviteli bezplatné skladování prvků na své skládce 
(v tomto případě musí být vícenáklady zhotovitele, vzniklé z důvodů přerušení letmé 
montáže a spojené s náklady za přesun a manipulaci dílců, odsouhlaseny v dodatku 
smlouvy). 
 
XII. Závěrečná ustanovení 
 
1. Smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemnými dodatky, (opatřenými pořadovými 
čísly), na základě souhlasu obou smluvních stran. 
2. Tato smlouva dílo je tvořena písemným zněním ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě 
obdrží objednatel a dvě zhotovitel. Všechna vyhotovení mají platnost originálu. 
3. Veškerá projektová a výpočtová dokumentace zůstává po předání díla majetkem 
zhotovitele, a to se všemi právy a povinnostmi z tohoto vyplývajícími, včetně 
autorských práv. 
4. Realizovaná konstrukce se stává majetkem objednatele až po řádném zaplacení plné 
smluvní ceny.  
5. V případě, že nedojde k předání staveniště do 9.7.2016, bude tato skutečnost 
považována za odstoupení od smlouvy za strany objednatele a bude provedeno 
vyúčtování skutečných nákladů a vypořádány vlastnické vztahy vyhotovených, 
respektive smontovaných prvků skeletu. 
6. V případě, že dojde k přerušení montážních prací ze strany objednatele na dobu delší 
jak 4 měsíce, bude tato skutečnost považována za odstoupení od smlouvy a bude 
provedeno vyúčtování skutečných nákladů a vypořádány vlastnické vztahy 
vyhotovených, respektive smontovaných prvků skeletu. 
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7. V ostatním touto smlouvou neupraveném se řídí vzniklé vztahy především zákonem č. 
89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění, popř. dalšími obecně platnými 
souvisejícími právními předpisy.  
 
 
Datum podepsání smlouvy:   
 
 
 
 
 
Razítko a podpis zhotovitele:     Razítko a podpis objednatele: 
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. .................... 
Cenová nabídka zhotovitele 
Polyfunkční dům, Sadová ul., č.p. 15, Ostrava 
 
Objednatel :   .................................................................... 
 
Zhotovitel :   .................................................................... 
 
 
 
Seznam listů přílohy :   
Cenová nabídka ze dne .....................  
 
 
Datum podepsání přílohy :  
 
 
Zhotovitel : Objednatel : 
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5. ZÁVĚR 
Snahou každé stavební firmy je provádět kvalitní výstavbu s přiměřeným finančním 
zhodnocením. 
Prostředkem k tomuto cíli je zpracování kvalitní a dostatečně podrobné realizační projektové 
dokumentace, z které lze zpracovat podrobný rozpočet stavby.  
Stavební rozpočty slouží ke stanovení ceny stavebního díla, jsou potřebné pro komunikaci 
mezi stavebníkem a zhotovitelem a slouží také k řízení zdrojů, subdodávek a plánování. 
Podrobné kalkulování jednotlivých složek nákladů je podkladem k sledování prostavěnosti a 
je důležité pro efektivní řízení stavební výroby [6]. 
V praxi se setkávám s tím, že tato činnost je zejména u menších firem podceňovaná a vede k 
neefektivnosti výstavby, jejímž důsledkem jsou ztráty při realizaci staveb.  
V diplomové práci jsem zpracovala vzorovou dokumentaci zahrnující potřebné součásti pro 
realizaci, ocenění a vyhodnocení stavebního díla. Rozpočty jsou vytvořeny v cenové soustavě 
ÚRS Praha v cenové úrovni 2015, harmonogram provádění stavby v programu MS Project. 
Výsledkem diplomové práce je realizační projekt a oceňovací podklady a dokumentace pro 
výběr subdodavatele včetně návrhu smlouvy o dílo. 
Základem ekonomicky a technicky úspěšné stavby pro zhotovitele jsou dokumenty, jež jsou 
předmětem mé diplomové práce. 
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6. SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ 
 
[1] Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb.  
[2] Vyhláška č. 499/2006 Sb. , o dokumentaci staveb 
[3] Vyhláška č. 268/2009 Sb. , technických požadavcích na stavby 
[4]  Zákon č. 185/2001 Sb. , o odpadech 
[5]  Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.: Podklad pro provádění systému POROTHERM, 
vydal Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. v září 2011 - 5. vydání. 
[6]  ÚRS PRAHA: Rozpočtování a oceňování stavebních prací 2009, vydal ÚRS PRAHA 
a.s. v r. 2009 
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7. SEZNAM PŘÍLOH 
 
 7.1. Časové plánování - harmonogram stavby 
7.2. Výkresová část 
   č. výkresu  název            měřítko 
1. KOORDINAČNÍ SITUACE    1:250 
2. ZÁKLADY      1:50 
3. PŮDORYS 1.PP     1:50 
4. PŮDORYS 1.NP     1:50 
5. PŮDORYS 2.NP     1:50 
6. PŮDORYS 3.NP     1:50 
7. PŮDORYS 4.NP     1:50 
8. SKLADBA STROPU NAD 1.PP   1:50 
9. STŘECHA      1:50 
10. ŘEZ A-A, A1-A1     1:50 
11. ŘEZ B-B      1:50 
12. POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ   1:100 
13. POHLED ZÁPADNÍ A JIŽNÍ    1:100 
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